



การรายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 2)

โรงเรียนบ้านน้ำลาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนบ้านน้ำลาด

1. โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.1 ด้านวิชาการ 14 โครงการ	งบประมาณ	146,880 บาท
1.2 ด้านงบประมาณ 2 โครงการ	งบประมาณ	42,960 บาท
1.3 ด้านงานบุคคล 3 โครงการ	งบประมาณ	12,240 บาท
1.4 ด้านบริหารทั่วไป 8 โครงการ	งบประมาณ	52,960 บาท
1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 โครงการ	งบประมาณ	30,930 บาท
1.6 งบสำรองจ่าย	งบประมาณ	12,240 บาท
รวม 29 โครงการ	รวมงบประมาณ	298,210 บาท

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2

(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.1 ด้านวิชาการ 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	20,000 บาท
2.2 ด้านงบประมาณ 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	13,259.94 บาท
2.3 ด้านงานบุคคล 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	5,190 บาท
2.4 ด้านบริหารทั่วไป 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	30,000 บาท
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	งบประมาณที่ใช้ไป	- บาท
* สำรองจ่าย	งบประมาณที่ใช้ไป	- บาท
	รวมงบประมาณที่ใช้ไป	41,449.94 บาท

รวม 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.90

3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย. 65 - ก.ย.. 65) ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.1 ด้านวิชาการ 11 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	113,780	บาท
2.2 ด้านงบประมาณ 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	24,480	บาท
2.3 ด้านงานบุคคล - โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
2.4 ด้านบริหารทั่วไป 6 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	47,960	บาท
2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป	10,000	บาท
* สำรองจ่าย	งบประมาณที่ใช้ไป	-	บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป	191,224	บาท

รวม 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.67


4 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย. 65 - ก.ย.. 65)

3.1 ด้านวิชาการ 2 โครงการ	งบประมาณ	13,100	บาท
3.2 ด้านงบประมาณ 0 โครงการ	งบประมาณ	-	บาท
3.3 ด้านงานบุคคล 1 โครงการ	งบประมาณ	7,050	บาท
3.4 ด้านบริหารทั่วไป 1 โครงการ	งบประมาณ	2,000	บาท
3.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 โครงการ	งบประมาณ	20,930	บาท
* สำรองจ่าย - โครงการ	งบประมาณ	-	บาท

รวม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.45 งบประมาณ 43,080 บาท

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามปฏิทิน	โปรตระบอบสาเหตุ/ปัจจัยที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
1. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง	รอดำเนินการดำเนินการ
2. โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุชนิสัยเด็กปฐมวัย	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
4. โครงการความสัมพันธ์ชุมชน	รอดำเนินการ
5. โครงการนิเทศภายใน	รอดำเนินการ

ไตรมาส1-2



ไตรมาส3-4

