

Fase 3: Organización: Actividades, tareas, recursos y procesos.

M23C1G

ALUMNO:

FACILITADOR:

VIERNES 28 DE JULIO 2023

Primera fase :
Actividades
previas.

Actividades Tareas Recursos Materiale S S S 1 Identificación Identificar Identifi	previas.				
de necesidades. Identificar las necesidades de la comunidad que el proyecto puede abordar. 2 Análisis de factibilidad. Determinar la viabilidad del proyecto en términos de recursos, tiempo y alcance. 3Diseño del proyecto. Definir los objetivos, metas y plan det rabajo del proyecto. Definir los objetivos, metas y plan det rabajo del proyecto. Definir los objetivos, metas y plan det rabajo del proyecto.	Actividades	Tareas	Materiale	Tecnológic	
factibilidad. Determinar la viabilidad del proyecto en términos de recursos, tiempo y alcance. 3Diseño del proyecto. Tarea 3.1 Definir los objetivos, metas y plan de trabajo del proyecto. Definir os objetivos, metas y plan de trabajo del proyecto.		Identificar las necesidades de la comunidad que el proyecto puede		2 Celular.	necesitará la ayuda de 2 familiares para realización de encuestas a la
3Diseño del proyecto. Tarea 3.1 Definir los objetivos, metas y plan de trabajo del proyecto. 1 Libreta. 2Lápiz 2 Celular. 3Wifi. 1 Laptop. 2 Celular. 3Wifi. 1 El Ing. Agrónomo del ITM me dirá si son viables las premisas establecida s.		Determinar la viabilidad del proyecto en términos de recursos, tiempo y		2 Celular.	con el Ing. Agrónomo del ITM porque da asesorías gratuitas a la comunidad y me asesore en este proyecto en la compra de materiales para lo
Cogundo foco :		Definir los objetivos, metas y plan de trabajo		2 Celular.	1 El Ing. Agrónomo del ITM me dirá si son viables las premisas establecida
	Segunda fase:				

Segunda fase: actividades de desarrollo.


Actividades	Tareas	Recursos Materiales	Recursos Tecnológic os	Recursos Financieros	Recursos Humanos
1Adquisición de recursos.	Tarea 1.1 Adquirir los recursos necesarios para la implementac ión del proyecto.	1 Libreta. 2Lápiz 3Compra o alquiler de equipos y herramient as. 4 Palas. 5Abonos. 6Camione tas. 7 Cubetas. 8 Rastrillos. 9Cucharas de tierra. 10 Semillas.	1 Laptop. 2 Celular. 3Wifi. 4Autos.	1 5100 pesos.	1 El Ing. Agrónomo del ITM. Me ayudará facilitando los materiales de manera gratuita para implement ar el proyecto en base a un convenio moral que tiene con la comunidad .
2 selección personal.	Tarea 2.1 Seleccionar el personal necesario para la ejecución del proyecto.	1 Libreta. 2Lápiz 3Capacita ción y formación del personal.	1 Laptop. 2 Celular. 3Wifi.	1 400 pesos.	1Con la ayuda de 5 familiares se hará una junta para invitar a 6 familias para que acepten colaborar con los huertos urbanos de manera gratuita para ellos.
3Ejecución del proyecto.	Tarea 3.1. Poner en marcha el plan de trabajo del proyecto.	1 Libreta. 2Lápiz	1 Laptop. 2 Celular. 3Wifi.	1 3100 pesos.	1 Una vez seleccionad o a las familias participant es iniciaremos con el cultivo planeado a

					3 meses y
					poder
					registrar
					estadística
					mente el
					avance de
					cada uno
					de ellos en
					sus
					cosechas.
Tercera fase :					
actividades de					
desarrollo.			1		
Actividades	Tareas	Recursos	Recursos	Recursos	Recursos
		Materiales	Tecnológic	Financieros	Humanos
			os		
1Monitoreo y	Tarea 1.1-	1 Libreta.	1 Laptop.	1 1000	1 Con la
control.	Supervisar el	2Lápiz	2 Celular.	pesos.	ayuda del
	progreso del	3Compra	3Wifi.	·	Ing.
	proyecto y	o alquiler	4Carro.		Agrónomo
	realizar	de equipos			visitaremos
	ajustes.	y			a las
	ajustes.	herramient			familias
		as.			
		ds.			que
					participen
					en el
					proyecto
					para que
					evalúe el
					avance de
					las
					siembras.
2Evaluación del	Tarea	1 Libreta.	1 Laptop.	1 1400	1Con la
proyecto.	2.1Evaluar	2Lápiz	2 Celular.	pesos.	ayuda del
projecto.	los		3Wifi.		especialista
	resultados				nos
	del proyecto				interesa
	y hacer				saber como
	recomendaci				va el
					crecimiento
	ones para				
	futuros				s de las
	proyectos.				semillas y
					la
					posibilidad
					del éxito
					que se
					logren.
3Cierre del	Tarea	1 Libreta.	1 Laptop.	1 3100	1 Al
proyecto.	3.1Realizar	2Lápiz	2 Celular.	pesos.	término de
proyecto.	el cierre		3Wifi.		los 3 meses
	C. C.C. TC				se hará una
					SC Hara una

adecuado		estadísticas
del proyecto.		de
		resultados
		para medir
		el total de
		la
		producción
		por cada
		familia que
		se integró
		al proyecto
		y realizar
		un análisis
		del éxito o
		fracaso del
		proyecto.

2. Elabora el diagrama de flujo del proceso de una de las fases. *Puedes utilizar herramientas como: Mindomo o Lucidchart.*

DIAGRAMA FASE 2



- 3. Graba un video de entre 3 y 5 minutos en el que expliques tu respuesta a las siguientes preguntas:
- a. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué?
- b. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas?
- c. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto.

VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1f39owabNoyy5rks1SS2xH6WJ_l5gw4da/view?usp=sharing

Fuentes:

Alba, J. (2017). <u>Administración de proyectos con Microsoft Project 2016</u>. México: Alfaomega.

Gutiérrez, R. (2013). Diseño de sistemas con diagramas de flujo. México: Trillas.

Ramírez, M. (2019). <u>Administración de la producción con enfoque en calidad.</u> México: McGraw-Hill.

Corona Caraveo, Y. (2015). <u>Huertos orgánicos en casa.</u> México: Trillas.

Álvarez Flores, JL (2009). <u>Guía practica para la producción de hortalizas orgánicas.</u> México: Mundi-Prensa.

Bueno, M. (2010). El huerto familiar ecológico. México: Integral.