

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА МБДОУ д/с №8 «Русалочка»**

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ д/с №8  
Сафонова А.А  
Подпись  
Дата

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p><b>Заказчики процесса</b> — заведующий МБДОУ д/с №8 «Русалочка» Сафонова А.А</p> <p><b>Периметр проекта</b> — МБДОУ д/с №8 «Русалочка» группа «Русалочка»</p> <p><b>Владелец процесса</b> — заведующий МБДОУ д/с №8 «Русалочка» Сафонова А.А</p> <p><b>Руководитель проекта</b> — ст.воспитатель Николаичева О.И</p> <p><b>Команда проекта</b> — воспитатели: Кукушкина И.К ; Новоселова В.А</p> <p><b>Начало процесса</b> – 01.09.2023г</p> <p><b>Конец процесса</b> – 30.11.2023г</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> — затрачивается много времени на уборку игрушек, соответственно затягивается время начала следующего вида деятельности детей и воспитателя ( образовательная деятельность, прогулка и т.п)</p> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствуют алгоритмы упорядочивания и уборки игрушек.</li> <li>2. Отсутствуют схемы, подсказки, условные обозначения, маркеры в уголках и игровых зонах указывающие на место размещения игрушки.</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, минуты</td> <td>10-12 мин</td> <td>3-5 мин</td> </tr> </table> | Наименование цели  | Текущий показатель | Целевой показатель | Сокращение времени протекания процесса, минуты | 10-12 мин | 3-5 мин |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|---------|
| Наименование цели                                                                                                                                                                                                                                                        | Текущий показатель | Целевой показатель |                    |                                                |           |         |
| Сокращение времени протекания процесса, минуты                                                                                                                                                                                                                           | 10-12 мин          | 3-5 мин            |                    |                                                |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — 01.09.2023г</li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.2023г <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — 10.09.2023г</li> <li>• разработка карты целевого состояния — 15.09.2023г</li> </ul> </li> <li>3. Внедрение улучшений — 01.10.2023г <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — 15.10.2023г</li> </ul> </li> <li>4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.11.2023г <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание 01.12.2023г</li> </ul> </li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель проекта

Подпись

**Стандарт заполнения карточки проекта**

## 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — это клиенты самого процесса, те, для кого данный процесс создает ценность.

**Периметр проекта** — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс.

**Владелец процесса** — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность.

**Руководитель проекта** — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта.

**Команда проекта** — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией.

**Начало процесса** – первое действие оптимизируемого процесса

**Конец процесса** – завершающее действие оптимизируемого процесса

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — событие, которое может произойти, если выбранный процесс не будет оптимизирован.

**Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта.**

**Проблемы:**

- ☐ **проблемы, выявленные в потоке**, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен;
- ☐ **влияние проблем на процесс**, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности процессом его участников.

## 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть **конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами**

| Наименование цели                                         | Текущий показатель                               | Целевой показатель                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Сокращение времени протекания процесса                    | Указывается по карте текущего состояния процесса | Указывается по карте целевого состояния процесса |
| Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям |                                                  |                                                  |

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — **дата старта разработки проекта**
2. Диагностика и определение целевого состояния — **2-4 недели**
  - разработка карты текущего состояния — **1-2 недели**
  - разработка карты целевого состояния — **1-2 недели**
3. Внедрение улучшений — **2-4 месяца**
  - совещание по защите подходов внедрения — **дата старта реализации мероприятий.**
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — **2-4 недели**
  - завершающее совещание — **дата завершения проекта**

**ВАЖНО!** Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга.

Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19).

Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев