



Status Report

Clariti - Comunicação para Claretianos

21/03/2012

21/03/2012

Status Report

Clariti - Comunicação para Claretianos



Agenda



Cronograma e Sumário Executivo

Mapa sistêmico

Status Report

Próximos Passos

28/03/12

Simulação de um Projeto – Comunicação
Claretianos

2

28/03/12 2

Mapa sistêmico

Cronograma e Sumário Execu@vo

Status Report

Próximos Passos

Agenda

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos



Mapa sistêmico

Comunicação

+

+

Ciclo de comunicação Investimento em

divulgação

+

- Necessidade de

recursos

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

Recursos coletados pela instituição

28/03/12 3



Cronograma e Sumário Executivo



Data início	Fev/12
Data fim	Abr/12
Fase	Execução
Andamento	85%
Indicador de Prazo	Verde

Período	21/03/2012 a 28/03/2012
Status	•Escolha das fotos pela Sônia

28/03/12

4

Cronograma e Sumário Execu@vo

Data início Fev/12 **Data fim** Abr/12 **Fase** Execução
Andamento 85%

Indicador de Prazo Verde

Período 21/03/2012 a 28/03/2012

Status

- Escolha das fotos pela Sônia

28/03/12 4

4

Fundação Vanzolini



Avanço das atividades



	Fevereiro					Março				Abril			
	1/2	8/2	15/2	22/2	29/2	7/3	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4	18/4	25/4
Kick-Off	█	█	█										
Termo de abertura			█	█									
Plano de Gerenciamento do Projeto				█	█	█	█	█	█				
Definição dos Baselines				█	█	█	█	█	█				
Levantamento de recursos financeiros						█	█	█	█				
Equipamentos						█	█	█	█				
Trabalho artístico						█	█	█	█	█			
Banners										█	█		
Entregas												█	
Monitoramento e Controle					█	█	█	█	█	█	█	█	
Lições Aprendidas													█
Reunião de encerramento													█

28/03/12

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

5

Avanço das a@vidades

Fevereiro Março Abril

1/2 8/2 15/2 22/2 29/2 7/3 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4
 25/4 Kick--Off Termo
 de abertura Plano de
 Projeto Gerenciamento do
 Definição dos
 Baselines
 Levantamento de recursos
 financeiros
 Equipamentos Trabalho

ar s co

Banners

Entregas
Monitoramento e Controle
Lições Aprendidas

Reunião de encerramento

Simulação de um Projeto – Comunicação

28/03/12 Claretianos

5



Atividades em andamento



Atividade	Responsável	Data planejada	% Concluído	Status
Venda da rifa	TODOS	31/03/12	100%	
Montagem da arte	Rodrigo	16/04/12	25%	



Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

28/03/12

6

A@vidades em andamento

A@vidade Responsável

planejada Data

% Concluído

Status

Venda da rifa TODOS 31/03/12 100%

Montagem da arte Rodrigo 16/04/12 25%

28/03/12 6

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

Hifa be nte das alunas

da turma DE CEGPTI- Fundação
Fundação Vanzolini



Atividades em atraso



Atividade	Responsável	Data planejada	% Concluído	Status
Montagem do Plano do Projeto	Equipe	03/03/12	90%	
Validação do Plano do Projeto	Sonia	04/03/12	0%	

28/03/12

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

7

A@vidades em atraso

A@vidade Responsável

planejada Data

% Concluído

Status


Montagem do Plano do Projeto Equipe 03/03/12 90%

Validação do Plano do Projeto Sonia 04/03/12 0%

28/03/12 7

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

Fundação Vanzolini



Avaliação do projeto (esforço)

Curva S

90%

80%

70%

60%

50% %

40%

revisto 30%

realizado

20%

10%

102/30/8

102/30/9

102/30/0

102/30/1

102/30/2

102/30/3

102/30/4

102/30/5

102/30/6

102/30/7

102/30/8

28/03/12 8



Riscos em aberto



Risco	Executar outro projeto para Claretianos com a verba disponível
Consequência	Ajudar a instituição em outra iniciativa
Plano de Ação	Agilizar o planejamento para definir o escopo
Responsável	Erica
Data limite	30/03/2012
Severidade	Alta

28/03/12

Simulação de um Projeto – Comunicação
Claretianos

9

Riscos em aberto

28/03/12 9

Risco Executar outro projeto para Claretianos com a verba disponível

Consequência Ajudar a instituição em outra iniciativa

Plano de Ação Agilizar o planejamento para definir o escopo

Responsável Erica

Data limite 30/03/2012

Severidade

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

Fundação Vanzolini

Risco	Demora na escolha das fotos e realização da arte dos banners
Consequência	Atraso na impressão do banner
Plano de Ação	Acompanhamento diário com o Sponsor para devolução das fotos escolhidas.
Responsável	Erica
Data limite	30/03/2012
Severidade	Alta

Riscos em aberto

28/03/12 10

Risco Demora na escolha das fotos e realização da arte dos banners

Consequência Atraso na impressão do banner

Plano de Ação

Acompanhamento diário com o Sponsor para devolução das fotos escolhidas.

Responsável Erica

Data limite 30/03/2012

Severidade

Simulação de um Projeto – Comunicação Claretianos

Fundação Vanzolini