



Глава Администрации г. Челябинска
_____/ Ф.И.О.

Начальник Комитета по делам образования г.
Челябинска

_____/ Портъё С.В.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» Солнцева Елена Павловна

Владелец процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» Солнцева Елена Павловна

Периметр проекта: Подготовительная к школе группа «Рябинка» МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента поступление голосового сигнала от воспитателя до момента готовности воспитанников к занятию Рисование

Руководитель проекта: старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска» Горячева Наталья Владимировна

Команда проекта: воспитатели подготовительной к школе группы «Рябинка» МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска» Пастухова Екатерина Васильевна, Хошулина Елизавета Владиславовна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение ОП МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» в части выполнения п.3.6 Распорядок дня. Невыполнение режима дня повлечет за собой сокращение времени проведения образовательной деятельности (ФОП ДО 35.12 Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня)

Последствия: Несоблюдение требований может привести к снижению усвоения программного материала, к снижению качества образования в ДОО, неудовлетворенности участников образовательных отношений и, как следствие, к снижению имиджа ДОО.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материала и мелкого оборудования)

Ценность для заказчика: Соблюдение требований приведёт, к усвоению программного материала воспитанниками ДОО, к повышению качества образования, к удовлетворенности участников образовательных отношений и, как следствие, к повышению имиджа ДОО.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материал и мелкого оборудования)	10 мин*	сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материала и мелкого оборудования)	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнён в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.03.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 21.03.2025 г. - 24.03.2025 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 25.03.2025 г. - 27.03.2025 г.
разработка плана реализации проекта – 28.03.2025 г. - 01.04.2025 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 02.04.2025 г. - 03.04.2025 г.
4. Внедрение улучшений – 04.04.2025 г. – 07.04.2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.04.2025 г. - 09.04.2025г.
6. Защита и закрытие проекта – 10.04.2025 г. – 15.04.2025г.

Согласовано:
Руководитель Проектного офиса
Комитета по делам образования г. Челябинска
_____/ Петрова Е.В.