

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем.	01.06 01.06 - 10.06	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Заведующий Головкина Л.Ю. Ст. восп. Красильникова Ю.О.
2.	Анализ текущего состояния процесса заполнения табеля посещаемости.	13.06 - 24.06	Карта текущего состояния	Ст. восп. Красильникова Ю.О. Воспитатель Сборнова И.Н.
3.	Планирование целевого состояния и определение мероприятий, направленных на решение проблем	27.06 -30.06	Карта целевого состояния План мероприятий	Ст. восп. Красильникова Ю.О. Воспитатель Сборнова И.Н.
4.	Внедрение улучшений: Использование таблицы Exele	01.07 -29.07	Внедрена в использование таблица Exele	Ст. восп. Красильникова Ю.О., воспитатели Болталиа О.В. Сборнова И.Н.
5.	Совещание по защите	01.08	Принятие результатов и внесение поправок	Заведующий Головкина Л.Ю. Ст. восп. Красильникова Ю.О.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	01.09	Заполнение табеля посещаемости в таблице Exele	Заведующий Головкина Л.Ю. Ст. восп. Красильникова Ю.О.

Руководитель проекта

Ю.О. Красильникова