IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023



PROJECT 1

MENGIPLEMENTASI ROUTING STATIS DAN DINAMIS PADA LAB MIKROTIK DAN FIBER OPTIK

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023

Kendali Dokumen:

Nama Penulis	Versi	Tanggal	Tanda Tangan
Aulia Nugrah Saputra,S.Kom	1.0	03/10/2023	

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023

Riwayat Dokumen

Informasi Dokumen

	Informasi			
ID Dokumen	Project-Chart_01			
Pemilik Dokumen	Aulia Nugrah Saputra			
Tanggal dibuat	03 Oktober 2023			
	Mengiplementasi Routing Statis Dan Dinamis Pada Lab Mikrotik Dan Fiber Optik			

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal Dibuat	Perubahan
[1.0]	03/10/2023	-

Persetujuan Dokumen

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Project Sponsor	M.Yadi ,S.Pd, MM.		01/10/2023

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023

Project Review Group	Aulia Nugrah Saputra,S.Kom	03/10/2023
Project Manager	Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	09/11/2024
Teknisi	Nama Kalian	Tanggal hari ini
Quality Control	Nama Kalian	Tanggal hari ini


IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023

1.Ringkasan Eksekutif

- a. **Tujuan proyek**: Untuk memberikan akses layanan jaringan ke pelanggan DNC di desa sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten bekasi provinsi jawa barat.
- b. **Objektif Proyek** : Mendapat kan profit dari pelanggan internet DNC sebesar 70%
- c. **Cangkupan Proyek**: Pembuatan infrastruktur jaringan internet yang memadai untuk disalurkan kerumah masyarakat langganan DNC yang berada di sukabudi kecamatan sukawangi kabupaten berkasi provinsi jawa barat
- d. **Asumsi**: Harga bahan barang tidak akan naik selama proyek berlangsung Sumber daya manusia akan tersedia dari bisnis untuk mendukung proyek Tidak ada perubahan baik software dan hardware Pembutan TRIANGEL maksimal memakan waktu 2 minggu
- e. Risiko proyek: Belom adanya pelatihan terkait konfigurasi software dan hardware yang memadai
- f. **Biaya proyek**: Biaya diangarkan dari kepla sekolah selaku project sponsor sebesar 550.000.000
- **g.** Pendekatan atau cara pelaksanaan proyek: Pelaksanaan proyek akan dilakukan dengan teknik waterfall dengan metode swakelola ditinjau dari sudut pandang proses bisnis, kebutuhan skateholder dan kebutuhan produk


IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023

2.Dokumentasi Project




Gamabar 1.1 Pemasangan Mikrotik Di Lab Mikrotik

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023




Gamabar 1.2 Konfigurasi router routing statis

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023



Gamabar 1.3 Pemasangan Mikrotik Di Lab Fiber optik

IT SUPPORT SMK ISLAM DARURROHMAN	Oleh : Aulia Nugrah Saputra, S.Kom	Versi : 1
Pertemuan 1	Tugas Project : Membuat routing Statis dan Dinamis	Tanggal : 03/10/2023



Gamabar 1.2 Konfigurasi router routing statis Di Lab Fiber optik