

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Сокращение потерь времени на процесс заполнения табеля посещаемости»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 29
_____ Л.Ю. Головкина
01.06.2022

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — педагоги

Периметр проекта — группы

Владелец процесса — заведующий Головкина Л.Ю.

Руководитель проекта — старший воспитатель Красильникова Ю.О.

Команда проекта — старший воспитатель Красильникова Ю.О., воспитатели Болталино О.В., Сборнова И.Н.

Начало процесса – 01.06.2022

Конец процесса – 03.10.2022

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большие потери времени на заполнение табеля посещаемости

Проблемы:

1. Заполнение табеля от руки
2. Получение недостоверных данных (ошибки)
3. Проведение в конкретно заданные сроки

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на заполнение табеля	26 мин	12 мин
Сокращение количества ошибок	3-4 ошибки	1 ошибка

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.06.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.06 по 10.06.2022
 - разработка карты текущего состояния — с 13 по 24.06.2022
 - разработка карты целевого состояния — с 27 по 30.06.2022
3. Внедрение улучшений — 01 по 29.07.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 01.08.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.09 по 30.09.2022
 - завершающее совещание 03.10.2022

Руководитель проекта

Ю.О. Красильникова