

Agenda anotada

Segunda reunión del Consejo Directivo del proyecto PROCARIBE+

24-25 de junio de 2025

REUNIÓN VIRTUAL

9:00 AM a 2:00 PM (Hora en Colombia)

La segunda reunión del Consejo Directivo del proyecto PNUD/GEF "*Protección y restauración del capital natural de los océanos, aumento de la resiliencia y apoyo a las inversiones regionales para un desarrollo socioeconómico azul sostenible*" (PROCARIBE+) se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2025 en la plataforma digital Zoom.

La reunión se convoca para:

- Revisar el desempeño del proyecto hasta la fecha, incluidos los avances financieros y técnicos, así como los "problemas y riesgos".
- Examinar y aprobar el marco de resultados, el plan de trabajo y el presupuesto revisados del proyecto.
- Informar al Consejo Directivo sobre el avance de las comunicaciones del Proyecto, el seguimiento y la evaluación, y las salvaguardias sociales y ambientales.
- Explorar oportunidades para mejorar la coordinación con otros donantes, proyectos y programas.

PUNTO 1 DE LA AGENDA: APERTURA DE LA REUNIÓN, PALABRAS DE BIENVENIDA

La Segunda Reunión del Consejo Directivo del proyecto PROCARIBE+ comienza el martes 24 de junio a las 9:00 am hora de Colombia. Se puede acceder a la reunión a través de Zoom en el [este enlace](#). Los discursos de apertura estarán a cargo de representantes del PNUD, UNOPS WEC y la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto PROCARIBE+.

PUNTO 2 DE LA AGENDA: PUESTA EN CONTEXTO/REPASO

SUBPUNTO 2.1 DE LA AGENDA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SUBPUNTO 2.2 DE LA AGENDA: BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO, COMPONENTES Y RESULTADOS DEL PROYECTO, Y PRINCIPALES BENEFICIARIOS

SUBPUNTO 2.3 DE LA AGENDA: BREVE REVISIÓN DE LOS ACUERDOS DE GOBERNANZA DEL PROYECTO, [TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONSEJO DEL PROYECTO](#) Y [EL REGLAMENTO](#)

La UGCP ofrece un breve resumen de lo siguiente:

- Objetivos de la reunión y del proyecto PROCARIBE+,

- Componentes del proyecto PROCARIBE+, resultados, productos y principales beneficiarios
- Acuerdos de gobernanza de PROCARIBE+, incluidos los Términos de Referencia y el reglamento del Consejo Directivo del proyecto.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda: [2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 2a - Objetivo, componentes y resultados del proyecto, y principales beneficiarios](#)

PUNTO 3 DE LA AGENDA: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (TOUR DE TABLE)

La UGCP invita a todos los participantes a presentarse.

PUNTO 4 DE LA AGENDA: ELECCIÓN DE LA MESA (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, RELATOR)

El Presidente actual (saliente) invita al Consejo Directivo del proyecto a designar un (nuevo) Presidente, Vicepresidente y Relator para la Segunda Reunión del Consejo Directivo del proyecto.

Acción: El Presidente saliente invita a los Miembros del Consejo Directivo a designar un nuevo Presidente, Vicepresidente y Relator entre los países participantes en PROCARIBE+ elegibles por el GEF que estén representados en la Reunión (según el Artículo 12 del [Reglamento del Consejo Directivo del proyecto](#)). El Presidente saliente confirma las nominaciones una vez que éstas han sido apoyadas por al menos 2 Miembros del Consejo Directivo del proyecto.

PUNTO 5 DE LA AGENDA: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN

El Consejo Directivo del proyecto revisar la Agenda Provisional que ha sido distribuida por la UGCP PROCARIBE+ e introduce los cambios que considera oportunos.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a: (a) tomar nota de las modificaciones propuestas en el Orden del Día; y (b) adoptar el Orden del Día tal y como ha sido presentado o modificado, para lo cual dos miembros del Consejo Directivo del proyecto propondrán la aprobación del Orden del Día.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:
[2506 24-25 PROCARIBE+ PB2 Agenda Provisional y Materiales](#)

PUNTO 6 DE LA AGENDA: ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO PROCARIBE+.

La UGCP PROCARIBE+ presenta un subconjunto de decisiones clave tomadas en el Taller de Inicio del Proyecto PROCARIBE+ y en la Primera Reunión del Consejo Directivo del proyecto y destaca las decisiones que aún están en curso y/o retrasadas. A lo largo de la reunión, se pedirá al Consejo Directivo

del proyecto que formule recomendaciones y/o tome decisiones sobre determinados asuntos pendientes de la reunión anterior en puntos específicos del orden del día. No se espera que el Consejo Directivo del proyecto tome ninguna medida en relación con el punto 6 de la Agenda.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda: [2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 6 - Estado de implementación de las anteriores decisiones y recomendaciones del Consejo Directivo del proyecto PROCARIBE+](#)

PUNTO 7 DE LA AGENDA: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO - ACTUALIZACIÓN Y ASUNTOS PENDIENTES

SUBPUNTO 7.1 DE LA AGENDA ESTADO DE LAS FIRMAS DEL PRODOC

SUBPUNTO 7.2 DE LA AGENDA: DESIGNACIÓN DE LOS PFN DE PROCARIBE+.

La UGCP PROCARIBE+ ofrece una visión general del estado de las firmas de ProDoc y de la designación de los Puntos Focales Nacionales de PROCARIBE+.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a solicitar a todos los países participantes en PROCARIBE+ elegibles para el GEF que aún no hayan firmado el documento del proyecto PROCARIBE+ o designado a su(s) PFN del proyecto que lo hagan antes del 15 de julio de 2025.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PBM2 Punto 7 - Beneficiarios del proyecto - actualización y asuntos pendientes.pptx](#)

PUNTO 8 DE LA AGENDA: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (TÉCNICO Y FINANCIERO)

SUBPUNTO 8.1 DE LA AGENDA: CRONOGRAMA DE PROCARIBE+ Y AVANCE HASTA LA FECHA

SUBPUNTO 8.2 DE LA AGENDA: RESUMEN DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA HASTA LA FECHA

SUBPUNTO 8.3 DE LA AGENDA: AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL GEF

SUBPUNTO 8.4 DE LA AGENDA: RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA LA FECHA

La UGCP PROCARIBE+ presenta el estado de ejecución técnica y financiera del Proyecto PROCARIBE+, incluyendo una visión general de los avances hacia el logro de los Indicadores Básicos del GEF incluidos en el Marco de Resultados del Proyecto PROCARIBE+.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota de los progresos realizados hasta la fecha en el marco del proyecto y a tomar nota del riesgo de que no se alcancen todos los objetivos del proyecto con el cronograma actual.

Materiales de la reunión relacionados con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 8 - Estado de ejecución del proyecto \(técnico y financiero\).pptx](#)

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PBM2 Punto 8 - Estado de ejecución del proyecto \(técnico y financiero\).docx](#)

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PBM2 Punto 8 - Actualización de los socios co-ejecutores](#)

PUNTO 9 DE LA AGENDA: PROPUESTA DE CAMINO A SEGUIR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (REVISIÓN Y ADOPCIÓN)

SUBPUNTO 9.1 DE LA AGENDA: RESUMEN DE LAS ACTUALIZACIONES PROPUESTAS DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

SUBPUNTO 9.2 DE LA AGENDA: PLAN DE TRABAJO GLOBAL PLURIANUAL REVISADO DEL PROYECTO

SUBPUNTO 9.3 DE LA AGENDA: RESULTADOS E HITOS CLAVE PARA EL PRÓXIMO AÑO

SUBPUNTO 9.4 DE LA AGENDA: PRESUPUESTO PLURIANUAL REVISADO DEL PROYECTO

SUBPUNTO 9.5 DE LA AGENDA: PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La UGCP PROCARIBE+ presenta una visión general de las actualizaciones propuestas para el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan de Trabajo y Presupuesto del Proyecto (Plurianual), los principales resultados e hitos para el próximo año y un borrador del Plan de Sostenibilidad del Proyecto.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a adoptar el Marco de Resultados del Proyecto revisado, el Plan de Trabajo (Plurianual) y el Presupuesto del Proyecto, los Resultados Clave y los hitos para el próximo año y el Borrador del Plan de Sostenibilidad del Proyecto tal y como ha sido presentado o enmendado.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 9 - Propuesta de camino a seguir para la ejecución del proyecto \(revisión y adopción\).pptx](#)

[2505 24-25 PROCARIBE+ Resultados esperados PBM2](#)

[2505 24-25 ESP - PROCARIBE+ PBM2 - Plan de trabajo plurianual revisado](#)

PUNTO 10 DE LA AGENDA: REQUISITOS, ENFOQUES Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y REPORTE

SUBPUNTO 10.1 DE LA AGENDA: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y REPORTE Y PRESUPUESTO

La UGCP PROCARIBE+ presenta una visión general de las actividades de Seguimiento y Reporte realizadas hasta la fecha y una propuesta de presupuesto revisado para las actividades de Seguimiento y Reporte.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota de las actividades de Seguimiento y Reporte y a aprobar el presupuesto revisado de Seguimiento y Reporte tal como se ha presentado o modificado.

SUBPUNTO 10.2 DE LA AGENDA: SEGUIMIENTO COLABORATIVO DEL PROGRESO DEL PROYECTO Y VISUALIZACIÓN: MONITOREO DE LOS ACUERDOS DE CO-EJECUCIÓN Y CUADROS DE MANDO DEL PROYECTO

La UGCP presenta una visión general de los sistemas colaborativos de seguimiento y visualización del proyecto y de las herramientas desarrolladas para seguir el progreso de la ejecución del proyecto, los riesgos y los problemas.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota de los sistemas y herramientas colaborativas de seguimiento y visualización del proyecto desarrollados y a solicitar a la UGCP que continúe su mejora en beneficio del proyecto.

SUBPUNTO 10.3 DE LA AGENDA : ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO EJECUTIVO DE PROYECTO (PEG)

La UGCP informa al Consejo Directivo del proyecto del establecimiento del Grupo Ejecutivo del Proyecto y presenta las actividades realizadas por el PEG hasta la fecha.

Acción: Se invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota del establecimiento del PEG y a solicitar a los Socios Co-Ejecutores que se comprometan activamente con los Miembros del PEG para apoyar la implementación de los Acuerdos de Co-Ejecución de PROCARIBE+.

SUBPUNTO 10.4 DE LA AGENDA: REQUISITOS PNUD/GEF EN MATERIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: PIR 2025 Y PLANIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

La UGCP presenta los resultados y recomendaciones del primer Informe de Implementación del Proyecto (PIR) y los planes para el próximo PIR 2025 y la Evaluación de Medio Término.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota de los resultados del PIR 2024 y a acordar la fecha sugerida para la celebración de la Evaluación de Medio Término.

SUBPUNTO 10.5 DE LA AGENDA: REVISIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS SUSTANCIALES Y ELEVADOS, Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS

La UGCP presenta una visión general de los riesgos y problemas sustanciales y elevados, así como de las medidas de mitigación propuestas.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a tomar nota de los riesgos y problemas presentados y a aceptar las medidas de mitigación propuestas tal como se han presentado o modificado.

SUBPUNTO 10.6 DE LA AGENDA: ESTADO DE LOS REPORTES DE COFINANCIACIÓN Y PRÓXIMOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN

La UGCP ofrece un breve resumen de las obligaciones de reporte de cofinanciación y del estado actual de la cofinanciación indicativa realizada hasta la fecha.

Acción: El Consejo Directivo del proyecto toma nota de las obligaciones de presentación de reportes de cofinanciación e insta a todas las entidades que hayan comprometido cofinanciación a que informen sobre su cofinanciación, a petición de la UGCP, y según lo establecido en los requisitos del PNUD/GEF.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 10 - Requisitos, enfoques y herramientas de seguimiento e información](#)

PUNTO 11 DE LA AGENDA: AVANCES EN LAS SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES (SES)

SUBPUNTO 11.1 DE LA AGENDA : VISIÓN GENERAL DE LAS SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES PROCARIBE+

SUBPUNTO 11.2 DE LA AGENDA : AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO EN MATERIA DE GÉNERO Y DE LAS PARTES INTERESADAS

SUBPUNTO 11.3 DE LA AGENDA : PAPEL DE LOS SOCIOS COEJECUTORES Y PROGRESOS DE SES HASTA LA FECHA

La UGCP presenta una visión general de los progresos realizados hasta la fecha en la implementación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales (SES) de PROCARIBE+, incluida la situación de los planes de acción del proyecto en materia de género y de las partes interesadas.

Acción: El Consejo Directivo del proyecto toma nota de los progresos realizados hasta la fecha en materia de SES e insta a los Socios co-ejecutores que aún no hayan finalizado la elaboración de los instrumentos de SES a que lo hagan lo antes posible, señalando que las actividades sobre el terreno no deberían comenzar sin cumplir plenamente la política de SES del PNUD.

SUBPUNTO 11.4 DE LA AGENDA: MECANISMO DE RECLAMOS DEL PROYECTO (GRM)

La UGCP presenta una visión general del Mecanismo de reclamos del proyecto PROCARIBE+ y sugiere la creación de un Comité de GRM del proyecto para tratar las quejas de naturaleza compleja.

Acción: Aprueba el establecimiento de un Comité de GRM del Consejo Directivo del proyecto con los siguientes miembros: el Presidente del Consejo Directivo del proyecto, el Vicepresidente, dos miembros adicionales del Consejo Directivo y el PNUD.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Punto 11 - Avances en Salvaguardas Sociales y Ambientales](#)

PUNTO 12 DE LA AGENDA: COMUNICACIONES Y MARCA DEL PROYECTO

SUBPUNTO 12.1 DE LA AGENDA: PRESENTACIÓN DE LA MARCA DEL PROYECTO, INCLUIDO EL LOGO DE PROCARIBE+.

SUBPUNTO 12.2 DE LA AGENDA: PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

SUBPUNTO 12.3 DE LA AGENDA: ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES: SITIO WEB DEL PROYECTO, PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, REUNIONES, ARTÍCULOS, CUADROS DE MANDO, ETC.

La UGCP ofrece una breve visión general de las directrices de la marca PROCARIBE+ y de la estrategia de comunicación, así como una actualización de las actividades de comunicación y de los resultados obtenidos hasta la fecha.

Acción: El Consejo Directivo del proyecto toma nota de las directrices de marca y de la estrategia de comunicación e invita a los miembros del Consejo Directivo del proyecto a utilizar las directrices (incluidos los logos del proyecto) para todos los materiales de comunicación y sensibilización elaborados en el marco del proyecto.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2506 24-25 ESP - PROCARIBE+ PB2 Tema 12 - Comunicación y marca del proyecto](#)

PUNTO 13 DE LA AGENDA: POSIBLE FECHA Y LUGAR DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA (INTERMEDIA) DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO PROCARIBE+.

PUNTO 14 DE LA AGENDA: OTROS ASUNTOS

Se invita a los participantes en la Reunión a señalar al Consejo Directivo del proyecto asuntos que no se hayan tratado en los puntos anteriores de la Agenda, pero que se consideren relevantes para el ámbito de la Reunión.

Acción: El Presidente invita al Consejo Directivo del proyecto a que tome nota de las distintas intervenciones y decida las medidas oportunas.

PUNTO 15 DE LA AGENDA: ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO

Se presenta al Consejo Directivo el Borrador de Recomendaciones y Decisiones de la Reunión para su revisión y adopción. Las enmiendas y/o correcciones se abordan según proceda.

Acción: El Presidente invita al Relator a presentar el Borrador de Recomendaciones y Decisiones y, a continuación, invita al Consejo Directivo del proyecto a adoptar las Recomendaciones y Decisiones con las enmiendas y correcciones oportunas.

Material de la reunión relacionado con este punto de la Agenda:

[2505 24-25 ESP - PROCARIBE+ PBM2 Decisiones y recomendaciones](#)

PUNTO 16 DE LA AGENDA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Una vez concluidos los puntos anteriores de la Agenda, se clausura la reunión con las intervenciones del Presidente de la Reunión, del Asesor Técnico Regional del PNUD y del Coordinador Regional del Proyecto PROCARIBE+.