

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
*«Сокращение процесса поиска учебно-методического обеспечения
 в методическом кабинете»*

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

_____ Л.Ю. Головкина

26 февраля 2021г.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — Педагоги

Периметр проекта — методический кабинет

Владелец процесса — заведующий Л.Ю. Головкина

Руководитель проекта — старший воспитатель Ю.О. Красильникова

Команда проекта — заведующий Л.Ю. Головкина, старший воспитатель Ю.О. Красильникова, воспитатель Парфенова В.Г., воспитатель Сборнова И.Н., воспитатель Т.Н. Китова.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — большое количество бессистемного хранения

Проблемы:

1. Длительный поиск учебно-методического обеспечения
2. Большие потери времени
3. Ошибки при возвращении учебно-методического обеспечения

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Быстрый поиск методической литературы

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени	16 мин	4 мин
Сокращение количества ошибок поиска	2-3 ошибки	0 ошибок

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.03.2021 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.03-12.03.2021 г.
 - разработка карты текущего состояния — 15.03-23.03.2021 г.
 - разработка карты целевого состояния — 24.03-31.03.2021 г.
3. Внедрение улучшений — 01.04-28.05.2021 г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 31.05.2021 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.06-26.06.2021 г.
 - завершающее совещание 28.06.2021 г.

Руководитель проекта

Ю.О. Красильникова