

## Reporte de avance de compromisos – Marzo 2020

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Generar herramientas web que permitan descargas masivas de datos.
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	Septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020
Fecha de inicio y término de cumplimiento	Inicio: diciembre 2019
Nivel y porcentaje de cumplimiento	Avance significativo - 75%
Descripción del proceso	Se desarrolla e implementa servicio web en sitio desarrolladores para descargas masivas de procesos de compra en formato OCDS.
Desafíos o brechas identificadas	NA
Próximos pasos	Actualmente se tienen cargados los últimos 3 años de procesos de compra en el servicio web. El siguiente paso es subir los años faltantes y testear la calidad de éstos.
Medios de verificación	Servicio web de descargas masivas ya disponible para consumo en portal: <a href="https://desarrolladores.mercadopublico.cl/">https://desarrolladores.mercadopublico.cl/</a>
Información adicional (opcional)	NA

