

Письмом от 27.11.2020 №У-12-802 (прилагается) администрация Московского района г. Минска сообщила о графике реализации объекта «Перевод города Минска на водоснабжение из подземных источников» (далее – Объект) со следующими этапами и сроками:

1. Подготовка разрешительной документации (решения исполкома о разрешении проектно-изыскательских работ, согласование актов выбора, АПЗ, ТТ, ТУ) (2020-2021 гг.).
2. Процедура торгов по выбору подрядной организации (2021 г.).
3. Разработка проектно-сметной документации (2021-2023гг.).
4. Прохождение экспертиз (2023 г.).
5. Согласование и утверждение проектно-сметной документации (2023г.).
6. Получение разрешения на строительство (2024г.).
7. Процедура по выбору подрядчика (2024г.).
8. Строительство объекта (2024-2025гг.).

**Прошу сообщить о выполнении указанного графика реализации Объекта, а именно:**

1. Предоставить полный перечень частей реализации Объекта (пусковые комплексы, очереди строительства), в том числе подлежащие реализации на территории Минской области.
2. Предоставить запланированную стоимость Объекта в целом и отдельно частей реализации Объекта, включая затраты на проектные работы, строительные работы.
3. Уточнить, сколько денежных средств выделено для освоения на реализацию Объекта в 2021 году; сколько денежных средств и на какие цели уже освоено с начала работы по Объекту.
4. Определен ли Заказчик выполнения работ по Объекту, сообщить наименование заказчика, предоставить копию документа, в соответствии с которым выбран (назначен) Заказчик по объекту.
5. Начаты ли сбор и подготовка разрешительной документации (решения исполкома о разрешении проектно-изыскательских работ, согласование актов выбора, АПЗ, ТТ, ТУ) (по графику 2020-2021гг.); что из разрешительной документации уже получено.
6. Предоставить перечень и копии полученной Заказчиком разрешительной документации.
7. Начата ли процедура торгов по выбору подрядной организации (по графику - 2021 г.).
8. Начата ли разработка проектно-сметной документации (по графику - 2021-2023гг.).
9. Если начата разработка проекта, то сообщить наименование подрядной организации по разработке проекта и о существенных условиях договора (стоимость, сроки, этапы работ), включен ли по условиям договора срок проведения экспертизы в срок разработки проектной документации.

В микрорайоне Малиновка и Брилевичи присутствует хлор в водопроводной воде. У людей, страдающих астматическими и аллергическими заболеваниями, хлор даже в небольших количествах может существенно сказываться на состоянии здоровья. Хлор вступает в реакцию с органическими соединениями, присутствующими в водопроводе, как правило, основным из этих соединений является трихлорметан. Трихлорметан – это опасное вещество, известное как хлороформ. Во время проведения опытов на животных результаты показали, что вещество способно вызвать рак, а хлор можно назвать ядом замедленного действия.

В связи с этим на время до реализации Объекта прошу рассмотреть возможность выполнить артезианские источники сейчас. Они могут быть реализованы по принципу старых синих колонок, но вода поднимается из глубинной скважины.

Запрошенную информацию прошу предоставить в срок письменно по адресу

Депутат Минского городского  
Совета депутатов XXVIII созыва  
по \_\_\_\_\_ избирательному округу №

\_\_\_\_\_