

Tab 1

Grupo: Beatriz Samaha, Bruna Bento, Julia Leal, Pedro Paulucci

Daily Projeto Bulbe

Daily 1.1 (sprint 1)

- **10/09/2025**

Participantes: Beatriz Samaha, Bruna Bento, Julia Leal, Pedro Paulucci.

- O projeto será end-to-end pois queremos entregar um site completo, funcional com soluções centradas no usuário final, com foco em uma gestão integrada de um conjunto de etapas. Assim, permitindo analisar todas as telas durante o desenvolvimento e mapear as experiências durante o uso do site. Facilitando para o público da Bulbe a apresentação de novas funcionalidades no app já existente.
- Definimos o Backlog inicial.
- Iniciamos a Identidade Visual dos Slides (layout, paleta de cores, fontes)
- Estrutura inicial dos slides definidos.
- Realizamos a Documentação.
- Definimos as telas de baixa funcionalidade que serão usadas inicialmente.

Divisão de tarefas (o que foi feito por cada integrante):

- Beatriz Samaha: Responsável pelo Backlog, montagem dos slides e pelos designs.
- Bruna Bento: Responsável pela definição das telas de baixa funcionalidade , montagem dos slides e pelos designs.
- Julia Leal: Responsável pela documentação , pela identidade visual dos slides e pelos designs.
- Pedro Paulucci : Responsável pela definição das telas de baixa funcionalidade, pela identidade visual dos slides e pelos designs.

Próximo Passo:

- Refinar o Backlog em tarefas menores e em prioridade.
- Avançar na identidade visual.
- Seguir na montagem e na definição da estrutura dos slides.

Impedimentos:

- Beatriz Samaha: Dificuldade em definir o Backlog inicial, com todas as tarefas necessárias até a finalização do projeto.
- Bruna Bento: Dificuldade em definir quais telas de baixa funcionalidade seriam utilizadas.
- Julia Leal e Pedro Paulucci: Falta de alinhamento e comunicação com a empresa sobre a identidade visual do projeto, que afetou no layout dos slides.

Daily 2.1 (sprint 1)

- **17/09/2025**

Participantes: Beatriz Samaha, Bruna Bento, Julia Leal, Paulo Paulucci.

- Iniciamos a codificação da tela inicial de produtos de baixa finalidade.
- Refinamos o Backlog em tarefas menores, em prioridade e em nível de complexidade.
- Finalizamos a identidade visual dos slides (ajustes em fonte e paleta).

Divisão de tarefas (o que foi feito por cada integrante):

- Beatriz Samaha: Responsável pelo refinamento do Backlog em tarefas menores, em prioridade e em nível de complexidade.
- Bruna Bento: Responsável pela início do código, criando o index.html, e pela estilização através do css
- Julia Leal: Responsável pela finalização da identidade visual dos slides.
- Pedro Paulucci :Responsável pela início do código, criando o index.html, e pela estilização através do css

Próximo Passo:

- Definir os ícones e identidade visual do site
- Finalizar os slides
- Revisar as fontes e componentes dos slides
- Seguir e avançar na codificação da tela em html e css.

Impedimentos:

- Beatriz Samaha: Dificuldade em redefinir o Backlog baseado em nível de complexidade e dificuldade em definir as prioridades de todos os itens do backlog, sem o conhecimento técnico necessário para a realização de algumas tarefas.

- Bruna Bento: Limite do domínio de conhecimento, tivemos que pesquisar estruturas sintáticas de html e css, para acrescentar o site.
- Julia Leal: Paleta de cores ainda não foi aprovada e incompatibilidade entre as aulas, professores e instruções estão em etapas diferentes.
- Pedro Paulucci: Limite do domínio de conhecimento, tivemos que pesquisar estruturas sintáticas de html e css, para acrescentar o site.

Daily 3.1 (sprint 1)

- **23/09/2025**

Participantes: Beatriz Samaha, Bruna Bento, Julia Leal, Paulo Paulucci.

- Avançamos na codificação da tela dos produtos (definimos os produtos a serem vendidos e as imagens).
- Definir a escolha de ícones/ símbolos utilizados no site.
- Avançamos na estrutura dos slides.
- Revisar fontes e componentes dos slides.

Divisão de tarefas (o que foi feito por cada integrante):

- Beatriz Samaha: Responsável pela revisão de fontes e componentes do slide e pela definição de ícones e símbolos utilizados no site.
- Bruna Bento: Responsável pelo avanço na codificação da tela dos produtos (definindo os produtos a serem vendidos e as imagens).
- Julia Leal: Responsável pelo avanço na estrutura dos slides, finalizando essa tarefa.
- Pedro Paulucci : Responsável pelo avanço na codificação da tela dos produtos (definindo os produtos a serem vendidos e as imagens).

Próximo Passo:

- Criar a responsividade do site, visando a utilização de todas as proporções de tela
- Revisão da tela básica inicial para que cumpra com os componentes básicos de acessibilidade, usabilidade e técnicas de UX/UI.
- Seguir na montagem estética do site.

Impedimentos:

- Beatriz Samaha: Dificuldade de definir e encontrar símbolos utilizados no site, para se aproximar dos elementos usados nas telas de baixa fidelidade .
- Bruna Bento: Dificuldade em definir os produtos que serão vendidos na tela inicial.
- Julia Leal: Falta de comunicação com a empresa Bulbe e falta de alinhamento com briefing, ocasionando em incertezas na hora de finalizar os slides.
- Pedro Paulucci: Dificuldade em definir os produtos que serão vendidos na tela inicial.

Daily 4.1 (sprint 1)

- **30/09/2025**

Participantes: Beatriz Samaha, Bruna Bento, Julia Leal, Paulo Paulucci.

- Definir e ajustar a responsividade do site para que sejam adaptáveis a diferentes tipos de tela.
- Revisão da tela básica inicial para que cumpra com os componentes básicos de acessibilidade, usabilidade e técnicas de UX/UI.
- Criação do relatório de encerramento da sprint 1
- Adicionar mais símbolos não funcionais visando preencher o site.
- Organização do repositório

Divisão de tarefas (o que foi feito por cada integrante):

- Beatriz Samaha: Responsável pela criação do relatório de encerramento da sprint 1 e por adicionar todos os documentos ao código na pasta docs.
- Bruna Bento: Responsável pela adição de símbolos, barras de pesquisa e de rede social para o contato com a empresa no código.
- Julia Leal: Responsável pela revisão da tela básica inicial para que cumpra com os componentes básicos de acessibilidade, usabilidade e técnicas de UX/UI.
- Pedro Paulucci : Responsável por definir e ajustar a responsividade do site para que sejam adaptáveis a diferentes tipos de tela.

Próximo Passo:

- Fazer o Planning Meeting da Sprint 2
- Iniciar da Srint 2
- Protótipo de alta fidelidade no Figma.
- Finalizar o Html e Css.

- Estilização responsiva aplicada em todas as páginas.
- Desenvolver scripts
- Interações básicas em JS (navegação, efeitos de hover, placeholders).

Impedimentos:

- Beatriz Samaha: Falta de acesso direto à comunicação com a empresa, o que dificultou esclarecer dúvidas importantes
- Bruna Bento: Falta de acesso às especificações necessárias para o design, como definição de fontes para a estilização do site.
- Julia Leal: Falta de detalhamento sobre o projeto, limitando a tomada de decisões e a revisão da tela inicial.
- Pedro Paulucci: Não houve impedimentos.