

គម្រោងអនាម័យក្នុងភូមិភ្នំ

របាយការណ៍សកម្មភាព៖

ការចាប់ផ្តើមគម្រោងសាកល្បងស្តីពីការឧបដ្ឋម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ (ខែកក្កដា ២០១៨)

កម្មវិធីលើកកំពស់ទឹកស្អាត និងអនាម័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (WISE)

ក្រុមការងាររបស់ WISE មានដូចជា៖ អេឌ្រី ហាមីដា, បុត្រ ច័ប៉ា, អ៊ិនតាន់ វ៉ាមីតា អាឌីពូទ្រី, ដូលីវីយូស ប្រារីវ៉ា, លីម សូជីវិន, ម៉ៅសីណា, ម៉េង សុភាន់, និកូឡាស, ប៊ុន ធៀន ធាន, ធី យ៉ុក ភៀន, យូស បញ្ញា

ក្រុមការងាររបស់ អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមានដូចជា៖ លោក ចៅ គឹមស្រៀង និង អុំ អេវ៉ូ

ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

សូមបញ្ចេញយោបល់

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំស្វាគមន៍រាល់មតិយោបល់នានាទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នេះ ក្នុងកិច្ចពិធីជា មតិយោបល់ និងការសន្ទនាបែបស្ថាបនា នឹងអាចឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាទាក់ទងនឹង អនាម័យ និងទឹកស្អាត (WASH) ដែលជាយ៉ាងនៃជម្រុញឲ្យក្រុមការងារយើង ពង្រឹងសិទ្ធិមតិរបស់ប្រជាជនសម្រាប់គម្រោងក្រោយៗទៀត។ រាល់ពេលបញ្ចេញមតិយោបល់ សូមលោកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរព និងឲ្យត្រូវប្រធានបទ។ សូមអរគុណ! សូមអរគុណ! ក្រុមការងារ វ៉ាយស៊ី

និងចែករំលែក៖



Powered by



សេចក្តីអំណរគុណ

ក្រុមការងារ វ៉ាយស៊ី និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសូមថ្លែងអំណរគុណដល់៖

- ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិភ្នំ ចំពោះកិច្ចសហការណ៍ក្នុងគម្រោងសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះ និងសេចក្តីអំណរគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចំពោះការចំណែកកាលសិក្សារគ្រោងគម្រោងលើកដំបូង។
- គ្រួសាររបស់លោកអនុភូមិ ចំពោះការទទួលឱ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំស្នាក់ក្នុងភូមិភ្នំ អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការណ៍គម្រោង។
- ក្រុមព្រឹក្សាយុវ័យព្រះឆ្មារ ចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែង និងទំនុកទុកចិត្តលើក្រុមការងារយើងក្នុងការសម្រេចគម្រោងភូមិភ្នំនេះ បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
- មូលនិធិយុវជន អាស៊ាន សាំងហ្គាពួរ (Singapore-ASEAN Youth Fund) [នៃ ក្រុមព្រឹក្សាជាតិយុវជន \(National Youth Council\)](#) សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ ៧,០០០ ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមវិភាគទានតាមរយៈ [គេហទំព័រ Chuffed.org](#)។
- និស្សិតនៃសាលាសាំងហ្គាពួរ អាមេរិកាំង ចំពោះការផ្តល់គំនិតនានាទាក់ទងនឹងការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង់ប្រាក់មកវិញ។
- ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តរាល់សម្មតា និងជាពិសេសសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងស្រេកស្រាប់ក្នុងការបកប្រែភាសា ធ្វើដំណើរ ថតរូបនិងវីដេអូ និងសកម្មភាពតាមបណ្តាញសង្គមនានា រួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ យើងសង្ឃឹមថា បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនូវបទពិសោធន៍ដែលបានទទួលបាននេះ។

សេចក្តីសង្ខេប

ភូមិភ្នំស្ថិតក្នុងស្រុកអូររាំងឱ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រជាជនក្នុងភូមិទទួលបានការយល់ដឹងពីអនាម័យតិចតួចបំផុត បើប្រៀបនឹងភូមិដទៃទៀតក្នុងឃុំព្រះធាតុ។ គិតពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦ អត្រាទទួលបានអនាម័យក្នុងភូមិមានត្រឹមតែ ២៩% តែប៉ុន្មាននោះ (ឬ ២៩ ក្នុងចំណោម ១០១ គ្រួសារ)។ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ សម្រេចដោះស្រាយបញ្ហាអនាម័យក្នុងភូមិ ដោយយោងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។ ដូច្នោះគោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីកែលម្អអនាម័យ និងទំលាប់រស់នៅស្អាតរបស់ប្រជាជន តាមរយៈការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដែលមានគុណភាពសមរម្យ និងកែប្រែទម្លាប់រស់នៅមិនស្អាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សិក្ខាសាលាស្តីពីផែនការគម្រោង ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ដោយក្នុងនោះ យើងសម្រេចបានគម្រោងព្រៀងផែនការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋ។ ជំហានបន្ទាប់របស់ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ គឺសាកល្បងគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិការសង់បង្គន់អនាម័យ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាំ(៥)គ្រួសារ។

សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមការងាររបស់ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ បានចុះមកផ្តល់ដល់ភូមិភ្នំ ដើម្បីបើកដំណើរការគម្រោងការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។ ក្រុមការងារបានចេញពីភូមិភ្នំ មុនពេលបង្គន់ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ តែក្រុមការងាររបស់អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅបន្តមើលការខុសត្រូវសាងសង់រហូតទាល់តែបង្គន់អាច ប្រើប្រាស់បាន។

ការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឧបត្ថម្ភសង់បង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ បានចុះតាមគ្រួសារនីមួយៗដើម្បីពន្យល់ពីគម្រោង និងអញ្ជើញគ្រួសារទាំងនោះដាក់ពាក្យសុំការឧបត្ថម្ភ។ ជាលទ្ធផល មាន១៤ គ្រួសារបានដាក់ពាក្យសុំការឧបត្ថម្ភ។

ការជ្រើសរើសគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានសម្ភាសន៍ ១៤ គ្រួសារ និងបានជ្រើសរើសគ្រួសារដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ តាមរយៈដំណើរការបីដំណាក់កាល៖ ដំណាក់កាលទី១៖ ជម្រុះក្រុមគ្រួសារណាដែលមិនស្របនឹងលក្ខណខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ។ ទី ២៖ បោះឆ្នោតជ្រើសយក ៥ គ្រួសារ៖ ទី៣៖ បោះឆ្នោតជ្រើសថាគ្រួសារណា ដែលគួរទទួលយក ការឧបត្ថម្ភ ៨០% ឬ ១០០ %។ បន្ទាប់ពីជូនដំណឹងបេក្ខជនទាំងអស់ពីលទ្ធផល ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខា ដើម្បីឲ្យគ្រួសារដែលនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង។ លោកប្រធានភូមិធ្វើជាសាក្សីពិធីចុះហត្ថលេខា ។

ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ

មានតែជាងសង់បង្គន់តែម្នាក់ (១) ដែលព្រមសាងសង់បង្គន់អំឡុងនេះ។ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានយល់ព្រមសាងសង់បង្គន់ ដែលធ្វើពីបេតុង និងបានបង្គន់សេវាមិច និងអាងទឹកបេតុងមួយ ស៊ឹមឈើ ជញ្ជាំង និងដំបូលស្ពឺ និងអាងស្តុកកាកសំណល់ជីកក្រោមដី ដែលមានប្រវែងបីខ្លះ។ ហ្នឹងបង្គន់នីមួយៗមានតម្លៃប្រហែល ៣០០ ដុល្លារអាមេរិក។ លើកលែងតែករណីរបស់ អ្នកស្រី ស៊ុណា ដែលត្រូវប្រើរទេះជនីពិការ ។ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ បានកែសម្រួលរូបរាងបង្គន់អនាម័យ ឲ្យសមស្របនឹងលក្ខណ និងការចង់បានរបស់ស៊ុណា និងអ្នកដែលត្រូវថែទាំ។ បង្គន់របស់ស៊ុណា ចំណាយប្រាក់សរុប ៤០០ ដុល្លារអាមេរិក។

ខណៈពេលដែលកំពុងសាងសង់បង្គន់ ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក៏បានចែករំលែកចំណេះដឹង អំពីការប្រើប្រាស់ និងរក្សាបង្គន់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជូនដល់គ្រួសារនីមួយៗ។

លក្ខខណ្ឌបង់សង

មានពីរគ្រួសារ ដែលបានបង់វិភាគទានជាមុន ហើយពីរគ្រួសារទៀតបាននឹងបង់ប្រាក់សង់បង្គន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយ។ គ្រួសារទាំងពីរនោះបានយល់ព្រមប្រអប់សន្សំប្រាក់ ដែល វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានផ្តល់ជូន។

បញ្ហាប្រឈម និងការកែលម្អ

ក្រុមការងារ វ៉ាយស៊ី
ដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់សកម្មភាពការងារក្នុងភូមិភ្នំ។

ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន

- បញ្ហាចម្បងគឺ យើងមិនមានក្រុមការងារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសហគមន៍ ជាពិសេសអំឡុងពេលពីរសប្តាហ៍ ក្រោយពីការដាក់សម្ពោធគម្រោង។ ពេលនោះក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងបានពឹងផ្អែកលើក្រុមការងារនៅសេសសល់ ក្នុងការទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។
- សកម្មភាពខ្លះបានអនុវត្តអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទស្សនយល់ឃើញលើ អំណាចក្រឹតភាព និងឯកភាពភាពរបស់ វ៉ាយស៊ី និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។
- អំឡុងពេលនេះ មានតែជាងសាងសង់តែម្នាក់ ដែលព្រមនឹងសង់បង្គន់ ដែលសមស្របនឹងលក្ខណៈត្រូវការរបស់ វ៉ាយស៊ី និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ ការប្រឈមនេះបានដាក់សម្ពោធដល់ក្រុមការងារ ដោយមិនអាចជ្រើសរើសជាងផ្សេងទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ និងមិនអាចចរចាតម្លៃបាន។

ដោយនេះជាបទពិសោធន៍ទីមួយ ដែលយើងអនុវត្តគម្រោងឧបត្ថម្ភសង់បង្គន់នេះ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៊ី និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នឹងអាចកែលំអរសេចក្តីពង្រាងគម្រោង និងការអនុវត្តគម្រោងលើកក្រោយ។

ជំហានបន្ទាប់

ក្រោយពីសាងសង់បង្គន់រួចហើយ ក្រុមអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងវ៉ាយស៊ី នឹងចុះតាមគ្រួសារ ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់បង់ និងត្រួតពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ និងការរក្សាបង្គន់ ព្រមទាំងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់គ្រួសារនីមួយៗ។ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៊ី និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នឹងធ្វើការវាយតម្លៃគម្រោងមួយ នៅពេលណាមួយសមគួរ ក្រោយពីប្រមូលប្រាក់បង់រួចរាល់អស់ហើយ។ ទិន្នន័យប្រមូលបាននឹងជួយឲ្យ វ៉ាយស៊ី និង អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ អាចកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងកំណត់ថាតើយើងគួរពង្រីកគម្រោងដែរឬទេ។

តារាងមាតិកា

សេចក្តីអំណរគុណ	3
សេចក្តីសង្ខេប	4
តារាងមាតិកា	6
1. សេចក្តីណែនាំ	7
1.1. គោលបំណងរបស់ការអនុវត្តគម្រោង	10
1.2. កាលវិភាគ	10
2. សកម្មភាព	12
2.1. សកម្មភាពមុនចាប់ផ្តើមគម្រោង	12
2.2. ការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឧបត្ថម្ភសង់បង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	14
2.3. ការជ្រើសរើសគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភ	16
2.3.1. ការសម្ភាសបេក្ខជន	17
2.3.2. ការជ្រើសរើសគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភ	18
2.3.2.1. ជម្រុះបេក្ខជនណាដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។	19
2.3.2.2. ជ្រើសរើសបេក្ខជនទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រាំនាក់	23
2.3.2.3. ការសម្រេចពីកម្រិតនៃចំនួនឧបត្ថម្ភ	25
2.3.3. ការជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន	25
2.3.4. ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតព្រមព្រៀង	26
2.4. ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ	27
2.4.1. ការជ្រើសរើសជាងសង់បង្គន់	27
2.4.2. Design of the latrines	28
2.4.3. Construction	29
2.4.4. Sharing about latrine use and maintenance	32
2.5. លក្ខខណ្ឌបង់សង់	32
2.6. Meeting with commune chief	33
3. បញ្ហាប្រឈម និងការកែលម្អ	33
3.1. Key challenges	33
3.2. Constraints	34
3.3. Other lessons learned	34
4. Outcomes	35
5. ជំហានបន្ទាប់	35

1. សេចក្តីណែនាំ

ទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំព្រះធាតុ (ស្រុកអូររាំងឌី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា) ([រូបទី ១](#)), ភូមិភ្នំមាន ១០១ គ្រួសារ^១ ត្រូវជា ៥២១នាក់^២។



រូបភាព ១ ទីតាំងនៃអូររាំងឌីស្រុក(ប្រែប្រួលពីផែនទី Google)

ប្រជាជនភូមិភ្នំទទួលបានការយល់ដឹងផ្នែកអនាម័យ តិចតួចក្នុងឃុំ។ នៅពេលដែល វាយសិ ទៅដល់ភូមិលើកដំបូងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥ មានតែ ១២ គ្រួសារប៉ុន្តែមានបង្គន់អនាម័យប្រើ។ ក្រៅពីនោះ មាន ១៧ គ្រួសារបានយកប្រាក់កម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ [វិហ្សិនហ្សាន់](#) ទៅធ្វើគ្រឹះបង្គន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រួសារមួយចំនួនមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកសំណង់ខាងលើដោយខ្លួនឯងទេ ([រូបភាពទី ២](#)) គិតពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦ អត្រាទទួលបានអនាម័យក្នុងភូមិភ្នំមានតែ ២៩% (ឬ ២៩ គ្រួសារ)។ បើប្រៀបធៀបនឹងឃុំព្រះធាតុទាំងមូល ដែលមានអត្រាទទួលបានអនាម័យរហូតដល់ ៤៥%^១។



¹ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ, ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦
² ប្រធានភូមិ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥

រូបភាព ២ បង្គន់អនាម័យមានសំណង់ផ្នែកលើ (មិថុនា ២០១៦)

ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ សម្រេចដោះស្រាយបញ្ហាអនាម័យក្នុងភូមិភ្នំ ព្រោះប្រជាជន ដែលបានជួបជាមួយក្រុមការងារកាលពី ខែធ្នូ ២០១៥ បានស្នើសុំឲ្យក្រុមការងារសង់បង្គន់អនាម័យ (រូបភាព ៣)។ ដូច្នោះគោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីកែលម្អអនាម័យ និងទំលាប់រស់នៅស្អាតតាមរយៈការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដែលមានគុណភាពសមរម្យ និងប្រសិនបើចាំបាច់ ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថឲ្យមានអនាម័យ ។ គម្រោងនេះគឺអនុវត្តនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនិង អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ។ បេសកកម្មរបស់ អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ គឺដើម្បីសហការជាមួយនិងអង្គការ និងស្ថាប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍តាមរយៈភាពជាដៃគូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍ និងដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្លាយជាពលរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម។



រូបភាព ៣

(a) ខាងឆ្វេង៖ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នៅក្នុងសហគមន៍កំពង់ពិភាក្សាតម្រូវការក្នុងភូមិភ្នំ (ខែធ្នូ ២០១៥)
(b) នៅខាងស្តាំ៖ ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ជួយសម្រួលការពិភាក្សាជាមួយនិងស្ត្រី អំឡុងពេលការវាយតម្លៃតម្រូវការក្នុងភូមិ (ខែកក្កដា ២០១៦)

ចាប់ពីខែធ្នូ ២០១៥ ក្រុមការងារ វ៉ាយស៍ រួមគ្នាជាមួយនិង អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ បានអនុវត្តសកម្មភាពដូចតទៅ៖



រូបភាព ៤ សិក្ខាកាមដែលចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពីអនាម័យ និងការរស់នៅស្អាត ធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៥ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧

- ការស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានគ្រឹះទាក់ទងនឹងការផ្តល់អនាម័យនៅកម្ពុជានិង;
- ការវាយតម្លៃការលក្ខខណ្ឌអនាម័យក្នុងភូមិភ្នំក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយសហការជាមួយអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលត្រូវបានបង្ហាញទៅភូមិភ្នំក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧។ របាយការណ៍វាយតម្លៃតម្រូវការ មានជាភាសាអង់គ្លេសនិង ខ្មែរ។
- ក្រុមការងារបានចុះដល់សហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃ ២១ ដល់ ២៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកស្រុកដើម្បីរៀបចំគម្រោងសម្រាប់កែលម្អអនាម័យ និងការរស់នៅស្អាត (រូបភាព ៤)។ ក្រុមការងារ វាយតម្លៃ និងសិក្ខាកាមទាំងអស់បានយល់ព្រមនឹងគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដែលអាចឈានដល់ការយល់ព្រមនឹងការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងជូនដល់ ប្រាំក្រុមគ្រួសារ។ របាយការណ៍សកម្មភាពមានទាំងជាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ។
- គម្រោងលម្អិតរបស់គម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។ សេចក្តីស្នើគម្រោង និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទិសន៍មានជាភាសាអង់គ្លេស និងខ្មែរ។³

បន្ទាប់ពីអង្គការសម្រាប់គម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ក្រុមការងារវាយតម្លៃ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ មានជំហានបន្ទាប់ក្នុងការសាកល្បងគម្រោងសម្រាប់ប្រាំគ្រួសារ។ របាយការណ៍នេះចងក្រងរាល់សកម្មភាព ដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបើកដំណើរការ គម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ហើយក្នុងនោះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមមុខ និងលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន។ តែរបាយការណ៍នេះមិនបានរៀបរាប់ពី ការចុះតាមសហគមន៍ប្រចាំខែដើម្បីប្រមូលប្រាក់សងថ្លៃបង្គន់ និងពិនិត្យមើលលើការប្រើប្រាស់និងការថែទាំបង្គន់ និងមិនបានទទួលទិន្នន័យទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ ដែលទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ បញ្ហា ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នឹងកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍បន្ទាប់។

1.1. គោលបំណងរបស់ការអនុវត្តគម្រោង

គោលបំណងនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ គឺដើម្បីឱ្យគ្រួសារក្រីក្រអាចមិនលទ្ធភាពសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។ គោលបំណងនៃការសាកល្បងគម្រោងភូមិភ្នំនេះ គឺបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។ ជាពិសេស គម្រោងសាកល្បងនេះមានគោលបំណងឆ្លើយសំណួរដូចខាងក្រោម៖

³ មានពេលខ្លះ សកម្មភាពជាក់ស្តែងត្រូវបានអនុវត្តខុសពីការគ្រោងទុកដោយសារទទួលបានមតិយោបល់ពី ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងក្រុមការងារ ដែលបានអនុវត្តការងារផ្ទាល់ ព្រមទាំងស្ថានភាពប្រែប្រួលតាមជាក់ស្តែងអំឡុងពេលការអនុវត្តគម្រោង។

- តើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងកម្រងសំនួរ មានលក្ខណៈល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់គ្រួសារដែលពិតជាត្រូវជំនួយជាពិតប្រាកដ ស្របទៅនឹងភាពយុត្តិធម៌ និងគោលដៅរបស់គម្រោង។
- តើចំនួនប្រាក់បត្តិម្ហូដែលបានផ្តល់ជូនពិតជាសមស្របនឹងសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈរបស់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងការបង់សងមកវិញទេ?
- តើលក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ (ឧ. ប្រាក់សឹងប្រើចាំខែមានភាពបទបែន)? តើយើងគួរតែកំណត់ចំនួនជាក់លាក់សម្រាប់ប្រាក់បង់សងដែរឬទេ? តើការបង់ប្រាក់ខែយូរពេកឬខ្លីពេក?
- តើយើងមានវិធានការអ្វីប្រសិនបើគ្រួសារណាមួយមិនបានបង់ប្រាក់វិភាគទាន?
- តើដំណើរជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសំណង់មាន ប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដែរឬទេ? តើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានជ្រើសរើសនោះអាចជឿទុកចិត្តបានទេ ហើយគេបានសាងសង់បង្គន់អនាម័យមានគុណភាពល្អទេ? តើក្រុមការងារវាយសំ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគួរតែជ្រើសយកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលនេះសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់ដែរឬទេ?
- តើគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យអំឡុងពេលសាកល្បងគម្រោងនេះដែរឬទេ? ហេតុអ្វីបានប្រើ និងហេតុអ្វីបានមិនប្រើ?
- តើក្រុមការងារវាយសំ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគួរតែធ្វើការកែសម្រួលអ្វីខ្លះលើគម្រោងឧបត្ថម្ភនេះ?

របាយការណ៍នេះអាចផ្តល់ជាឧបករណ៍គ្រឹះរិះពិចារណាទៅលើសំនួរមួយចំនួនខ្លះៗដែលក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងតែងផ្តល់មតិយោបល់ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃ។ សំនួរទាំងអស់នឹងត្រូវឆ្លើយពេញក្រោយពីដំណាក់កាលបង់ប្រាក់ និងការវាយតម្លៃទទេបតែបញ្ចប់។ និងត្រួតពិនិត្យបានបញ្ចប់

1.2. កាលវិភាគ

សេចក្តីគ្រោងរបស់គម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះបានចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រោយពេលក្រុមការងារចុះសិក្សាក្នុងសហគមន៍ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧។ ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការបង្កើតគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨ ប្រហែលពីរសប្តាហ៍មុនពេលចាប់ផ្តើមគម្រោងធ្វើឱ្យការស្តារការរៀបចំជាមួយនិងប្រធានភូមិនិងមកទស្សនាសក្តានុពលសាងសង់នៅក្នុងព្រះធាតុស្រុក។ ក្រុមការងារវាយសំ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ មានវត្តមានក្នុងភូមិក្នុងចាប់តាំងពី ថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ១៤ ខែកក្កដា ២០១៨ (តារាងទី២)។ បន្ទាប់ពីក្រុមអនុវត្តន៍គម្រោងបានចេញពីភូមិក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្តត្រួតពិនិត្យមើលការសាងសង់រហូតដល់បង្គន់អនាម័យសាងសង់រួចរាល់។

តារាងទី ១ កាលវិភាគនៅក្នុងភូមិក្នុងសម្រាប់បើកដំណើរការគម្រោងសាកល្បងគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។

កាលបរិច្ឆេទ	សកម្មភាព	ទីតាំង
ថ្ងៃអាទិត្យទី ១ ខែកក្កដា	ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅភូមិភ្នំ	
ថ្ងៃចន្ទទី ២ ខែកក្កដា	គម្រោងឧបត្ថម្ភដែលបានផ្សព្វផ្សាយ និងគ្រួសារដែលបានចុះឈ្មោះ	ភូមិភ្នំ
ថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា	ស្តង់បើកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះការរៀបចំសំភាសន៍ក្រសួងដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ	ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ
ថ្ងៃពុធទី ៤ ខែកក្កដា	សម្ភាសបេក្ខជន	ផ្ទះបេក្ខជន
ថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា	សម្ភាសបេក្ខជនជ្រើសគ្រួសារដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ	ផ្ទះបេក្ខជន ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ
ថ្ងៃសុក្រទី ៦ ខែកក្កដា	ជ្រើសគ្រួសារដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភគ្រួសារដែលជាប់ជាស្ថាពរ និងគ្រួសារមិនជាប់	ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ ផ្ទះបេក្ខជន
ថ្ងៃសៅរ៍ ៧ ខែកក្កដា	គ្រួសារដែលជាប់ជាស្ថាពរ និងគ្រួសារមិនជាប់ការរៀបចំសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខា	ផ្ទះបេក្ខជន ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ
ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃ ៨ ខែកក្កដា	ពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ	ផ្ទះរបស់អ្នកភូមិ ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ

⁴ អង្គការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ (DARE) ដែលជាដៃគូក្នុងស្រុករបស់ វ៉ាយស៍ មានវត្តមានក្នុងភូមិភ្នំពីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ៨ ខែកក្កដា ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការ។

	ការវាយតម្លៃសំភារធុត់ផ្គង់	
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩ ខែកក្កដា	កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារ កិច្ចប្រជុំជាមួយគ្រួសារដែលនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ	ផ្ទះរបស់ចុងភៅ ផ្ទះរបស់គ្រួសារដែលនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា	កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារ បានជួបមេឃុំ	ផ្ទះរបស់សុខុំ ផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិ
ថ្ងៃពុធ ១១ ខែកក្កដា	ការត្រួតពិនិត្យសំណង់ ការចែករំលែកនៅលើការសង និងការថែទាំ	គ្រួសារដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា	ការត្រួតពិនិត្យសំណង់ ការចែករំលែកនៅលើការសង និងការថែទាំ	គ្រួសារដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ គ្រួសារអ្នកទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែកក្កដា	ការត្រួតពិនិត្យសំណង់	
ថ្ងៃសៅរ៍ ១៤ ខែកក្កដា	កិច្ចប្រជុំចុងក្រោយជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារ ដំណើរការភូមិភ្នំទៅភ្នំពេញ	ផ្ទះរបស់ស៊ុណា

2. សកម្មភាព

ផ្នែកនេះពណ៌នាអំពីសកម្មភាពអនុវត្តដោយក្រុមការងារ វាយសំនុំនិងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
ដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ រួមទាំងការរៀបចំមុន
និងក្រោយការសាងសង់បង្គន់ដើម្បីពិនិត្យមើល៖ អ្វីបានកើតឡើង បញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ
និងមានលទ្ធផលសម្រេចអ្វីខ្លះ។ ផ្នែកទី៣ និង៤នឹងសង្ខេបពីបញ្ហាពិបាក និងលទ្ធផលដែលយើងបានជួបប្រទះ
និងទទួលបាន។

កិច្ចការដែលត្រូវរៀបចំមុនពេលចាប់ផ្តើមគម្រោង មានដូចជា៖ ទាក់ទង សម្ភាស និងជ្រើសរើសអ្នកភូមិ
ឬសហគ្រិន ដែលនឹងអាចសាងសង់បង្គន់អនាម័យបាន។
កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើពេលចាប់ផ្តើមគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យមានដូចជា៖ ការផ្សាយព័ត៌មាន
ការជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ និងការសង់បង្គន់។
ដោយហេតុតែបង្គន់សាងសង់មិនទាន់រួចមុនពេលក្រុមការងារចេញពីភូមិភ្នំ
ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទទួលបានបន្ទុកត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ ដែលនៅសល់ (រូបភាព ៥)។

ពេលបង្គន់សង់ហើយ ក្រុមការងារអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
និងវាយសំនុំបានចុះជួបគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភជារាងរាល់ខែ ដើម្បីប្រមូលយកប្រាក់វិភាគទាន
ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ និងការរក្សាបង្គន់ ព្រមទាំងប្រមូលទន្ទឹមនឹងយុត្តិធម៌ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ។
នៅពេលដំណាក់កាលបង់វិភាគទាន និងត្រួតពិនិត្យបានបញ្ចប់ ក្រុមការងារ វាយសំ
និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនឹងវាយតម្លៃគម្រោងសាកស្សង់មួយនេះ។
សកម្មភាពទាំងនេះមិនបានរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍នេះទេ។


2.1. សកម្មភាពមុនចាប់ផ្តើមគម្រោង

មុនពេលចាប់ផ្តើមគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យក្នុងភូមិភ្នំ ក្រុមការងារ វាយសំ
និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានសិរិចសម្រាប់យកជាបីនាក់ ដែលនឹងសង់បង្គន់ចំនួនប្រាំក្នុងភូមិ។
បន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសគ្រួសារដែល ត្រូវនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភហើយ ជាងសាងសង់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើសម្រេចតម្លៃ
មុនក្រុមការងារដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយ។ គោលបំណងនៃការជ្រើសរើសជាងចំនួនបីនាក់(៣)
គឺដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពចំណាយ។

ជំហាន	សកម្មភាព	វិធីសាស្ត្រ
1 ការសម្រេចសម្រេចសេចក្តីអ្នកផ្គត់ផ្គង់	១. កំណត់ និងពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ២. វាយតម្លៃ និងសម្រេច អ្នកផ្គត់ផ្គង់បីភាគី ៣. ជូនដំណឹងពីឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់	១. កម្រងសំណួរសវិតសម្រាប់ដំបូង ២. ការវាយតម្លៃមុនការសម្រេច ៣. កំណត់ចំណាំរបស់វាគ្មិន ITQ
2 សេចក្តីប្រកាសពិតប្រាកដ	១. ផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចប្រជុំសហគមន៍ ២. បើកដំណើរការគម្រោងឧបត្ថម្ភ	១. ប័ណ្ណយោសនា ២. ឯកសារយោង និងកំណត់ចំណាំរបស់វាគ្មិន
3 កម្មវិធីដាក់ពាក្យទទួលការឧបត្ថម្ភពិតប្រាកដ	១. បង្កើតស្តង់ដារកម្មវិធីដាក់ពាក្យ ២. ប្រកាសពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន	១. ទម្រង់ចុះឈ្មោះ ២. បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន
4 ការជ្រើសរើសបេក្ខជន	១. សម្ភាសន៍បេក្ខជន ២. វាយតម្លៃនិងជ្រើសអ្នកទទួល ៥ នាក់ ៣. ជូនដំណឹងទៅមេឃុំនិងមេភូមិ ៤. ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះអ្នកការទទួល ៥. ជូនដំណឹងអ្នកទទួល	កម្រងសំណួរពិសិ ទូទទួលបានការឧបត្ថម្ភ ២. ទម្រង់បែបបទវាយតម្លៃអ្នកទទួល ៣. បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួល ៤. បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួល ៥. កំណត់ចំណាំរបស់វាគ្មិន ៦. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការពិភាក្សា និងITQ
5 ការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីបញ្ជាក់ពីអ្នកទទួល	១. កិច្ចប្រជុំតាមតំបន់ ២. ការដាក់ស្នើសម្រេចតម្លៃ ៣. វាយតម្លៃ និងជ្រើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៤. បញ្ជាក់ការចូលរួមពីអ្នកទទួល	១. ឧបករណ៍វិភាគពិសម្រេចតម្លៃ ២. N/A ៣. ឧបករណ៍វិភាគពិសម្រេចតម្លៃ ៤. កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទទួលសរសេររបាយការណ៍ការវត្តមាន
6 ការសាងសង់បង្គន់	១. អ្នកផ្គត់ផ្គង់សាងសង់បង្គន់ ២. យល់ព្រមលើប្រាក់សន្សំ និងរបៀបរបបបង់ប្រាក់ ៣. ណែនាំអ្នកទទួល ១. ការប្រមូលប្រាក់សំណង ២. ប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ៣. ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ និងការថែរក្សាបង្គន់	១. ទម្រង់កំណត់ត្រានៃការបង់សង ២. កំណត់ហេតុហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ ៣. ទម្រង់នៃការត្រួតពិនិត្យបង្គន់
7 ការបង់សង និងការត្រួតពិនិត្យ	១. អ្នកផ្គត់ផ្គង់សាងសង់បង្គន់ ២. យល់ព្រមលើប្រាក់សន្សំ និងរបៀបរបបបង់ប្រាក់ ៣. ណែនាំអ្នកទទួល ១. ការប្រមូលប្រាក់សំណង ២. ប្រមូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ៣. ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ និងការថែរក្សាបង្គន់	១. ទម្រង់កំណត់ត្រានៃការបង់សង ២. កំណត់ហេតុហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ ៣. ទម្រង់នៃការត្រួតពិនិត្យបង្គន់
8 ការវាយតម្លៃ	១. វាយតម្លៃគម្រោងសាកល្បង	១. នឹងគ្រោងលើកក្រោយ

រូបភាព ៥ ផែនការអនុវត្តដើម្បី មានការប្រែប្រួលខ្លះចំពោះផែនការដំបូងពេលអនុវត្ត។

ដូច្នេះហើយ ទាំងអស់ចុះដល់ភូមិភ្នំដើម្បីបើកដំណើរការគម្រោងឧបត្ថម្ភបង្គន់អនាម័យ អង្គការនាគព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍ (NOD) ចាប់ផ្តើមចុះតាមគ្រួសារនីមួយៗ និងចរចាជាមួយជាងសាងសង់ក្នុងស្រុកព្រះធាតុ (ក្រុមការងារ វាយស័ក្តិចូលរួមជាមួយ NOD ដែរ) (រូបភាព៦)។ NOD បានណែនាំពិគ្រោះអនាម័យភូមិភ្នំ និងបានសួរសំណួរទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសសាងសង់របស់ជាងប្រសិទ្ធភាពចំណាយ និងសេវាកម្មអតិថិជន ដោយប្រើកម្រងសំណួរសវិតសម្រាប់ដំបូង។



រូបភាព ៦ សម្ភាសន៍ជាងសាងសង់(🚧លោកអ៊ុំ អ៊ុំ)

ក៏ប៉ុន្តែ ជាងសាងសង់ជាច្រើនបានប្រាប់ថា រាល់ពេលកិច្ចការមិនបានអំឡុងនោះ ក៏ត្រូវជាពេលយុទ្ធនាការយោសនាការបោះឆ្នោតផងដែរ។ នៅទីបញ្ចប់ នៅសល់តែជាងសាងសង់ពីរ(២)នាក់ ដែលទទួលយកគម្រោងសាងសង់បង្គន់នោះ។

2.2. ការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

សកម្មភាពទាំងអស់ចាប់ផ្តើមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមការងារ វាយសំ និង NOD មកដល់សហគមន៍នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ ហើយសកម្មភាពការងារទាំងឡាយផ្តើមដំណើរការនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ ជំហានដំបូងគឺ ផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់ពីកម្មវិធីបត្តិសាងសង់បង្គន់ទៅកាន់គ្រួសារជាច្រើនដែលអាចធ្វើបាន ដូច្នោះទើបគ្រួសារក្រីក្រមានសិទ្ធិអាចដាក់ពាក្យសុំបាន។

ដំបូងអង្គការវាយសំ (WISE) បានស្នើរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងសហគមន៍ដើម្បីពន្យល់កម្មវិធីបត្តិសាងសង់បង្គន់ និងចែកប័ណ្ណព័ត៌មានទូទាំងភូមិដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងពីកិច្ចប្រជុំនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ ពេលមកដល់ផ្ទាល់ក្នុងភូមិភូមិនិងបានពិភាក្សាសំណើនេះជាមួយនិងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (NOD) និងសមាជិកវាយសំ (WISE) ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង បានឲ្យដឹងថា វិធីសាស្ត្រនេះនឹងមិនអាចជ្រៀមដល់គ្រួសារក្រីក្របានទេ ព្រោះគ្រួសារក្រីក្រ ទាំងអស់និងមិនអាចដំណឹងនៃគម្រោងនេះ។


ក្រុមការងារនាគព័ន្ធ និងវាយបានសម្រេចចិត្តទៅទស្សនាគ្រួសារនីមួយៗ ដើម្បីពន្យល់ពីគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់ និងអញ្ជើញគ្រួសារទាំងនោះដាក់ពាក្យសុំ។ ភ្នំភូមិមាន ១០១ គ្រួសារប៉ុន្តែនោះដូច្នោះហើយ វិធីសាស្ត្រនេះអាចអនុវត្តបានធម្មតា។ ក្រុមការងារវាយសំជា () បែងចែកជាពីរ (២) ក្រុម ដោយក្នុងក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកបី(៣) នាក់ ដើម្បីចុះតាមផ្ទះនីមួយៗតាមបណ្តោយថ្នល់ជាតិ។ តាមផ្ទះនីមួយៗ ក្រុមការងារយើងនឹងពន្យល់ជាលម្អិតនូវគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់ (រូប ៧) ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់វិភាគទាន ដែលគ្រួសារទទួលបានការឧបត្ថម្ភត្រូវចូលរួមចំណែក (២០%នៃទឹកប្រាក់ចំណាយសាងសង់ទាំងអស់ អតិបរមា ៦០ ដុល្លារអាមេរិក) លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមការងារក៏បញ្ជាក់ពី ឯកសារចាំបាច់ លក្ខខណ្ឌ និងដំណើរការជ្រើសរើស (ប័ណ្ណក្រីក្រ ទំហំនិងគុណភាពផ្ទះ ចំណូលចំណាយក្នុងគ្រួសារ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ គោក្របីនិងដីស្រែ) ព្រមទាំងរៀបដាក់ពាក្យ ការជ្រើសរើស និងការសាងសង់បង្គន់។



រូបភាព ៧ ចែករំលែកព័ត៌មានពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់ (📷Intan Rahmita Adiputri)

ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងកាន់តែរហ័យ ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងសម្រេចចិត្តចុះតាមគ្រួសារណា
ដែលក្រុមយើងសង្កេតឃើញថា ក្រីក្រ ដោយផ្អែកលើទំហំនិងគុណភាពផ្ទះ ដែលមិនមានបង្គន់។
តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺថា ក្រុមការងារយើងអាចវិនិច្ឆ័យខុសលើស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រ។
បញ្ហាជាក់ស្តែងកើតមានបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិម្នាក់មកជួបផ្តល់ជាមួយក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងយើង
ដើម្បីមកដាក់ពាក់ស្តុកគម្រោងឧបត្ថម្ភធ្វើបង្គន់ ។ គាត់គិតថាបង្គន់អនាម័យនឹងសាងសង់ក្នុងទម្រង់សន្លឹកស័ង្កសី
ដែលអាចឲ្យសមាជិកគ្រួសារគាត់រៀនទឹកខាងក្នុងនោះបាន។

ដោយក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងបានសំណេះសំណាលផ្តល់ជាមួយអ្នកភូមិ
យើងបានសុំព័ត៌មានលម្អិតពិភាក្សាគាត់នៅតាមផ្ទះនីមួយៗប្រសិនពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យសុំ
(ឈ្មោះ: លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន និងរូបថត) (រូបភាព ៨)។
(ចំនុចនេះខុសពីគម្រោងដំបូងដែលយើងនឹងដាក់បញ្ចូលនៅផ្ទះអនុភូមិក្រោយពីការប្រជុំចប់)។



រូបភាព ៨ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងពាក្យចុះឈ្មោះ: (📷Andry Hamida)

អ្នកស្រុកមួយចំនួនរៀងស្នាក់ស្ទើរអំពីដាក់ពាក្យសុំ ដោយសារគាត់មិនប្រាកដថាគាត់អាចសងវិភាគទាន ២០% នៃប្រាក់សាងសង់បង្គន់។ អ្នកភូមិផ្សេងទៀតត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិចារណា ឬចង់ទៅពិភាក្សាជាមួយភ្នាក់ងារ និង/ឬសមាជិកគ្រួសារខ្លួនសិន។ ក្រុមការងាររបស់យើងណែនាំឱ្យអ្នកភូមិទាំងនោះទៅជួបផ្ទាល់នៅផ្ទះរបស់អនុប្រធានភូមិនៅថ្ងៃបន្ទាប់ បើពួកគាត់សម្រេចចុះឈ្មោះ។ គ្មានអ្នកភូមិមកទេ។ ក្រុមការងារយើងក៏មិនច្បាស់ដែរថាគាត់ត្រូវទាំងនោះ មិនចង់បានការឧបត្ថម្ភ មិនមានពេលវេលាឬមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមកផ្ទះអនុភូមិ ឬត្រូវបានគំរាមកំហែងមិនឱ្យមកក្រោមទម្រង់ណាមួយ។

ការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងបត្តិសាងសង់បង្គន់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃកន្លះ។ ក្រុមការងារយើងបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃដំបូងដើរពេញភូមិភ្នំ ប៉ុន្តែដោយហេតុតែអ្នកភូមិខ្លះមិននៅផ្ទះ ក្រុមការងារយើងត្រូវប្រមូលមកទៀតនៅព្រឹកស្អែកដើម្បីជួបគ្រួសារដែលមិនបានជួបពីមុន។ មាន ១៤ គ្រួសារបានដាក់ពាក្យសុំការឧបត្ថម្ភ។

2.3. ការជ្រើសរើសគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

ក្នុងចំណោមបេក្ខជន ១៤ គ្រួសារ ក្រុមការងារនាគម្រោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (NOD) និងវ៉ាយស៍ (WISE) បានកំណត់បេក្ខជន ដែលនឹងត្រូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភបង្គន់អនាម័យ និងបានជ្រើសយកបេក្ខជនចុងក្រោយប្រាំ(៥) នាក់ ដែលស្ថិតសមទទួលការឧបត្ថម្ភ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នោះបាន ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយបេក្ខជនទាំងអស់ មុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការជ្រើសរើស។

2.3.1. ការសម្ភាសបេក្ខជន

ដើម្បីសំភាសន៍បេក្ខជន ក្រុមការងារវ៉ាយស៍ បួន (៥) នាក់បានបែងចែកជាពីរ (២) គូ ដោយក្នុងគូនីមួយៗម្នាក់សួរសុំនូវ ហើយម្នាក់កត់ត្រា (រូបភាព ៩)។ ការសម្ភាសន៍សួរទៅតាមសំណួរទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ ដែលក្រុមការងារវ៉ាយស៍ (WISE) បានសរសេរ ក្នុងគោលបំណងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិលក្ខខណ្ឌរបស់គ្រួសារបេក្ខជនដែលបានបំពេញពាក្យសុំ ប្រមូលព័ត៌មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសាងសង់បង្គន់។ ផ្នែកនានាក្នុងកម្រងសំណួរមានដូចជា៖ ព័ត៌មានរបស់បេក្ខជនបំណែកក្រីក្រ កម្មសិទ្ធិ និងគុណភាពផ្ទះ ចំណូលនិងចំណាយក្នុងគ្រួសារ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ គោក្របី ជីស្រែ ពិការភាព ជំងឺប្រព្រាប្រឈមកាយសម្បទា ព័ត៌មានពិការភ្នែកបង្គន់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអនាម័យ។ សម្ភាសន៍ក៏បានរំលឹកឡើងរបស់បេក្ខជនត្រូវសង់របស់ពួកគេ

⁵ ក្រុមការងារវ៉ាយស៍ (WISE) ដំបូងគិតថាចង់ប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនជុំវិញភូមិភ្នំ។ គោលបំណងគឺយើងមិនចង់ឱ្យគ្រួសារដែលមិនមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំណាយពេលបន្ថែមដាក់ពាក្យសុំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ក្រុមការងារយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេព្រោះ ការប្រកាសឈ្មោះបែបនឹងអាចបណ្តាលឱ្យគ្រួសារបេក្ខជនមិនសប្បាយចិត្ត។

២០%ការរួមចំណែកទៅឋានសំណង់ការចំណាយប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយថាក្បាល/ប្រាជ្ញានឹងមិនសាងសង់ណាមួយទៀតឬប្រសិនបើពួកគេមិនបានបញ្ចប់ការសបសពពួកគេរួមចំណែក។



រូបភាព ៩ ការសម្ភាសបេក្ខជន (© Andry Hamida)

ដំណើរសម្ភាសប្រើពេលជាងមួយ(១) ថ្ងៃ។ បេក្ខជន១១នាក់ត្រូវបានសម្ភាសនៅលើថ្ងៃដំបូង(៤ កក្កដា ២០១៨) និងនៅសល់បី(៣) នាក់ទៀតត្រូវបានសម្ភាសនៅព្រឹកថ្ងៃទីពីរ(៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨)។ បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបានលេចឡើងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍។ យើងពិបាកកំណត់បេក្ខជនមួយចំនួនព្រោះពួកគាត់មិននៅផ្ទះនិងមិនមានទូរស័ព្ទទាក់ទង។ ដំបូងអ្នកសម្ភាសន៍ពិបាកនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយកាន់បេក្ខជន ព្រោះក្រៀមភាសាក្នុងតំបន់ខុសប្លែកពីភាសាទូទៅ។ ក្រោយមក អ្នកសម្ភាសន៍បានសម្របខ្លួនជាមួយភាសាទាំងនោះ បន្ទាប់បានសម្ភាសន៍មួយរយៈមក។ អ្នកសម្ភាសមួយក្រុមជួបប្រទះអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ ដែលស្រវឹងហើយបែជាមិនស្អាតមន៍ ក្រុមការងារវាយសំ និងនាគព័ន្ធ (WISE/NOD) ដូចនេះយើងខ្វះលទ្ធផលខ្លះក្នុងភូមិភ្នំ។

ដំណើរការសម្ភាសបេក្ខជននេះក៏បង្ហាញថាកម្រងសំនួរនៅមានចំនួនខ្លះចន្លោះ ដែលនឹងអាចដោះស្រាយនៅពេលក្រោយប្រសិនគម្រោងបត្តិសាងសង់បង្គន់នេះត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាព។ ឧទាហរណ៍៖

- បេក្ខជនមួយចំនួនបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនានា ដែលពួកគេបានយក និងបំណុលពីមុនដែលគាត់មិនទាន់សងរួច អ្វីទាំងនេះហើយដែលកម្រងសំនួរយើងមិនបានបញ្ចូល។
- គ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វដូចជាសត្វមាន់និងទា ប៉ុន្តែកម្រងសំណួរមានតែសត្វគោទេ។ គ្រួសារខ្លះមិនមែនជាម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមទេគាត់គ្រាន់តែខ្ចីឬ សុំឈ្នួលមើលគោក្របីឲ្យគេតែប៉ុន្មាននោះ។
- កម្រងសំណួររបស់យើងសួរតែអំពីជីវិតស្រែទេ តែអ្នកភូមិក៏ដាំដំណាំផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជីវភាពគាត់ផងដែរ។

2.3.2. ការជ្រើសរើសគ្រួសារដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

បន្ទាប់ពីការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ រួចមកក្រុមការងារគម្រោងបានបន្តធ្វើការវាយតម្លៃនិងជ្រើសរើសគ្រួសារដែលត្រូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភ។

⁶ អ្នកសម្ភាសន៍គ្រប់រូបត្រៀមខ្លួនបានរួចរាល់ព្រោះពួកគាត់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃមុនហ្វឹកហាត់ការសម្ភាសន៍នេះ។

ការពិភាក្សាជ្រើសរើសបេក្ខជនធ្វើដោយក្រុមការងារសរុបដប់(១០) នាក់នៅភូមិភ្នំ(រូបភាព ១០)។
ក្រៅពីមានសមាជិកវាយសំនៅកម្មជាយើងក៏មានសមាជិកមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរី
ព្រមទាំងដំណាងអង្គការដៃគូក្នុងស្រុកមានដូចជាអង្គការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍(អតីតអង្គការ
DARE)។



រូបភាព ១០ ការពិភាក្សាជ្រើសរើសបេក្ខជន (Intan Rahmita Adiputri)

ក្រុមការងារវាយសំមិនបានដាក់ចេញមុននូវរបៀបវារៈជ្រើសរើសនោះទេ
ព្រោះអីយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ដែលនឹងដាក់ពាក្យនិង
អ្នកណាខ្លះនឹងចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសគ្រួសារទទួលបានការឧបត្ថម្ភ។ ក្រុមការងារវាយសំ()
បានត្រឹមតែបង្កើតប្រព័ន្ធដាក់ពន្ធក្នុងមួយភ្នំវាយតម្លៃសមាសភាពនិង លក្ខខណ្ឌទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនធាន។ ដូច្នេះ
ក្រុមការងាររបស់យើងបានសម្រេចបែងចែកដំណាក់កាលជ្រើសរើសជាបីដំណាក់ផ្សេងៗគ្នា
ដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង៖

1. ក្រុមសម្ភាសន៍នីមួយៗវាយតម្លៃបេក្ខជន និងស្នើរដម្រុសបេក្ខជនណា
ដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
2. គណកម្មាធិការជ្រើសរើសបានជ្រើសយកបេក្ខជនប្រាំ (៥) គ្រួសារក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់
ដែលបានដាក់ពាក្យ។
3. គណកម្មាធិការជ្រើសរើសបានសម្រេចថាគ្រួសារណាគូទទួលបានធនធានឧបត្ថម្ភ ៨០%
ឬគ្រួសារណាគូទទួល ១០០ %។

2.3.2.1. ជម្រុះបេក្ខជនណាដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។

បន្ទាប់ពីការប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបានហើយមក ក្រុមការងារបណ្តាវាយតម្លៃសមាសភាព
និងលក្ខខណ្ឌរបស់បេក្ខជននីមួយៗ
ធ្វើដូច្នោះដើម្បីឱ្យគ្រួសារដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌអាចដកចេញពីការពិចារណាបាន។
ការវាយតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តដោយសមាជិកក្រុមដែលបានសម្ភាសបេក្ខជន
ដោយសារពួកគាត់ដឹងពីស្ថានភាពគ្រួសារបានច្បាស់។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្រងសំណួរជ្រើសរើសបេក្ខជន ក្រុមការងារវាយសំ (WISE)
បាននិយាយបានបង្កើតប្រព័ន្ធដាក់ពន្ធ
សម្រាប់ជួយគណកម្មាធិការជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តលើថាគ្រួសារណាសមនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ(តារាង ២)។
ប៉ុន្តែការ ដោយយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យ
ប្រព័ន្ធលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសទាំងនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពគ្រួសារនោះទេ

៧ អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (NOD) មិនមានវត្តមានពេលយើងកំពុងជ្រើសរើសគ្រួសារដែលនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភនោះទេ។

ដូច្នោះគណកម្មាធិការជ្រើសរើសក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដែលមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុមានស្រាប់ ដ៏រាប់ណាដំណើរការយុត្តិកម្មនៅតែមានភាពសមស្របនឹងភាពជាក់ស្តែង។ ឧទាហរណ៍ដូចរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក **ទី ២ ទី៣ ទី១** ការវិនិច្ឆ័យមិនបានពិចារណាលើស្ថានភាពបំណុលនិងកម្ចីក្នុងគ្រួសារ សត្វក្រៅពីគោក្របី ព្រមទាំងដីស្រែ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារ។

តារាងទី ២ តារាងវាយតម្លៃសមាសភាពទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

គ្មាន	លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ	មិនជាប់	ជាប់						
1	គ្រួសារកាន់ប័ណ្ណសមធម៌មានសុពលភាព(ប័ណ្ណក្រីក្រ)។ ប្រសិនបើ CO1b = 99 យើងជៀសផាត់ជាមួយនិងប្រធានភូមិ ថាគេគ្រួសារនេះមានប័ណ្ណក្រីក្រ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ CO1c ជាមួយនិងថ្លៃមួយត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នារវាងថ្លៃមួយ CO1a និង CO1c យើងកំណត់ថាគេភាពខុសគ្នានេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំរបស់បេក្ខជនយ៉ាងដូចម្តេច។	ពិន្ទុ 0	ពិន្ទុ 9						
2	បេក្ខជនមិនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ឬផ្ទះសាងសង់ក្នុងបរិវេណដីតិចជាង ៤x៤ម៉ែត្រ និងផ្ទះធ្វើមកពីស្បូវ ឬស្លឹកឆ្នោត។ ក្នុងករណីដែលហេតុផលបេក្ខជនជាប់ ឬមិនជាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុទេ សូមបកស្រាយហេតុផលទាំងនោះនៅចំណុចនេះ។	ពិន្ទុ < 9	ពិន្ទុ ≥ 9						
3	គ្រួសារមានជីវភាពនិងស្ថានភាពដែលប្រាក់ចំណូលតិចជាងចំណាយចំពោះតម្រូវការជាមូលដ្ឋាន។ (a) យោងតាមព័ត៌មានពីបេក្ខជន សូមប៉ាន់ឱ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើចំណូលនិងចំណាយជាមធ្យមរបស់គ្រួសារបេក្ខជនមកដាក់ពាក្យ។ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ចំណូលប្រចាំខែជាមធ្យម</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>ចំណាយប្រចាំខែជាមធ្យមលើតម្រូវការមូលដ្ឋាន</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ចំណូលសុទ្ធប្រចាំខែ</td> <td></td> </tr> </table> (b) ប្រសិនបើអ្នកគិតថាបេក្ខជនផ្តល់ថ្លៃមិនត្រឹមត្រូវអំពីចំណូលចំណាយក្រោមហេតុផលណាមួយនោះ សូមសរសេរហេតុផលនោះនៅត្រង់នេះ។ (c) សូមពណ៌នាកត្តាផ្សេងៗ ដែលគួរឱ្យយើងពិចារណាអំពីជីវភាពគ្រួសាររបស់បេក្ខជន (ឧទាហរណ៍៖ ស្ថេរភាពប្រាក់ចំណូល) និងរបៀបដែលកត្តាទាំងនោះជះឥទ្ធិពលដល់ការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមការងារ។	ចំណូលប្រចាំខែជាមធ្យម		ចំណាយប្រចាំខែជាមធ្យមលើតម្រូវការមូលដ្ឋាន		ចំណូលសុទ្ធប្រចាំខែ		គ្រួសារពិកប្រាក់កម្រិតចំណូលដើម្បីចំណាយលើតម្រូវការមូលដ្ឋាន	គ្រួសារមិនលប្រាក់កម្រិតចំណូលដើម្បីចំណាយលើតម្រូវការមូលដ្ឋាន
ចំណូលប្រចាំខែជាមធ្យម									
ចំណាយប្រចាំខែជាមធ្យមលើតម្រូវការមូលដ្ឋាន									
ចំណូលសុទ្ធប្រចាំខែ									
4	គ្រួសារមិនមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ឬមានម៉ូតូតែមិនមានលិខិតបញ្ជាក់សម្រាប់ជិះជាប្រចាំ។	ពិន្ទុ 0	ពិន្ទុ 9						
5	គ្រួសារមានគោក្របីតិចជាងបីក្បាល។	ពិន្ទុ 0	ពិន្ទុ 9						
6	គ្រួសារមិនមានដីស្រែ។ ការសម្រេចចិត្តក្នុងក្រោយលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៨០%។ សូមពន្យល់ប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តក្នុងក្រោយមិនស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដាក់ពិន្ទុដូចដែលបានណែនាំ។	ពិន្ទុសរុប=9 -៤	ពិន្ទុសរុប=៥ -៦						

ឯកសារយោងមានតាមលេខរៀងក្នុងកម្រងសំណួរទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ បេក្ខជនបានពិន្ទុទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបេក្ខជនមិនមានជញ្ជាំងឬជញ្ជាំងធ្វើពីស្លឹកឆ្នោតឬ ឬស្បូវ គាត់នឹងទទួលបានពិន្ទុ 0.25។ ប្រសិនបើបេក្ខជនមានជញ្ជាំងធ្វើពីឈើ សង្កសី ឬបេតុង ពួកគាត់ទទួលបានពិន្ទុ 0។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមយោងទៅ **កម្រងសំណួរទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលបានការឧបត្ថម្ភ**។

ក្រុមអ្នកសម្ភាសន៍ដាក់ពិន្ទុទៅតាមចម្លើយរបស់បេក្ខជន ហើយសម្រេចចិត្តថាគេគ្រួសារបេក្ខជននោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនមាន បន្ទាប់មកត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់គណកម្មការជ្រើសរើសពីការសម្រេចចិត្តដាក់បេក្ខភាពពីគ្រួសារនោះ (**របៀបភាព ១០**)។ បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញបញ្ចប់ គណកម្មាធិការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតថាគេគួរដក ឬមិនដកបេក្ខភាពពីគ្រួសារដែលដាក់ពាក្យសុំនោះដែរឬទេ (**តារាង ៣**)។

បញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងអំឡុងពេលដំណើរការវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន៖

- ក្រុមសម្ភាសន៍មានសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់កំណត់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។ នេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមសម្ភាសន៍ទីមួយបានបង្ហាញពីអនុសាសន៍របស់ខ្លួន។

ក្រុមសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា ពួកគាត់បានវាយតម្លៃលើបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្រដៀងគ្នាឱ្យជាប់អាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភ ដូចនេះហើយក្រុមទាំងនោះបានសម្រេចពិនិត្យមើលអនុសាសន៍របស់ខ្លួនឡើងវិញ។ ជាវិជ្ជមាន ដំណើរនៃការបង្ហាញពីអនុសាសន៍នីមួយៗ និងការដាក់ករណីនោះសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោត បានធ្វើឱ្យគណកម្មាធិការជ្រើសរើសយល់ដឹងពីស្ថានភាពរួមរបស់គ្រួសារណាដែលមាន និងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើមានបេក្ខជនច្រើនជាងនេះទៀតនោះក្រុមការងារយើងមិនអាចធ្វើពិភាក្សាឱ្យបើ កិច្ចហូរហែនេះបានទេ។

- តើយើងគួរវាយតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបេក្ខជនដែលមានឥរិយាបថមិនសមរម្យដូចជាជីកស្រា និងដប់លៀងជាប្រចាំ? តើឥរិយាបថទាំងនេះគួរតែចាត់ទុកជា"ចំណាយខ្លះខ្លាយ" ដែលបេក្ខជនគួរតែប្រកាសសាងសង់បង្គន់ ឬក៏យើងមិនគួរវាយតម្លៃអវិជ្ជមានចំពោះឥរិយាបថបែបនេះទេ?
- តើវាយតម្លៃមិទេបើយើងពិចារណាលើចំនួនមនុស្សដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការសាងសង់បង្គន់ក្នុង ផ្ទះរបស់គេ?
- មានពីរ (២) ករណី ដែលគណកម្មាធិការជ្រើសរើសមានអារម្មណ៍ថាការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់។ អ្នកសម្ភាសន៍ (និងកម្រងសំនួរ) ក៏មិនបានសួរដេញបន្តអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ ព្រឹមទាំងព័ត៌មានផ្សេងៗក៏លើចឡើងក្រោយពេលយើងលើជាចម្ងល់ទាក់ទងនឹងភាពប្រក្រដប្រដារបស់ចម្លើយរបស់បេក្ខជន។ ការសម្រេចចិត្តលើករណីទាំងនោះត្រូវបានពន្យារពេលទាល់តែយើងជួបប្រទះករណីផ្សេងទៀត ដែលអាចឱ្យយើងពិចារណានិងប្រៀបធៀបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

ទោះជាបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឱ្យមានពិភាក្សានិងមតិផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយ ជាចុងក្រោយគណកម្មាធិការជ្រើសរើសបានទទួលបានការមូលមតិគ្នានៅលើករណីភាគច្រើន។



រូបភាព ១១ ផ្តល់អនុសាសន៍ចំពោះបេក្ខជនដែលត្រូវដកបេក្ខភាព (📷Andry Hamida)

តារាងទី ៣ ការដល់បេក្ខភាពដែលបានស្នើរ (តាមលំដាប់នៃករណីដែលបានបង្ហាញ)

ឯកសារយោ	ហេតុផល	ពិន្ទុ	ការសម្រេចចិត្ត
---------	--------	--------	----------------

ឯ			
10	ចំណូលលើសចំណាយ។	៣.៥	ទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងដឹកបេក្ខភាព
0៩	ចំណូលលើសចំណាយ ទំហំធ្ងន់ធ្ងរ អាចប្រើប្រាស់ម៉ូតូទៀងទាត់ កង្វះខាតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងគ្រួសារ។		ទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងដឹកបេក្ខភាព (បន្ទាប់ពីពិភាក្សាភាគសូរមតិគ្នា)
0៨	ចំណូលលើសចំណាយ មានគោមួយក្បាល (ពីរក្បាលទៀតខ្ចីគេ) និងមានដំណាំមួយចំនួន មានលិទ្ធភាពពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្លែ។	3	ទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងដឹកបេក្ខភាព
AO ៦	ទំហំធ្ងន់ធ្ងរ មានលិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ម៉ូតូជាប្រចាំ មានគោក្របីប្រាំមួយក្បាល។	1	ទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងដឹកបេក្ខភាព
0៦	ទំហំធ្ងន់ធ្ងរ មានម៉ូតូមួយទោះបីស្ថានភាពមិនល្អណាស់ណា អាចប្រើមួយភាគបីនៃចំណូលនៅលើគ្រឿងស្រវឹង។	៣.៥	ទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងដឹកបេក្ខភាព
AO ២	កូនស្រីមានលិទ្ធភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់គាត់បើផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កូនស្រី។ ព័ត៌មានពីអ្នកជិតខាងបង្ហាញថាបេក្ខជនមានចំណូលច្រើនគួរសមបានមកពីលក់ដំណាំ និងជួលដី តែព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានបញ្ចេញទេអំឡុងពេលសម្ភាសន៍។	4	សមាជិក ៣ រូបបានបោះឆ្នោតថា ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម
AO ១	ខណៈពេលចំណូលប្រហែលទៅនឹងការចំណាយ យើងទទួលបានព័ត៌មានមិនច្បាស់ថាតើកូនទាំងបីនាក់របស់បេក្ខជនបានផ្តល់ប្រាក់ប៉ុន្មានជូនគាត់។ ហើយម្យ៉ាងទៀត ផ្ទះនោះមិនមានសមាជិកក្នុងបន្ទុកច្រើននោះទេ។	៣.៧៥	សមាជិក ៦ រូបបានបោះឆ្នោតឱ្យពន្យាការសម្រេចចិត្ត

ក្នុងចំណោមបេក្ខជន ១៤ នាក់ មានប្រាំពីរនាក់ (៧) ត្រូវបានស្នើឱ្យដកបេក្ខភាព ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងប្រាំពីរនាក់នោះ មានប្រាំ (៥) នាក់ត្រូវបានដកបេក្ខភាពតែម្តង ហើយពីរ (២) នាក់ទៀតត្រូវរង់ចាំការសម្រេចចិត្តពេលក្រោយ។

2.3.2.2. ជ្រើសរើសបេក្ខជនទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រាំនាក់

ក្រោយពីសិទ្ធិបេក្ខជនប្រាំពីរ (៧) នាក់រួចមកដោយគិតថាបេក្ខជនដែលនៅសល់ចំនួនប្រាំពីរ (៧) នាក់ទៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដំហានបន្ទាប់គឺត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រាំ (៥) នាក់ទៀតដែលត្រូវការឧបត្ថម្ភជាចាំបាច់។ ការជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការពិភាក្សាជ្រើសរើសយ៉ាងបរិបូណ៌។ យោងតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគម្រោងមនុស្សធម៌ទាក់ទងនឹងជំនួយសង្គម សមាជិកមួយចំនួនក្នុងគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបានចែករំលែកយោបល់របស់ខ្លួនទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗទៀតអំពីចំនួនដែលគួរពិចារណាពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចជាការបំណុល។ ដំបូងសមាជិកនិមួយៗនឹងថ្លឹងថ្លែងលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយោងតាមគំនិតខ្លួនឯង ក្រោយមកយើងយកការសម្រេចចិត្តពីសមាជិកដប់(១០) នាក់មកថ្លឹងដើម្បីទទួលបានការសម្រេចចុងក្រោយមួយយ៉ាងសុក្រិតយុត្តិធម៌។

ក្រុមសម្ភាសន៍នីមួយៗបានធ្វើបទបង្ហាញពីករណីនៅសល់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើស ដោយបានពន្យល់មូលដ្ឋានគ្រួសារបេក្ខជនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការឧបត្ថម្ភ។ សមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសូរស័ន្ធនានាទៅកាន់ក្រុមដែលកំពុងធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត។

បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញបានបញ្ចប់ សមាជិកនីមួយៗបានបោះឆ្នោតអនាមិកជ្រើសរើសយកប្រាំ (៥) គ្រួសារ ដែលគេគិតថាត្រូវការការឧបត្ថម្ភជាចាំបាច់ (រូប ១១)។ (ក្នុងកន្លែងនេះ គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសមិនចាំបាច់ពិចារណាលើករណីទាំងពីរ ដែលបានពន្យល់ពេលសម្រេចចិត្តលើកមុន)។ បន្ទាប់ពីការរាប់លទ្ធផល(តារាង ៤)គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបានព្រមព្រៀងគ្នាជ្រើសយកគ្រួសារ ដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតចន្លោះពី ៧ និង ១០ ស្របពេលដែលបានដឹកបេក្ខភាពពីគ្រួសារមួយ ដែលទទួលបានត្រឹមតែ ៥ សន្លឹកឆ្នោត ដូច្នោះនៅសល់ពីរ(២)គ្រួសារមានសម្លេងឆ្នោត ៦ ដែលយើងសម្រេចយកចុងក្រោយ។ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតម្តងទៀតតែសន្លឹកឆ្នោតនៅតែពិបាកសម្រេច។



រូប ១២ ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត (Intan Rahmita Adiputri)

តារាង ៤ លទ្ធផលឆ្នោត

ឯកសារយោង	ជំទី ១		ជំទី ២		បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីអនុប្រធានភូមិ	កម្រិតនៃចំនួនឧបត្ថម្ភ
	ចំនួនឆ្នោត	ស្ថានភាព	ចំនួនឆ្នោត	ស្ថានភាព		
A04	7	បានជ្រើស	-	-	បានជ្រើស	80% (ស្របគ្នាទាំងអស់)
A05	5	បានដកបេក្ខភាព	-	-	បានដកបេក្ខភាព	-
01	10	បានជ្រើស	-	-	បានដកបេក្ខភាព	-
07	9	បានជ្រើស	-	-	បានជ្រើស	100% (ស្របគ្នាទាំងអស់)
04	6	បោះឆ្នោតម្តងទៀត	5	បោះឆ្នោតម្តងទៀត	បានជ្រើស	80% (ស្របគ្នាទាំងអស់)
03	7	បានជ្រើស	-	-	បានជ្រើស	80% (ស្រប 9 សម្លេង)
02	6	បោះឆ្នោតម្តងទៀត	6	បោះឆ្នោតម្តងទៀត	បានជ្រើស	80% (ស្របគ្នាទាំងអស់)

អំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោត សមាជិកមួយចំនួនបានទៅរកអនុប្រធានភូមិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់គាត់ទៅលើគ្រួសារដែលគណៈកម្មាធិការបានជ្រើសរើស។ គ្រួសារបេក្ខជនមួយប្រើបង្កនូវអនាម័យរបស់បងប្អូនគាត់ដែលនៅក្បែរខាង។ គ្រួសារនោះជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងប្រធានភូមិ យើងសម្រាកម្តងៗ យើងទទួលបានព័ត៌មានថា លើសពីនេះទៅទៀត

ដូច្នេះអ្នកភូមិផ្សេងៗអាចតូចចិត្តប្រសិនបើគ្រួសារនេះត្រូវបានជ្រើស^៨។ ស្ថានភាពនេះបានឱ្យ WISE
ពិចារណាលើការសម្រេចរបស់ខ្លួនម្តងទៀត
ហើយសមាជិកខ្លះបានទៅមើលគ្រួសារនោះម្តងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគាត់។

ក្នុងចំនួនរបស់នេះ គណកម្មាធិការជ្រើសរើសបានសម្រេចដកបេក្ខភាពពី គ្រួសារទី 01
ហើយបានជ្រើសយកគ្រួសារពីរ (02) ដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 6 សម្លេង។

2.3.2.3. ការសម្រេចពីកម្រិតនៃចំនួនឧបត្ថម្ភ

ក្រោយពីសម្រេចយកបានប្រាក់ (05) គ្រួសារហើយ
ជំហានចុងក្រោយរបស់យើងគឺសម្រេចថាតើបេក្ខជនណាគួរទទួលបានកម្រិតឧបត្ថម្ភ 80% ឬ 100%។
សម្រេងឆ្នោតមានភាពស្រុះគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែគ្រួសារមួយ ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 6
គាំទ្រឱ្យគាត់ទទួលបាន 80% តែមាន 4 សម្លេងគាំទ្រឱ្យគាត់បាន 100 % ។
ក្រោយពីគណកម្មាធិការបានប្រៀបធៀបមតិគ្នាមក ជាលិទ្ធផលចុងក្រោយយើងទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 9 លើ 10
គាំទ្រឱ្យគ្រួសារនោះទទួលបាន 80 %។

2.3.3. ការជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន

គ្រួសារទាំងអស់ដឹងពីលទ្ធផល(រូបទី ១៣)។ ជំបូង WISE
គ្រោងបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលបានឧបត្ថម្ភតាមភូមិភ្នំ
ហើយគ្រាន់តែជម្រាបដល់បេក្ខជនដែលជាប់ជាស្ថាពរ។ ដោយហេតុតែមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យមិនច្រើនប៉ុន្មាន
ក្រុមការងារយើងសម្រេចទៅជូនដំណឹងដល់ផ្ទាល់ដល់បេក្ខជនរាល់គ្នា។



រូបភាព ១៣ ជូនដំណឹងលោកគុំផែរដែលបានជាប់ជាស្ថាពរ (Intan Rahmita Adiputri)

ប្រធានភូមិក៏បានជ្រាបពីលទ្ធផល មុនពេលយើងប្រាប់គ្រួសារបេក្ខជន ហើយ NOD
ក៏បានជម្រាបដំណឹងទៅដល់មេឃុំតាមទូរស័ព្ទ។

2.3.4. ចុះហត្ថលេខារលើលិខិតព្រមព្រៀង

យើងរៀបរៀងលិខិតព្រមព្រៀងលើគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស
ដែលបានបញ្ជាក់ពីចំនួនប្រាក់ ដែលគ្រួសារនីមួយៗនឹងចូលវិភាគទាន ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌកិះដូចជា៖

- គ្រួសារណាដែលនឹងទទួលបានបង្គន់ត្រូវបង់រំលោះក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយ (៦)
ខែដោយជំនួនប្រាន់នោះត្រូវបង់រាល់ខែទៅតាមចំនួនដែលគ្រួសារនីមួយៗអាចសន្សំបាន

^៨ ទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានភូមិសង្កត់ធ្ងន់ថា WISE និង NOD មានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯង។

ហើយត្រូវយ៉ាងរយៈពេលត្រូវបង់ថ្លាចំណាយអាចពន្យារបានអាស្រ័យទៅតាមកិច្ចសន្យារវាង WISE និង NOD ជាមួយនឹងគ្រួសារដែលនឹងទទួលបានបង្គន់។

- ប្រសិនបើគ្រួសារដែលនឹងទទួលបានបង្គន់នោះមិនបានបង់ប្រាក់សងគ្រប់ចំនួនទេ WISE និង NOD នឹងបញ្ឈប់សាងសង់បង្គន់ថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងភូមិភ្នំ។
- ក្នុងអំឡុងពេលត្រូវបង់រំលោះនោះ គ្រួសារដែលទទួលបានបង្គន់នឹងត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងបង្គន់ ក៏ដូចជាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារ ទោះបីគាត់បង់ប្រាក់រំលោះអស់ក៏ដោយ។

ជំហាន
 មិនមានគម្រោងថា នឹងបង្កើតកម្មវិធីអ្វីជាផ្លូវការទាក់ទងនឹងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យនេះទេ។ WISE
 ប៉ុន្តែដៃគូនិងសមាជិកក្នុងគ្រួសារនានាផ្តល់មតិយោបល់ថា
 បើមានកម្មវិធីអ្វីជាផ្លូវការមួយនោះគម្រោងយើងនឹងមានភាពស្របច្បាប់បន្តិច។ ហេតុនេះ
 យើងក៏បានបង្កើតជាកម្មវិធីតូចមួយនាព្រឹកថ្ងៃទី 08 ខែកក្កដា 2018
 ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងគ្រួសារដែលទទួលបានបង្គន់ និងប្រធានភូមិ និងអនុប្រធានភូមិ
 ដែលនឹងត្រូវចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងនឹងគម្រោង (រូបភាព 14)។



រូបភាព ១៤ ប្រធានភូមិធ្វើជាសាក្សីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគ្រួសារដែលទទួលបានបង្គន់ តំណាង WISE និង NOD (©Andry Hamida)

ដោយហេតុតែតំណាងគ្រួសារខ្លះពិបាកអានកិច្ចសន្យានោះ ក្រុមការងារ NOD
 បានជួយពន្យល់គាត់ពីអត្ថន័យក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីធានាបានថាតំណាងគ្រួសារនីមួយៗយល់ពីមាត្រាទាំងអស់មុន
 ចុះហត្ថលេខា។ គួរឱ្យសោកស្តាយផងដែល
 យើងពិន្យល់ក្រោយពេលគ្រួសារនីមួយៗបានចុះហត្ថលេខាច្បាស់ហើយ បើបានធ្វើមុននឹងទើបប្រសើរ។

2.4. ការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ

ក្រោយពីយើងបានបញ្ចប់ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពហើយ ក្រុមការងារ WISE និង NOD
 បានបន្តទៅសាងសង់បង្គន់ចំនួនប្រាំ (5) ឱ្យគ្រួសារដែលបានជ្រើសរើសរួច។

2.4.1. ការជ្រើសរើសជាងសង់បង្គន់

ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងចំនួន 2.1 ក្រុមការងារ NOD បានជ្រើសបានជាងសង់បង្គន់ចំនួនពីរក្រុម
 ដែលព្រមទទួលម៉ៅការសាងសង់បង្គន់ទាំងអស់។ ជាអកុសល ក្រុមមួយគឺ [WaterSHED](#)

Ventures ត្រឹមតែអាចផ្តល់ឱ្យគ្រោងបង្ហាញខាងក្រៅតែប៉ុន្មាននោះ។ គ្រោងបង្ហាញខាងក្រៅនោះមិនស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គម្រោងទេ ដែលតម្រូវឱ្យមានផ្នែកខាងក្នុងផ្សេងទៀតផងដែរ (ល្អផ្នែកកាកសំណល់ បេតុងទំរ និងបានបង្ហាញ)។ ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ក្រុមការងារយើងនៅសល់តែជម្រើសតែមួយទេ។ Although this affected the team's negotiating position, it was felt that postponing the activities to find more interested builders would have increased project cost beyond an affordable budget, and delay progress by weeks or months. Hence, the team proceeded with discussions with Mr Nol Noeun ([Figure 13](#)).

ក្រៅពីមានតម្លៃខ្ពស់



Figure 14 Discussing the design and cost of the latrine with the builder Mr Nol Noeun (2nd from left) (📷 Andry Hamida)

The first meeting set broad expectations on the design and cost of the latrine. Negotiations were challenging because NOD and WISE were unfamiliar with the expected design and cost, having never constructed latrines in the area before. Moreover, it emerged that the builder was uncertain because he had only constructed the substructure, but not the superstructure (walls and roof), before. WISE did their best to validate the builder's quotation by estimating a bill of quantities. At the second meeting, the scope of work, price and timeframe was agreed. A written contract was drawn up in Khmer by a resident of Phnom Village, and signed between NOD and the builder.

2.4.2. Design of the latrines

As described in the original invitation to quote, the latrines were to be made of a concrete slab with a ceramic pan and a small concrete water tank, wooden frame, zinc walls and a zinc roof, as well as an offset underground pit with three (3) concrete rings. A light bulb connected to the electrical grid was also included. The design was clear from the outset as a public latrine in Phnom Village was used as a basis for discussing the dimensions and materials. A price of US\$300 per latrine was agreed.

Although WISE would have liked to design each latrine according to the needs and preferences of the recipient households, feedback suggested that it would have caused jealousy among residents who perceived the different designs as unfair treatment.

For Sina, who was wheelchair-bound, the design had to be customised. WISE and NOD consulted extensively with Sina to design a latrine which met the needs and preferences of her and her caregivers ([Figure 16](#)). Features and modifications included:

- The latrine was built into the back of the house, accessible by a ramp from the inside.
- More floor space so that Sina's sister would be able to assist her inside the latrine, and Sina would be able to sit on the floor to bathe and wash her clothes.
- A seated toilet instead of a squatting pan, and handrails.
- Two water tanks, a high and low one, so that Sina would be able to take water while on the toilet or on the floor.



Figure 15 Measuring the length of the public latrine in Phnom Village (📷 Screenshot of video by Andry Hamida)



Figure 16 Presenting design options to Sina for her feedback (📷 Andry Hamida)

The builder was able to make use of the toilet and handrails that an NGO had donated to Sina's family many years ago⁹, thus reducing the cost of constructing Sina's latrine to US\$400.

2.4.3. Construction

The five (5) latrines took approximately two (2) weeks to construct, with the implementing team monitoring progress for the first three (3) days¹⁰. The builder had employed five (5) divided into three (3) specialised teams who could work in parallel on different parts of the latrine and at different households to: dig the pit and install the concrete rings; lay the bricks for the foundation and wall as well as install the squatting pan, and; weld the aluminium frame, cut and fasten the zinc sheets for the walls and roof, as well as make and install the door.

Overall, construction progressed smoothly without major issue. Some issues faced included:

- The builder, bricklayer, some recipient household members and WISE felt that the pit was not deep enough. This led to a heated discussion between the digger and the bricklayer. However, the builder could not convince the workers to dig the pit deeper. Eventually, some households deepened the pit themselves (Figure 17).

⁹ Sina's family did not have the means to construct or hire labour to construct the latrine. Therefore, the construction materials remained unused.

¹⁰ NOD continued to monitor construction after the implementing team left.



Figure 17 A worker digging a latrine pit (📷 Intan Rahmita Adiputri)

- As Sina's latrine was not of standard design, WISE sketched detailed drawings and NOD briefed the builder thoroughly on the specifications. However, the construction team still made mistakes ([Figure 18](#)). The implementing team was only able to spot and correct mistakes while they were there. To minimise further mistakes, the team briefed the builder again just before leaving.
- As mentioned in the previous section, recipient households chose their own colours for their walls and roof. Unfortunately, the builder did not have enough of the required colours. Therefore, the workers sought the households' permission to patch the remaining space with another colour ([Figure 19](#)). Although it is understandable that the builder would not want to incur additional time and cost to procure extra material, it was felt that the recipients could have only agreed out of courtesy rather than being okay with the different colours.

NOD and WISE will be visiting recipient households monthly to follow up on the results of the construction, and the households satisfaction towards their latrines.



Figure 18 For example, the door had been installed on the wrong side of the latrine (📷 Andry Hamida)



Figure 19 Grandma Sok Rorn chose blue walls, but had to use silver walls above her door (📷 Andry Hamida)

2.4.4. Sharing about latrine use and maintenance

While the latrines were being constructed, NOD visited each household to share about the proper use and maintenance of their latrine (Figure 20). To facilitate sharing and help household members remember what to do, WISE designed a simple poster for the household to keep.



Figure 20 NOD sharing about latrine use and maintenance with Grandpa Um Phai (📷 Andry Hamida)

Ways to use a latrine correctly include: urinating and defecating directly into the pour flush pan; avoiding fouling the sides of the pan or any part of the slab; not throwing items such as rubbish into the latrine; flushing the urine and faeces into the pit with water after use, and; always washing hands after use.

2.5. លក្ខខណ្ឌបង់សង

Recognising that every household faced different financial situations, the latrine construction subsidy scheme gave households the flexibility to repay their 20% contribution in their own time, based on their ability to save. To minimise the risk of applicants defaulting on their payments, NOD and WISE stated that they would not construct any more latrines in Phnom Village if any household failed to pay.

Positively, two households - Grandpa Um Phai and Grandma Sok Ron - repaid their 20% contribution in full upfront, while Hom Lean paid part of the amount (Figure 21). Both Hom Lean and Hai Hong planned to repay their contribution within several months. The extent and speed of repayment exceeded WISE's expectations, as the commune council had warned that residents would not pay.

To help Hom Lean and Hai Hong repay the money more easily, NOD offered support like sending SMS reminders. Both applicants accepted the cash box that NOD offered to help them save the money in a secure place¹¹.

¹¹ Thank you to the students at Singapore American School who came up with this idea.



Figure 21 Hom Lean making her first repayment (📷 Intan Rahmita Adiputri)

2.6. Meeting with commune chief

Although the implementing team intended to update the commune chief on the progress of the latrine construction subsidy scheme, the election season made it difficult to arrange a meeting, and NOD planned to meet the commune chief after the launch to provide an update. Coincidentally, however, the commune chief visited Phnom Village and took the opportunity to speak to WISE and NOD and thank the team for their efforts.

3. បញ្ហាប្រឈម និងការកែលម្អ

3.1. Key challenges

ក្រុមការងារ វាយសិ ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់សកម្មភាពការងារក្នុងភូមិភ្នំ។

Lack of local team members, especially during the second week of the launch. WISE faced difficulties recruiting Cambodian volunteers to join the launch, even though it had been scheduled during the school holidays. The majority of the volunteers were studying in Bandung, Indonesia, and had to leave on 7 July to return to Indonesia. One volunteer who was working was only able to participate during the weekend after taking a few days of leave. Another volunteer who was supposed to participate for the full two weeks was unexpectedly delayed by school activities and had to cancel their participation. NOD also could only provide one volunteer who was only available for several days. At one point, NOD and WISE were faced with the situation where there would be no Cambodians for the second week of the launch.

Fortunately, one team member was able to extend his participation to the end of the launch. However, this meant that the implementing team was reliant on him to communicate with residents and project stakeholders.

In addition, of the eight (8) Cambodians who participated in the launch (including observers), only two (2) were women. The team did not discuss the gender imbalance in depth, but one possible reason is that it is difficult for women to be “allowed” to work in “challenging conditions” for an extended period of time.

In future, it is hoped that NOD and WISE local team members will be able to implement activities with less reliance on volunteers.

Election campaign. Although WISE knew that the general election would be on 29 July 2018, two weeks (2) after the implementing team left, we had not expected for the team's activities in the second week to overlap with the election campaign. Unfortunately, there was little option to reschedule activities once the team was there. With the possibility of being caught in the middle of campaign activities, and with the team staying at the deputy village chief's house, who was a supporter of the Cambodian People's Party, WISE and NOD risked comprising the perception of neutrality and independence, particularly as there were foreigners within the team. In addition, party messages were broadcast over loudspeaker in Phnom Village throughout the day, disrupting the team's ability to work.

The implementing team sought to minimise the risk of being tied to any political party by avoiding party activities at all costs. However, this was sometimes unavoidable. For example, once, the Cambodian People's Party unexpectedly came to the deputy village chief's house while the team was talking to the builder. The team immediately went upstairs and stayed out of sight.

In future, WISE and NOD will take care to avoid implementing activities during elections and election campaigns.

Lack of interested builders. Only two (2) builders were interested in constructing latrines in Phnom Village, and only one (1) was able to meet the project's specifications. ការប្រឈមនេះបានដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមការងារ ដោយមិនអាចជ្រើសរើសជាងផ្សេងទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ និងមិនអាចចរចារតម្លៃបាន។ The team understood from other builders that this time of year, combined with the upcoming elections, they were too busy to be involved in this project, and it is hoped that timings for future construction activities will be more favourable. In addition, NOD has had experience from this round of activities, and WISE now has a part-time team member in Cambodia. In future, they should be able to manage latrine construction independently, and be less constrained by the schedules of volunteers and international team members when choosing a time to construct the latrines.

3.2. Constraints

Ideally, the project would allow latrine construction subsidy recipients to have full say in the design of their latrines. However, it was felt that differences in design would foster perceptions among the residents, both recipients and non-recipients alike, that NOD/WISE were treating recipients unequally. The only thing the implementing team felt comfortable doing was ask the recipients to choose the colour of their walls and roof. A similar situation occurred when one recipient wanted to expand the size of the latrine to include a bathroom, but NOD/WISE had to advise them to wait until the original latrine was constructed before making any changes, which would waste time and effort because part of the latrine would have to be demolished.

Imposing decisions on people can restrict their sense of autonomy and dignity. Hopefully, as the residents of Phnom Village come to trust NOD/WISE, the subsidy scheme will be able to be more flexible to the needs and preferences of individual recipients.

The implementing team also debated about who should be making decisions on which households received a subsidy. On the one hand, NOD/WISE were third parties in better position to make impartial decisions, but lacked the familiarity with Phnom Village to make fully informed decisions. Moreover, do 'outsiders' have the right to make decisions about another community's lives? On the other hand, the residents of the village knew their family, neighbours and friends best, but their personal relationships could affect their ability to be impartial. There are no easy answers to these questions...

3.3. Other lessons learned

This was the first time NOD and WISE were implementing a latrine construction subsidy. Therefore, some activities were not planned as WISE did not know what to expect during implementation. But with this experience, WISE/NOD will be able to improve on the design and implementation of the subsidy scheme, such as improving the criteria for selecting the recipients, including adding more questions to the eligibility

questionnaire, providing more specific guidelines on the process for selecting recipients, and describing the design specifications of the latrines in greater detail.

4. Outcomes

The key outcome from this visit to Phnom Village was the successful launch of the pilot latrine construction subsidy scheme, in line with the design agreed with the residents who participated in the project planning workshop in October 2017, and endorsed by the Preah Theat Commune Council. Five (5) poor households were given a subsidy, with one (1) household given a full subsidy, and construction of the latrines had started.

5. ជំហានបន្ទាប់

ក្រោយពីសាងសង់បង្គន់រួចហើយ ក្រុមអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងវាយសំ នឹងចុះតាមគ្រួសារ ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់បង់ និងត្រួតពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ និងការរក្សាបង្គន់ ព្រមទាំងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់គ្រួសារនីមួយៗ។ ក្រុមការងារ វាយសំ និងអង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នឹងធ្វើការវាយតម្លៃគម្រោងមួយ នៅពេលណាមួយសមគួរ ក្រោយពីប្រមូលប្រាក់បង់រួចរាល់អស់ហើយ។ ទិន្នន័យប្រមូលបាននឹងជួយឲ្យ វាយសំ និង អង្គការនាគព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ អាចកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងឧបត្ថម្ភសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងកំណត់ថាតើយើងគួរពង្រីកគម្រោងដែរឬទេ។