

## Technical Council of CAMIX | Daily Kick Meeting -- 09.03.2026

*Ce document capture les éléments clés au cours d'une réunion entre membres du Conseil Technique du CAMIX (Technical Council of CAMIX – TCoC). Trouvez ci-dessous, le **rapport de la cinquième réunion**, faisant office de prise de contact des membres du Conseil TCoC, tenue en date du 20260309, 10h41-11h33 UTC*

### [rappel] Réunion Rapide Équipe Technique CAMIX

- Date : Lundi 09.03.2026
- Créneau Horaire : 10h 41- 11h33UTC +1
- En ligne
  - Principale : <<https://jitsi.nog.community/Kick-Meet-TCoC-CAMIX>>
  - Alternative :  
<<https://meet.std.douala-ix.net/Kick-Meet-TCoC-CAMIX>>
- Code Acces : [ \* \* \* ]

### [Draft] Ordre du Jour (générique)

- Ouverture (5 mn)
- Suivi d'Activités et d'Actions Techniques (15 mn)
- Planification d'Activités et d'Actions Techniques (15 mn)
- Divers (5 mn)
- Clôture (5 mn)

### Déroulement Réunion | 09.03.2026

- Date : 09.03.2026
- Début : 10h41 UTC +1
- Fin : 11h33 UTC +1
- Plateforme : Jitsi Meet Instance @ GNA (Global NOG Alliance)
- URI : <https://jitsi.nog.community/Kick-Meet-Tech-CAMIX>

- Participants : Quddus TANUE (MTN Cameroon), HK (AYKLab.com), Jean-René LOUMOU (CAMIX), Laure TUEKAM (CAMIX), Sylvain BAYA (CAMIX), Stéphane TETNDOH (CAMIX)

## ■ RÉSUMÉ

Lors de la réunion, des difficultés d'accès à la plateforme en ligne ont été constatées, en raison de la qualité de la connexion Internet au **CAMIX**. La doléance a été formulée auprès des opérateurs pour identifier les problèmes du réseau, en particulier **MTN**, qui était présent. Malgré cela, les travaux ont progressé : des démarches sont engagées auprès des opérateurs pour renforcer la connectivité et formaliser le projet **CAMD TV** avec la **CRTV**, impliquant environ trente chaînes camerounaises. Un document sera préparé à l'attention des opérateurs pour présenter le projet, son fonctionnement et les mesures nécessaires afin de garantir la redondance des équipements et éviter la saturation des liaisons **CAMTEL**.

Parallèlement, le projet d'expansion des Points d'Échange se poursuit avec **ST DIGITAL**, incluant l'installation d'une baie dédiée pour le switch. La clôture du projet **ComBuildWS** a été confirmée et l'équipe devient éligible au programme de financement du **Peering Infrastructure**.

Un mémo a été transmis au **COMEX** pour avis et validation des documents relatifs aux engagements avec **ST DIGITAL**. Des demandes de bourse et de financement sont en cours auprès de **Packet Clearing House (PCH)** et de **l'Internet Society (ISOC)**. La préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire est également en cours.

Lors de cette réunion, un membre était présent, ce qui correspond à un taux de participation des membres équivalent à 7.14 %, inférieur à celui de la précédente édition.

Nous transmettons un appel retentissant à la Communauté Camerounaise ! s'il vous plaît, venez nous rejoindre ; car c'est ici que nous tâchons de bâtir l'Internet Domestic du Cameroun – cmDOit<sup>1)</sup>...

## Ordre du Jour (générique)

- Ouverture
- Suivi d'Activités et d'Actions Techniques
- Planification d'Activités et d'Actions Techniques
- Divers
- Clôture

## [Done] Actions Réalisées | 09.03.2026

[Les actions réalisées sont insérées dans le tableau et décrites, lignes après lignes, en fonction des caractéristiques à consigner par colonne.]

La colonne “Observation” sert à :

- (i) documenter, brièvement, la démarche suivie ;
- (ii) mentionner des détails utiles ;
- (iii) consigner des difficultés rencontrées, qui permettront d'envisager des actions correctives et amélioratives ... ;
- (iv) etc.

...

### [Done] Tableau d'Actions Réalisées – 09.03.2026

CAMIX-TCOC-09.03.2026-Done.#	Libellé	Date Signalement	Responsables	Statut	Observations
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.1	Rédaction et Transmission du Rapport de la précédente réunion	03032026	Sylvain Laure	Done	
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.2	Finalisation du site web	23032026	Stéphane, Sylvain, Wilfried	Pending	
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.3	Mise en ligne du site web	23032026	Stéphane, Sylvain, Wilfried, TCoC	Pending	

CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.4	Déploiement, dans la baie dédiée au PoP CAMIX-DIa02, du serveur Dell acquis par ST DIGITAL pour les besoins du CAMIX	23032026	ST DIGITAL	Pending	Le projet d'expansion des Points d'Échange du CAMIX se poursuit avec des avancées notables. Une progression a été réalisée avec ST DIGITAL, et le switch actuel a déjà été déplacé dans la baie dédiée.
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.5	Installation et Configuration du serveur Dell acquis par ST DIGITAL pour les besoins du CAMIX	23032026		Pending	Le serveur a déjà été déployé dans la baie, toujours en attente de la configuration
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.6	Confirmation de la <b>clôture du projet "ComBuildWS"</b> et validation des détails de l' <b>élément budgétaire final "Restauration"</b> .	03032026		Done	L'association <b>CAMIX</b> est désormais éligible à postuler au programme de bourse <b>Sustainable Peering Infrastructure (SPI)</b> de la fondation <b>ISOC</b> avant le 23 avril 2026.
CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done.7	Mettre à disposition d'un périphérique USB SDR pour réception de signaux radio de toutes les chaînes Radio/TV émises au Cameroun ; dans le cadre du projet CAMDTV		HK	Pending	Finaliser la signature du <b>rapport de faisabilité du projet CAMD TV</b> avec la <b>CRTV</b> , impliquant environ 35 chaînes camerounaises au <b>CAMIX</b> de Yaoundé, avant

					<p>toute annonce officielle.</p> <p>Assurer la redondance des équipements pour 200 Gb de contenus TV, préparer les réseaux des <b>FAI</b>, et vérifier les licences des faisceaux hertziens pour éviter la saturation de la liaison <b>CAMTEL</b>.</p>
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .8</b>	Renforcement des capacités du personnel du CAMIX pour la prise en main et maîtrise (Design, Configuration et Opération) de l'environnement Proxmox		Musa Stephen, Tech Staff CAMIX	Pending	Le serveur du site Proxmox a rencontré une panne. L'incident a été reporté et nécessite une intervention ; <b>Sylvain</b> et <b>Wilfried</b> ont travaillé dessus le <b>vendredi 27 février à 19h16</b> .
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .9</b>	Contacteur l'équipe de transmission de MTNC pour évaluer les distances des liaisons d'interconnexion entre les sites de production de MTNC et les premiers PoP du CAMIX à Douala et Yaoundé	23032026	TCoC	[]	pas de retour de Quddus
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .10</b>	Rétablissement des liaisons d'interconnexion principales utilisées par le membre MTNC pour se	23032026	Quddus	[]	<i>...pas devolution</i>

	raccorder aux IXP à Yaoundé et Douala				
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .11</b>	Contacteur et Sensibiliser les entités telles que ANTIC, ART, CAMTEL et CAMPOST, pour les emmener à rejoindre la dynamique impulsée au sein du Conseil Technique du CAMIX (TCoC)	20260305	Pierette	[]	Aucun retour n'a été reçu ; toutefois, elle s'est excusée pour son indisponibilité.
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .12</b>	Après rétablissement des liaisons d'interconnexion de MTNC, il faudra travailler ensemble pour la configuration des équipements de bordure.	23032026	MTNC, Staff CAMIX, TCoC		<b>INK DIGITAL</b> est déjà connecté avec ce membre. Dès que la session <b>Border Gateway Protocol (BGP)</b> sera établie, une annonce officielle sera faite pour les autres membres.
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .13</b>	Finalisation de la configuration de gestion optimale du stockage du serveur Proxmox – hyprv-dla01	23032026	Musa, TCoC	progression	
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .14</b>	Création et mise à disposition de paramètres d'accès distant (via SSH et VPN) à l'infrastructure du PoP CAMIX-Dla02.	23032026	ST DIGITAL	progression	
<b>CAMIX-TCoC-09.03.2026-Done .15</b>	Administration du Service Radio/TV et Monitoring de la progression du projet CAMDTV	23032026	HK		Le serveur était en panne sur le site <b>Proxmox</b> . Le problème a été détecté par <b>HK</b>

## [Pitfalls] Difficultés Rencontrées | 09.03.2026

[Les difficultés rencontrées, entre autres, alimentent le tableau d'actions planifiées pour future exécution...]

D-09.03.2026.1 La participation a été inférieure à celle de la précédente réunion, avec moins de personnes présentes que prévu.

D-09.03.2026.2 Difficulté d'accès à la plateforme de réunion en ligne à cause de la qualité de l'accès Internet au bureau du CAMIX

D-09.03.2026.3 Une panne a été détectée sur le serveur du site **Proxmox** et a été reportée

D-09.03.2026.4

D-09.03.2026.5.

D-09.03.2026.6.

D-09.03.2026.7.

D-09.03.2026.8.

## [ToDo] Actions Planifiées | 09.03.2026

[Cette section couvre la documentation des actions planifiées ; pour future exécution...]

### [ToDo] Tableau d'Actions à Exécuter

CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.#	Libellé	Délai	Responsables	Statut	Observations
CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.1	Rédaction et Transmission du Rapport de la présente réunion		Sylvain Laure	Pending	<i>Rapport Réunion TCoC 09.03.2026</i>

<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.2</b>	Engager des démarches auprès de <b>MTN</b> ou d'un autre opérateur afin de renforcer la connectivité Internet au <b>CAMIX</b> .	23.03.2026	Secrétariat		
<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.3</b>	Préparer un mémo de présentation sur <b>CAMD TV</b> à destination des opérateurs, incluant le schéma technique, le fonctionnement, les attentes des opérateurs, l'état des liens <b>CAMTEL</b> , le budget et les équipements, ainsi que le test pour 100 000 utilisateurs début 2027 et la mise en place du bouquet satellite via <b>CAMIX</b> .	23.03.2026			
<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.4</b>	Inviter l'ensemble des opérateurs sélectionnés à préparer leurs réseaux pour la diffusion de <b>CAMD TV</b> .	23.03.2026			
<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.5</b>	Transmettre un mémo à l'attention du COMEX pour avis et validation les documents transmis par ST DIGITAL afin de formaliser des engagements entre ST DIGITAL et CAMIX	23.03.2026			
<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.6</b>	Préparer et soumettre une demande de bourse auprès de Packet Clearing House PCH	23.03.2026	Sylvain		
<b>CAMIX-TCoC-09 .03.2026-ToDo.7</b>	<b>postuler au programme de bourse Sustainable</b>	31.03.2026	Sylvain		avant

	<b>Peering Infrastructure</b> SPI de la fondation ISOC				23 avril 2026, pour plus d'informations <a href="#">consultez ce lien</a>
<b>CAMIX-TCoC-09</b> <b>.03.2026-ToDo.8</b>	<b>Prochaine réunion</b> de Synchronisation-Action : <b>lundi 23032026,</b> <b>10h30-11h15 UTC +1</b>	23032026	TCoC		
<b>CAMIX-TCoC-09</b> <b>.03.2026-ToDo.9</b>					
<b>CAMIX-TCoC-09</b> <b>.03.2026-ToDo.10</b>					

**[AoB] Divers | 09.03.2026**

*Une rencontre a été préparée et tenue entre **M. LOUMOU** et le DG de l'assurance **AXA Assurances Cameroun**, afin de présenter les avantages de faire passer leurs services numériques par le **CAMIX**, notamment en termes de sécurité. Cette démarche s'inscrit dans les actions de sensibilisation auprès des opérateurs privés et publics.*

***HK** a saisi l'idée et s'est montré prêt à soutenir le projet par des radios et financements. Il a indiqué que le projet **CAMD TV** pourrait permettre de mobiliser des ressources et soutenir des initiatives éducatives, contribuant ainsi à la formation et au développement des compétences des jeunes.*

*Sylvain par le programme [PrISPro Professional Intern Supervision Program](#) inclut également des initiatives visant à promouvoir l'éducation et la formation de la future génération, en s'appuyant sur des technologies telles que la radio et sur des programmes d'accompagnement des jeunes existants. Par ailleurs, le projet **CAMD TV** pourrait permettre de mobiliser des ressources et soutenir des initiatives éducatives, contribuant ainsi à la formation et au développement des compétences des jeunes.]*

*Préparer l'Assemblée Générale Extraordinaire demandée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 18/12/2025, et envoyer prochainement les convocations aux membres.*

---

## Page Tools

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:  
[CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#)

