

خطة مشروع المسار 2011

التاريخ	تفاعل	سمارت	تقني	اون لاين	إثراء	الملتقى
السبت 12/11	إعلان مشروع و مسابقة تفاعل تدريبات المواقع (15 من كل مرحلة)	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3 للاختبارات)	تسجيل المجموعات (5 مجموعات من كل المراحل)	النشرة البريدية العدد 1 رسالة أسبوعية	إعلان الروابط متابعة تفعيل اثراء (10 تقارير عن اثراء من كل المراحل)	
السبت 19/11	تجميع مواقع الشعب (20 موقع) تدريبات المواقع (15 من كل مرحلة)	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	تقديم الدعم للمجموعات	الفيس يوميا المدونة اسبوعيا يوتيوب حسب الاحداث رسالة أسبوعية	اسطوانة 1 (توزيع عدد 100)	التخطيط و توزيع المهام
السبت 26/11	مواقع الشعب (20 موقع) تدريبات المواقع (15 من كل مرحلة)	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	تسجيل المجموعات (5 مجموعات)	رسالة أسبوعية	متابعة تفعيل اثراء (5 تقارير)	
السبت 3/12	مواقع الشعب (20 موقع)	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	تقديم الدعم للمجموعات	النشرة البريدية العدد 2 رسالة أسبوعية	اسطوانة 1 (توزيع عدد 100)	
السبت 10/12	مواقع الشعب	تدريبات الفريق	تسجيل	رسالة أسبوعية	متابعة تفعيل	

	(20 موقع)	اختبارات (عدد 3)	المجموعات (5 مجموعات)		اثرء (5 تقارير)	
السبت 17/12	مراجعة تسجيل المجموعات بالمرحلة	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	تقديم الدعم للمجموعات	رسالة أسبوعية	اسطوانة 2 (توزيع عدد 100)	
السبت 24/12	إعلان أسماء المشاركين	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	مراجعة تسجيل المجموعات بالمرحلة	النشرة البريدية العدد 3 رسالة أسبوعية	متابعة تفعيل اثرء (5 تقارير)	
السبت 31/12	نهاية التسجيل	تدريبات الفريق اختبارات (عدد 3)	إعلان أسماء المشاركين	رسالة أسبوعية	اسطوانة 2 (توزيع عدد 100)	
السبت 7/1	بداية الاختبارات					
السبت 28/1	بداية الفصل الثاني					
السبت 4/2						