

Наименование проекта	Аптека Плюс +
Автор проекта	Авдеев Иван Александрович
	671374, Республика Бурятия, Бичурский район, село Окино-Ключи, ул. Куренкова, д. 75
География проекта	Бичурский район республики Бурятия
Срок реализации проекта	9 месяцев
Начало реализации проекта (день, месяц, год)	12.04.2025
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)	12.01.2026
1. Краткая аннотация	<p>Социальный проект « Аптека Плюс + » подразумевает создание современной аптеки в селе Окино - Ключи Бичурского района, направлен на обеспечение жителей доступом к медицинским препаратам и услугам. Аптека будет предлагать широкий ассортимент лекарств, консультации квалифицированных фармацевтов и услуги по выписке рецептов.</p> <p>Основной целью проекта является улучшение качества медицинского обслуживания, повышение уровня здоровья местного населения.</p> <p>Реализация проекта « Аптека Плюс + » поможет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить доступность медицинских препаратов для жителей села Окино-Ключи и близлежащих сёл и посёлков, что снизит необходимость поездок в другие, «более далёкие» населенные пункты за лекарствами. 2. Повысить уровень здоровья населения за счет предоставления консультаций фармацевтов и информации о правильном использовании лекарств. 3. Улучшить качество медицинского обслуживания, внедряя современные технологии и стандарты в аптечную практику. 4. Повысить осведомленность о здоровье и профилактике заболеваний, организовав информационные мероприятия и акции для населения

<p>2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. Актуальность проекта.</p>	<p>В селе Окино-Ключи Бичурского района Республики Бурятия существует проблема недостаточной доступности медицинских препаратов и услуг для местного населения. Жители сталкиваются с трудностями при получении необходимых лекарств, что зачастую вынуждает их добираться в другие населенные пункты. Это создает не только дополнительные финансовые затраты, но и временные издержки, что особенно затруднительно для пожилых людей и семей с детьми. Кроме того, отсутствие квалифицированных консультаций фармацевтов снижает уровень информированности о правильном использовании медикаментов, что может негативно сказаться на здоровье населения</p>		
<p>3. Основные целевые группы, на которые направлен проект</p>	<p>1. Местные жители села Окино-Ключи Бичурского района</p>		
	<p>2. Жители близлежащих деревень и посёлков Бичурского района</p>		
<p>4. Основная цель проекта</p>	<p>Основной целью проекта является улучшение качества медицинского обслуживания, повышение уровня здоровья местного населения</p>		
<p>5. Задачи проекта</p>	<p>Создание аптеки, которая предоставит жителям села Окино-Ключи широкий ассортимент лекарств и медицинских товаров</p>		
	<p>Предоставление местным жителям доступа к квалифицированным консультациям фармацевтов, что повысит уровень информированности о здоровье и правильном использовании медикаментов</p>		
<p>6. Календарный план реализации проекта</p>			
<p>(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)</p>			
<p>NN п/п</p>	<p>Мероприятие</p>	<p>Сроки (дд.мм.гг.)</p>	<p>Количественные показатели реализации</p>
<p>1.</p>	<p>Создание инициативной группы, выбор оргкомитета</p>	<p>12.04.2025</p>	<p>5 человек</p>
<p>2.</p>	<p>Проектирование модели проекта</p>	<p>13.04.2025-20.04.2025</p>	<p>Модель проекта</p>
<p>3.</p>	<p>Анализ материально-технических условий реализации проекта</p>	<p>21.04.2025-25.04.2025</p>	<p>Смета проекта</p>
<p>4.</p>	<p>Формирование рабочей бригады для реализации проекта</p>	<p>26.04.2025-05.05.2025</p>	<p>Бригада строителей (8 чел)</p>
<p>5.</p>	<p>Разработка план-графика</p>	<p>06.05.2025-11.05.2025</p>	<p>План-график работы</p>

6.	Строительные работы	12.05.2025-20.12.2025	Аптека
7.	Установка оборудования	21.12.2025-28.12.2025	Установка оборудования
8.	Проведение коррекции затруднений в реализации проекта	В течение реализации проекта	Внесение корректив
9	Открытие Аптеки	02.01.2026	Торжественное открытие
10	Составление аналитического отчёта с приложением фотоматериалов	03.01.2026-05.01.2026	Отчет
11	Составление финансового отчёта	06.01.2026-12.01.2026	Отчет
12	Информационное сопровождение	В течение реализации проекта	Информация в СМИ и социальных сетях
Ожидаемые результаты			
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)			
Количественные показатели (указать подробно количественные результаты)			1. Бригада строителей (8 чел)
Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)			1. Жители могут получать необходимые медикаменты в пределах 15-20 минут, вместо 1-2 часов на поездку в соседние населенные пункты
			2. Обеспечение наличия не менее 150 наименований лекарств и медицинских товаров в ассортименте
			3. Снижение числа самостоятельных обращений за медицинской помощью за счет повышения уровня консультаций в аптеке
			4. Создание системы обратной связи для получения отзывов и предложений от клиентов
Информационное освещение проекта (указать количество публикаций в СМИ, в социальных сетях)			еженедельно, на протяжении всей практической части проекта - 4 публикации

8. Детализированный бюджет (смета) проекта					
NN п/п	Финансовые затраты	Кол-во единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость проекта	Запрашиваемая сумма
		(с указанием названия единицы - например, чел., мес., шт. и т.п.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)
1.	Заработная плата строителям	8 чел.	35 000	1 960 000	1 960 000
2.	Бетон М300	15 м ³	4 450	66 750	66 750
3.	Арматура для фундамента 12мм	2000 шт.	72	144 000	144 000
4.	Песок	5 м ³	750	3 750	3 750
5.	Щебень	9 м ³	2000	18 000	18 000
6.	Пенобетонные блоки 0,6 м x 0,3 м x 0,2 м	1 667 шт.	143	238 381	238 381
7.	Металлическая профильная труба 120x120x4 мм	260 м	1 550	403 000	403 000
8.	Черепица 0,4м x 0,25м	1 100шт.	393	432 300	432 300
9.	Пластиковые окна	8 шт.	4 132	33 056	33 056
10.	Дверь пластиковая входная	1 шт.	5 500	5 500	5 500
11.	Дверь металлическая	2 шт.	36 000	72 000	72 000
12.	Плитка керамическая напольная	100 шт.	390	39 000	39 000

13.	Штукатурка	2 м ³	850	1700	1700
14.	Декоративные панели пвх	144 шт.	570	82 080	82 080
15.	Электропроводка:				63 377
	провода/кабели	60 м	50	3000	
	розетки	10 шт.	67	670	
	выключатели.	5 шт.	38	190	
	светильники светодиодные	25 шт.	2 066	51 650	
	счётчик электроэнергии.	1 шт.	1 117	1 117	
	предохранители.	9 шт.	750	6 750	
16.	Сантехника:				35 510
	Пластиковые трубы (канализационные)	35 м.	190	6 650	
	Унитаз	1 шт.	8 000	8 000	
	Раковина	1шт.	2 000	2 000	
	Смеситель	1 шт.	1 500	1 500	
	Бойлер	1 шт.	8 000	8 000	
	Водопроводные трубы	24 м.	390	9 360	
17.	Система отопления		64 450	64 450	64 450
18.	Прилавки	7 шт.	7 500	52 500	52 500
19.	Стеллаж металлический	8 шт.	2 353	18 824	18 824

20.	Сенсорный POS –терминал (касса оплаты)	1 шт.	32 000	32 000	32 000
21.	Wi-fi	1 шт.	8 500	8 500	8 500
Итого по проекту					3 774 678