

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O.

POSLOVNI PLAN ZA 2021. GODINU

- *PLAN POSLOVANJA*
- *IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA ZA 2020. GODINU*
 - *FINANCIJSKI PLAN*
 - *PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA*
 - *OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA*

/ prosinac 2020. /

Sadržaj

	O P I S	br.str.
I.	Uvod	3
II.	Osnovne informacije o društvu	4
III.	Predmet poslovanja	6
IV.	Upravljanje ljudskim resursima	8
V.	Cijena vodnih usluga	10
VI.	Izvršenje plana za 2020.godinu	10
VII.	Planirani rezultat poslovanja - FINANCIJSKI PLAN	13
VIII.	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	17
IX.	Plan održavanja građevina vodoopskrbe i odvodnje.	34
X.	Zaključak	34

I. UVOD

Sukladno odredbama Društvenog ugovora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška, Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva ovaj plan poslovanja za 2021. godinu, na dobivanje suglasnosti i usvajanje.

Osnova za izradu Plana poslovanja Društva za 2021. godinu ostvarene su vrijednosti u 2020. godini, projekcije temeljene na planiranim i ugovorenim investicijama, s posebnim naglaskom na unapređenje i povećanje učinkovitosti upravljanja već izgrađenim sustavima vodoopskrbe i odvodnje, a sve u okviru zakonske regulative i općeg gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Društvo je u potpunosti orijentirano razvojnem smjeru, kako u daljnjoj izgradnji objekata komunalne infrastrukture financiranih prvenstveno sredstvima EU fondova tako i kroz izgradnju kroz programe HRVATSKIH VODA i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave. Osim toga, usmjereni smo i prema poboljšanju i unapređenju održavanja izgrađenih vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Ovu godinu će posebno obilježiti početak radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška čijim bi završetkom, koji se očekuje u roku od dvije godine, u potpunosti bilo riješeno pročišćavanje otpadnih voda sa područja Grada Nove Gradiške, Općine Cernik i Općine Rešetari.

Ove godine očekujemo i puštanje u rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Davoru, koji je pri samom završetku i koji bi bio prvi uređaj ovoga tipa na cjelokupnom području VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, ali i nastavak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Okučanima kao i kompletiranje projektne dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo – Batrina (Nova Kapela) koji bi, u konačnici, u potpunosti riješio problem otpadnih voda na području općina Staro Petrovo Selo i Nova Kapela.

Plan poslovanja za 2021. godinu u osnovi se sastoji od dva dijela i to tabelarnog prikaza planiranih vrijednosti u usporedbi s ostvarenim vrijednostima prethodne godine, dok je u drugom dijelu prezentiran program gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradišci, Ljudevita Gaja 56, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku stalna stručna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 05. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje

Upravu Društva predstavljaju: Davor Rukavina, član uprave i Matej Severović, zamjenik člana uprave.


Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova.

Temeljni kapital društva iznosi 129.556.700,00 kuna.

Članovi društva su Grad Nova Gradiška i 10 JLS s udjelima u kapitalu kako slijedi:

R.br.	Grad/Općina	Vrijednost temeljnog uloga	%
1.	Grad Nova Gradiška	55.693.600,00	42,99
2.	Općina Cernik	8.344.900,00	6,44
3.	Općina Davor	6.906.600,00	5,33
4.	Općina Dragalić	3.172.300,00	2,45
5.	Općina Gornji Bogićevci	4.764.900,00	3,68
6.	Općina Nova Kapela	10.094.400,00	7,79
7.	Općina Okučani	8.299.600,00	6,41
8.	Općina Rešetari	10.177.100,00	7,86
9.	Općina Stara Gradiška	3.910.300,00	3,02
10.	Općina Staro Petrovo selo	12.180.500,00	9,40
11.	Općina Vrbje	6.012.500,00	4,64
	UKUPNO	129.556.700,00	100,00

U Društvu je u prosincu 2020. godine zaposleno 68 radnika koji su raspoređeni u organizacijske jedinice prema organizacijskoj shemi kako slijedi:



Napomena: Organizacijska shema VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. u primjeni od 01.01.2020. sa uključenim promjenama vezanim za usklađenje sa Zakonom o vodnim uslugama

III. PREDMET POSLOVANJA

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine.

1. Javna vodoopskrba

Društvo u 2021. godini planira fakturirati uslugu javne vodoopskrbe u količini 900.000 m³ prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

Plan fakturiranja javne vodoopskrbe

	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks
VODOOPSKRBA	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	594.000	654.125	720.000	110
Gospodarstvo	239.000	189.235	200.000	106
UKUPNO	833.000	843.360	920.000	109

Planirano povećanje količine javne vodoopskrbe u visini 9% u najvećem dijelu se odnosi na povećanje potrošnje s osnove povećanja broja priključaka/korisnika na području aglomeracije Nova Gradiška, ali i drugih jedinica lokalne samouprave.

Iz tablice broja korisnika po jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2017-2018-2019-2020 i plana za 2021. godinu razvidno je značajno povećanje broja korisnika (4048 novih korisnika).

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

VODOOPSKRBA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	Plan 2021.	Povećanje 2021/2017	
	ukupn o	ukupn o	ukupn o	ukupno	ukupno	%	Broj
Grad Nova Gradiška	3654	3925	4676	4828	4840	32,46	1186
Cernik	196	260	737	818	900	359,18	704
Dragalić	339	346	353	359	360	6,19	21
Rešetari	398	620	1118	1307	1400	251,76	1002
Gornji Bogičevci	574	577	607	610	610	6,27	36
Okučani	667	690	752	778	780	16,94	113
Stara Gradiška	424	453	520	524	530	25,00	106
Davor	906	912	916	923	923	1,88	17
Staro Petrovo Selo	161	122	200	210	900	459,01	739
Nova Kapela	415	440	498	514	520	25,30	105

Vrbje	248	224	262	267	267	7,66	19
Ukupno	7982	8569	10639	11138	12030	50,71	4048

Tijekom 2020. godine priključeno je 499 novih korisnika ili 4,7% u odnosu na prethodnu godinu, ali ovaj podatak nije u direktnoj korelaciji sa povećanjem prodane količine vode. Temeljem iskustva iz protekle dvije godine, očekujemo povećanje fakturirane količine vode temeljem povećanja broja priključaka koji su realizirani tijekom 2020. godine pa se njihov učinak nije reflektirao na cjelokupnu poslovnu godinu, ali i povećanje količine fakturirane vode po osnovi novih priključaka, prema planu za 2020. godinu.

Ovdje je posebno bitno napomenuti da se značajno povećanje broja priključaka, ponajviše, temelji na projektu izgradnje besplatnih kućnih priključaka u općini Staro Petrovo Selo, ali i dovršenju izgradnje besplatnih kućnih priključaka u općini Cernik.

2. Javna odvodnja

Odvodnja otpadnih voda u 2021. godini predviđa se u nešto povećanom obujmu u odnosu na 2020. godinu zbog porasta broja korisnika na sustav odvodnje koji je realiziran tijekom 2020. godine i koji, dodatno, očekujemo u 2021. godini.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

ODVODNJA

Broj korisnika po jedinicama lokalne samouprave

JLS	2017.	2018.	2019.	2020.	Plan 2021.	Povećanje 2021/2017	
	ukupn o	ukupn o	ukupn o	ukupno	ukupno	%	Broj
Grad Nova Gradiška	4968	5057	5144	5256	5300	6,68	332
Cernik	403	413	580	581	600	48,88	197
Dragalić	163	169	174	174	174	6,75	11
Rešetari	232	560	914	1123	1500	546,55	1268
Gornji Bogičevci							0
Okučani							0
Stara Gradiška	137	143	146	146	200	45,99	63
Davor	609	624	626	632	650	6,73	41
Staro Petrovo Selo		2	101	102	200		200
Nova Kapela							0
Vrbje							0
Ukupno	6512	6968	7685	8014	8624	32,43	2112

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
Plan fakturiranja
odvodnje

	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks
JAVNA ODVODNJA	m ³	m ³	m ³	%
Domaćinstva	626.000	683.199	750.000	109,78
Gospodarstvo	364.000	314.196	315.000	100,26
UKUPNO	990.000	997.395	1.065.000	106,78

3. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine

U 2021. godini očekujemo daljnji porast broja priključaka obzirom na novoizgrađene sustave javne odvodnje i mogućnosti priključenja na iste.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE će nastaviti s pisanim pozivima za priključenje, a u 2021. godini intenzivirati će se prijave nepriključenih, kroz provođenje nadzora vodnog redarstva koji je sada u direktnoj nadležnosti isporučitelja vodnih usluga .

Inspekcijski nadzor od strane vodnog redara i prijave za sve korisnike koji nisu prijavljeni na sustav javne odvodnje osobito će biti intenzivno na područjima na kojima su završeni investicijski projekti odvodnje koji omogućuju korisnicima besplatno priključenje.

IV. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kako bi Društvo uspješno nastavilo sa svojim strateškim ciljevima i održalo razinu svog područja djelovanja kao isporučitelj vodnih usluga, potrebno je ulagati i nadograđivati znanja i vještine svojih radnika, ali i planirati nove kadrove.

Osnova za izradu plana kadrova su odlasci u mirovinu i optimalno korištenje vozila i opreme, kako na sustavu vodoopskrbe, tako i na sustavu odvodnje.

U svrhu realizacije predloženog plana i nesmetanog funkcioniranja sustava, bilo je potrebno predvidjeti i ljudske resurse, uvažavajući činjenicu da se u Društvu radi o specifičnim kadrovima i znanjima za koja je potrebno određeno vrijeme edukacije i pripreme za kvalitetno izvršavanje zadataka.

Kroz prethodne dvije godine vodila se briga da sva ključna radna mjesta budu pokrivena adekvatnim kadrovima i značajno je unaprijeđena kompetitivnost zaposlenih kadrova o čemu svjedoči i pregled zaposlenih prema stručnoj spremi, ali i pregled zaposlenih prema godinama starosti.

Zaposleni prema starosti i spolu

Red.br.	Godine starosti	Ukupno	Žene
1.	UKUPNO	68	15
2.	Do 18 godina	0	0
3.	19 - 24	2	0
4.	25 - 29	6	2
5.	30 - 34	8	3
6.	35 - 39	11	1
7.	40 - 44	8	1
8.	45 - 49	7	0
9.	50 - 54	9	3
10.	55 - 59	9	3
11.	60 - 64	7	2
12.	65 i više	1	0

Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja

Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja

Red.br.	Stručna sprema	Ukupno	Žene
1.	Visoka stručna sprema	9	2
2.	Viša stručna sprema	6	5
3.	Srednja stručna sprema	33	7
4.	Niža stručna sprema	0	0
5.	Visokokvalificirani	1	0
6.	Kvalificirani	15	0
7.	Priučeni polukvalificirani	0	0
8.	Nekvalificirani	4	1
Ukupno		68	15

Iz danih pregleda strukture zaposlenih vidljivo je da Društvo u mjesecu prosincu 2020.godine zapošljava ukupno 68 djelatnika pri čemu je potrebno posebno naznačiti da se od toga broja jedan djelatnik nalazi na dugotrajnom bolovanju sa neizvjesnim povratkom na rad, a jedan djelatnik (stručnjak zaštite na radu) zaposlen je na 1 sat kako bi zadovoljili zakonske odredbe o zaštiti na radu.

U sadašnjim poslovnim okolnostima, ovaj broj djelatnika je minimum za izvršenje planiranih ciljeva i održanje redovnog sustava, što znači da će svakim povećanjem poslovnih aktivnosti biti nužno i dodatno zapošljavanje. Ovo će biti posebno izraženo kako se bude privodilo kraju i nekoliko važnih projekata, pri čemu se to najviše odnosi na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postavljanje nadzorno-upravljačkog sustava (dispečerski centar).

Ove aktivnosti su posebice zahtjevne u pogledu kompetitivnosti, zbog čega smo već proveli dodatna školovanja za naša tri djelatnika. Usmeravanje tih kadrova na upravljanje uređajem/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, značit će da je njihova sadašnja radna mjesta nužno popuniti novim zapošljavanjem.

Iz naprijed navedenog, zaključujemo da se u 2021. godini ne očekuje povećanje broja zaposlenih, ali pod uvjetom da ne dođe do iznenadnih odlazaka radnika iz Društva, što je na našem području postala uobičajena pojava.

V. CIJENA VODNIH USLUGA

Cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje, koje Društvo primjenjuje, na snazi su od veljače 2019. godine zbog čega nije planirana promjena cijena u 2021. godini, već će se planiranim pozitivnim rezultatom nastojati optimizirati troškove i zadržati već postojanu učinkovitost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Uvažavajući činjenicu da je Zakonom o vodnim uslugama određeno da o visini naknade za razvoj odluku donosi Skupština društva, te da je trenutno na snazi različita visina naknade za razvoj po pojedinim jedinicama lokalne samouprave (0,00 kn, 0,50 kn, 0,80 kn, 1,00 kn) kako na dijelu vodoopskrbe tako i na dijelu odvodnje, potrebno je na Skupštini Društva donijeti jedinstvenu odluku o visini naknade za razvoj, pri čemu se može voditi računa i o posebnostima na području pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Do povećanja cijena vodnih usluga doći će u trenutku kada pojedini uređaji za pročišćavanje otpadnih voda budu stavljeni u funkciju, ali će pri tome biti važno određivanje parametara onečišćenja, pa će, zavisno od toga, biti moguće povećanje cijene za korištenje pojedinih uređaja djelomično, ili u potpunosti, kompenzirati s postojećom naknadom za zaštitu voda (1,35 kn/m³) koja je u ovome trenutku prihod Hrvatskih voda.

VI. IZVRŠENJE PLANA ZA 2020.GODINU

IZVRŠENJE PLANA 2020.

OPIS	PLAN 2020	Izvršenje 1-8	Indeks	Procjena2020	Indeks
1	2	3	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI	15.560.000	10.639.317	68,38	15.958.976	102,56

Prihodi od prodaje	14.760.000	10.221.440	69,25	15.332.160	103,88
Prihodi od prodaje vodnih usluga	11.500.000	7.519.536	65,39	11.279.304	98,08
Vodoopskrba	8.000.000	5.386.858	67,34	8.080.287	101,00
Odvodnja	3.500.000	2.132.678	60,93	3.199.017	91,40
Ostali prihodi od prodaje	3.260.000	2.701.904	82,88	4.052.856	124,32
Prihod od vodovodnih priključaka	500.000	327.741	65,55	491.612	98,32
Prihod od kanalizacijskih priključaka	110.000	83.464	75,88	125.196	113,81
Prihod od naknade za održavanje i razvoj	1.000.000	607.931	60,79	911.897	91,19
Ostali prihodi od prodaje	1.000.000	529.987	53,00	794.981	79,50
Prihod od 5% naknade za vode	250.000	94.635	37,85	141.953	56,78
Prihod od potpora za izgradnju	400.000	1.058.146	264,54	1.587.219	396,80
				-	
Ostali poslovni prihodi	800.000	417.877	52,23	626.816	78,35
Prihodi od zakupnina i najamnina	50.000	24.090	48,18	36.135	72,27
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	250.000	4.000	1,60	6.000	2,40
Ostali poslovni prihodi	500.000	389.787	77,96	584.681	116,94
ODGOĐENI PRIHODI	4.500.000	2.761.456	61,37	4.142.184	92,05
FINANCIJSKI PRIHODI	170.000	101.352	59,62	152.028	89,43
Prihod od zateznih kamata	130.000	91.170	70,13	136.755	105,20
Prihod od kamata po ovrhama	40.000	10.182	25,46	15.273	38,18
UKUPNI PRIHODI	20.230.000	13.502.125	66,74	20.253.188	100,11
POSLOVNI RASHODI	19.693.800	13.099.963	66,52	19.649.945	99,78

Materijalni troškovi	2.390.000	1.923.287	80,47	2.884.931	120,71
Troškovi materijala	850.000	952.717	112,08	1.429.076	168,13
Troškovi goriva i energije	1.500.000	959.133	63,94	1.438.700	95,91
Ostali materijalni troškovi	40.000	11.437	28,59	17.156	42,89
Troškovi usluga	1.800.000	1.222.783	67,93	1.834.175	101,90
Troškovi zaposlenih	8.118.800	5.366.879	66,10	8.050.319	99,16
Neto plaće i nadnice	5.112.000	3.395.877	66,43	5.093.816	99,64
Porez i doprinosi iz plaća	1.906.800	1.262.637	66,22	1.893.956	99,33
Doprinosi na plaće	1.100.000	708.365	64,40	1.062.548	96,60
Amortizacija	5.600.000	3.678.528	65,69	5.517.792	98,53
Vrijednosno usklađenje	200.000	4.335	2,17	6.503	3,25
Rezerviranja	-	-		-	
Ostali nematerijalni troškovi	1.585.000	904.151	57,04	1.356.227	85,57
Troškovi osiguranja	160.000	122.675	76,67	184.013	115,01
Komunalna naknada	75.000	80.155	106,87	120.233	160,31
Upravni, sudski troškovi i takse	270.000	270.000	100,00	405.000	150,00
Ostale naknade zaposlenima	750.000	508.479	67,80	762.719	101,70
Ostali nematerijalni troškovi	500.000	192.842	38,57	289.263	57,85
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine	100.000		-	-	-
				-	
FINANCIJSKI RASHODI	260.000	207.748	79,90	311.622	119,85
UKUPNI RASHODI	19.953.800	13.307.711	66,69	19.961.567	100,04

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	276.200	194.414	70,39	291.621	105,58
POREZ NA DOBIT	-	-		-	
DOBIT POSLOVNE GODINE	276.200	194.414	70,39	291.621	105,58

Tablica izvršenja plana za 2020. godinu temeljena je na rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. godine i projekciji financijskih pokazatelja za cijelu poslovnu godinu i to kao projekcija temeljena na prethodnom podatku.

Iz priložene tablice razvidno je da je poslovni plan za 2020. godinu realiziran u visini 100,11% u dijelu ukupnih prihoda i 100,04% u dijelu ukupnih rashoda uz određene korekcije na pojedinim pozicijama.

Pri tome je razvidno da su se rashodi kretali oko planiranih parametara dok je u strukturi poslovnih prihoda došlo do određenih razlika jer neki prihodi nisu realizirani u planiranim parametrima, ali su, istovremeno značajnije porasli drugi prihodi čime je to kompenzirano.

Postotno najznačajnije neispunjenje plana u dijelu prihoda odnosi se na planirani prihod od prodaje dugotrajne imovine koji je planiran u iznosu 250.000 kn, a realizirano samo 4.000 kn. Ovako nizak prihod od prodaje dugotrajne imovine (2,4% plana) rezultat je loše gospodarske situacije i činjenice da se na raspisane natječaje za prodaju nije javio niti jedan zainteresirani subjekt, zbog čega je planirana i odobrena prodaja odgođena do daljnjeg.

U dijelu financijskih prihoda planirani su prihodi od kamata po ovrhama u visini 40.000 kn i to na temelju podataka ranijih godina, a realizirani u visini od samo 38,18%. Ovako niska realizacija ove pozicije posljedica je odluke Vlade RH o zaustavljanju svih ovršnih postupaka na rok od 6 mjeseci, a kao pomoć u vrijeme COVID-19 pandemije.

VII PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA - FINANCIJSKI PLAN

OPIS	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	Indeks
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	16.078.590	16.585.000	103,15
Prihodi od prodaje	15.451.890	15.930.000	103,09
Prihodi od prodaje vodnih usluga	11.279.200	11.900.000	105,50
Vodoopskrba	8.080.200	8.500.000	105,20
Odvodnja	3.199.000	3.400.000	106,28
Ostali prihodi od prodaje	4.172.690	4.030.000	96,58
Prihod od vodovodnih priključaka	491.600	500.000	101,71

Prihod od kanalizacijskih priključaka	125.190	130.000	103,84
Prihod od naknade za održavanje i razvoj	911.800	950.000	104,19
Ostali prihodi od prodaje	915.000	1.400.000	153,01
Prihod od 5% naknade za vode	141.900	150.000	105,71
Prihod od potpora za izgradnju	1.587.200	900.000	56,70
Ostali poslovni prihodi	626.700	655.000	104,52
Prihodi od zakupnina i najamnina	36.100	50.000	138,50
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	6.000	5.000	83,33
Ostali poslovni prihodi	584.600	600.000	102,63
ODGOĐENI PRIHODI	4.142.000	6.000.000	144,86
FINANCIJSKI PRIHODI	151.900	160.000	105,33
Prihod od zateznih kamata	136.700	140.000	102,41
Prihod od kamata po ovrhama	15.200	20.000	131,58
UKUPNI PRIHODI	20.372.490	22.745.000	111,65
POSLOVNI RASHODI	19.762.692	22.075.000	111,70
Materijalni troškovi	2.884.800	2.970.000	102,95
Troškovi materijala	1.429.000	1.430.000	100,07
Troškovi goriva i energije	1.438.700	1.500.000	104,26
Ostali materijalni troškovi	17.100	40.000	233,92
Troškovi usluga	1.834.000	1.850.000	100,87
Troškovi zaposlenih	8.050.200	8.420.000	104,59
Neto plaće i nadnice	5.093.800	5.328.000	104,60

Porez i doprinosi iz plaća	1.893.900	1.982.000	104,65
Doprinosi na plaće	1.062.500	1.110.000	104,47
Amortizacija	5.517.792	7.300.000	132,30
Vrijednosno usklađenje	120.000	130.000	108,33
Rezerviranja	-	-	
Ostali nematerijalni troškovi	1.355.900	1.405.000	103,62
Troškovi osiguranja	184.000	185.000	100,54
Komunalna naknada	120.000	120.000	100,00
Upravni, sudski troškovi i takse	405.000	400.000	98,77
Ostale naknade zaposlenima	762.700	800.000	104,89
Ostali nematerijalni troškovi	289.200	300.000	103,73
Neotpisana vrijednost prodane dugotr.imovine			
FINANCIJSKI RASHODI	311.000	320.000	102,89
UKUPNI RASHODI	20.073.692	22.395.000	111,56
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	298.798	350.000	117,14
POREZ NA DOBIT	-	-	
DOBIT POSLOVNE GODINE	298.798	350.000	117,14

Društvo planira u 2020. godini poslovati pozitivno uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 350.000 kn. Pri tome su ukupni prihodi planirani u iznosu 22.745.000 kn i ukupni rashodi u iznosu 22.395.000 kn.

Planirani prihodi i rashodi Društva temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji, te razvojnim potrebama Društva i zakonskim propisima.

PLANIRANI PRIHODI DRUŠTVA

Prihodi Društva sastoje se od poslovnih prihoda, odgođenih prihoda i financijskih prihoda:

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje i ostale poslovne prihode i to:

- Prihod od prodaje vodnih usluga vodoopskrbe – planirani su u ukupnom iznosu od 8.500.000 kuna, što čini planirano povećanje od 5,2%. Povećanje prihoda od vodoopskrbe temeljeno je na povećanju broja korisnika na području Vodovoda zapadne Slavonije što znači povećanje prihoda po osnovi fiksnog dijela kao i povećanje prihoda po osnovi varijabilnog dijela koji proizlazi iz povećanog broja priključaka. Za postojeće korisnike nije planirano povećanje potrošnje jer je u ranijim razdobljima primijećena tendencija smanjenja potrošnje po korisnicima koja je nastala kao rezultat smanjenja aktivnog stanovništva na području isporučitelja vodnih usluga, ali i brige svih korisnika za smanjenje potrošnje vode.
- Prihod od prodaje vodnih usluga odvodnje – planiran je prihod po ovom osnovu u iznosu 3.400.000 kuna što čini povećanje od 6,28%. Kao i u dijelu vodoopskrbe, ovo povećanje treba biti rezultat rasta broja korisnika koji je planiran u 2021. godini i to kao plod uključivanja novih korisnika kroz sustav javne odvodnje financiran kroz EU projekte, ali i kroz povećanje broja korisnika uključivanjem svih korisnika na područjima gdje je već izgrađena mreža javne odvodnje.
- Prihod od vodovodnih priključaka – planiran je u iznosu 500.000 kuna što predstavlja povećanje od 1,71% u odnosu na prethodnu godinu i isključivo je rezultat uključivanja svih korisnika na sustav javne vodoopskrbe na područjima gdje je već izgrađena mreža javne vodoopskrbe i gdje su, u najvećoj mjeri, omogućena besplatna priključenja.
- Prihod od kanalizacijskih priključaka – planiran je u iznosu 130.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 3,84% i rezultat je uključivanja novih korisnika na sustav javne odvodnje.
- Prihod od naknade za održavanje i razvoj – planiran je u iznosu 950.000 kuna i odnosi se, najvećim dijelom, na prihod od naknade za razvoj, kako na dijelu vodoopskrbe, tako i na područje javne odvodnje. Ovdje je posebno potrebno napomenuti da je, u okviru aktivnosti oko usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, a u okviru nadležnosti Skupštine Društva, neophodno donijeti odluku o jedinstvenoj naknadi za razvoj za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na cijelom području isporučitelja vodnih usluga. Planirani prihod će ovisiti o visini naknade koja, u ovome trenutku, iznosi od 0,00 kn do 1,00 kn, zavisno od jedinice lokalne samouprave.
- Odgođeni prihodi – čine ih prihodi nastali sučeljavanjem troškova amortizacije obračunate na investicijama koje su građene sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima iz EU fondova, proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske. U ovoj poslovnoj godini planira se povećanje ovih prihoda sukladno troškovima amortizacije za sustave koji će se okončati i staviti u upotrebu u toku godine. Planirani iznos prihoda je 6.000.000 kuna.

PLANIRANI RASHODI DRUŠTVA

Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 22.395.000 kuna, a temelje se na prošlogodišnjoj realizaciji te svim aktivnostima potrebnim za pružanje kvalitetne usluge, ispravno funkcioniranje sustava odvodnje i isporuku zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju do svih potrošača koji su priključeni na sustav vodoopskrbe.

Rashodi Društva sastoje se od poslovnih rashoda i financijskih rashoda, pri čemu poslovne rashode čine:

- Materijalni troškovi – planirani su u ukupnom iznosu od 2.970.000 kn, a sastoje se od:

- Troškova utrošenog materijala u poslovanju, troškova sitnog inventara, rezervnih dijelova, kancelarijskog materijala, auto guma i troškova zaštitne odjeće i obuće – ovi troškovi se ove godine planiraju u iznosu od 1.430.000 kn.
- Troškovi goriva i energije – planirani su u iznosu od 1.500.000 kn što predstavlja povećanje od 4,26% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje troškova odnose se kako na troškove energije tako i na troškove goriva. Troškovi energije su planirani u manjem iznosu zbog očekivanog učinka uštede električne energije koje je plod brige o cjelokupnom sustavu gdje je, već kroz izradu preliminarne koncepta funkcioniranja vodoopskrbnog sustava bilo razvidno da se na pojedinim točkama sustava troši značajna količina energije koju je moguće smanjiti kroz poboljšanje funkcionalnog sustava cjelokupne mreže. Ovdje je bitno napomenuti da se ipak planira i veći iznos troškova energije što je, prvenstveno, plod puštanja u rad sve većeg broja objekata (crpnih stanica).
- Troškovi usluga – planirani su u iznosu 1.850.000 kuna što predstavlja povećanje od 0,87% u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih različite usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. Tu su usluge baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i sve druge opreme, razna ispitivanja i atesti, analitička izvješća vanjskih laboratorija, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge registracije i servisiranja vozila, usluge zbrinjavanja otpada, usluge vještačenja i revizorske usluge, odvjetničke usluge, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, usluge reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge i sl.
- Troškovi zaposlenih – planirani su u iznosu od 8.420.000 kuna što predstavlja povećanje od 4,59 % u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi zaposlenih čine 37,02% od ukupno planiranih prihoda Društva za 2020. godinu, ili 50,77% poslovnih prihoda Društva. Povećanje troškova zaposlenih za 2021. godinu rezultat je povećanja plaća zaposlenika koje će nastati zbog povećanja osnovice. Vlada RH je donijela odluku o visini najniže plaće u RH u iznosu 4.250,00 kn (sa dosadašnjih 4.062,51 kn) što predstavlja rast najniže plaće u visini 4,61%, a ovaj iznos, prema Kolektivnom ugovoru, predstavlja i osnovicu za izračun visine plaća u Društvu. U 2021. godini nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.
- Amortizacija – trošak amortizacije planiran je u iznosu 7.300.000 kuna. Povećanje troška amortizacije proizlazi iz činjenice okončanja i stavljanja investicija u upotrebu.
- Vrijednosno usklađenje – planira se u iznosu 130.000 kuna, a odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca koja su utužena ili je pokrenut stečajni postupak, za pokrenute ovrhe s ciljem onemogućavanja zastare po nenaplaćenih računima i sl.
- Ostali nematerijalni troškovi – planiraju se u iznosu 1.405.000 kn, a čine ih:
 - Troškovi osiguranja – čine ih troškovi po godišnjim premijama ugovorenih polica osiguranja. Ovi troškovi planiraju se na razini prošlogodišnjih i iznose 185.000 kn.
 - Ostale naknade zaposlenima – obuhvaćaju naknade koje se isplaćuju zaposlenicima i proizlazi iz odredbi važećeg Kolektivnog ugovora. Planira se na ime naknada isplatiti 800.000 kn.

VIII. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU

Temeljem čl. 25. zakona o vodama (NN 66/19), pod komunalnim vodnim građevinama smatraju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Člankom 30. stavkom 4.

istoga zakona propisano je da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

Budući je člankom 9. st. 4. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano da se gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi sukladno planovima koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. donosi plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu kojim utvrđuje komunalne vodne građevine koje planira graditi na svom vodoopskrbnom području, kao i procijenjenu vrijednost ulaganja, te izvore financiranja.

Neki od navedenih projekata su započeli prethodnih godina te se u 2021. očekuje njihov završetak dok se dio projekata planira tek započeti.

Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina je podijeljen u dva dijela: u prvom su opisane građevine za javnu vodoopskrbu, u drugom građevine za javnu odvodnju, bilo da se radi o izradi projektne dokumentaciji ili o izvođenju radova.

Cjelokupni plan gradnje komunalnih vodnih građevina iznosi 81.658.970,28 kn.

Neki od projekata su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na čijem se području izvode radovi, za pojedine projekte je sufinanciranje osigurano iz sredstava Europske unije te Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju dok su neki projekti trošak Vodovoda zapadne Slavonije.

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Izgradnja objekata javne vodoopskrbe

1. Rekonstrukcija filter stanice na vodozahvatu Šumetlica – Bačica, sanacija pješčanih filtera:

Projekt rekonstrukcije postrojenja za kondicioniranje vode Bačica započeo je krajem 2018. godine te su tijekom 2019. završene dvije faze rekonstrukcije: sustav pripreme pitke vode – faza 1 te sustav vode za pranje filtera - faza 2. U 2020. je izvršena i 3. faza – sustav dovoda zraka. Sufinanciranje projekta je osigurano ugovorom s Hrvatskim vodama temeljem kojega su Hrvatske vode sufinancirale 80% izvršenih radova.

Tijekom 2021. planira se izvršiti i 4. faza rekonstrukcije filter stanice – sanacija pješčanih filtera, za što je nakon provedenog postupka nabave sklopljen ugovor s ponuditeljem Fasek d.o.o. s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 254.800,00 kn. Projekt će se izvoditi sufinanciranjem od strane Hrvatskih voda.

Sufinanciranje 20% vrijednosti projekta, kao i za dosadašnju investiciju, bit će iz vlastitih izvora VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

2. Nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže Adžamovci – Staro Petrovo Selo – Bili Brig

Projekt nastavka izgradnje vodoopskrbne mreže Adžamovci – Staro Petrovo Selo – Bili Brig podrazumijeva izgradnju opskrbnog cjevovoda te precrpne stanice P2 Vrbova i P4 Godinjak. Projekt je započeo u 2019. godini. Ugovor o izvođenju radova, temeljem provedenog postupka javne nabave, sklopljen je s izvođačem Vodotehnika d.d., s ugovorenom cijenom u iznosu od 4.347.216,48 kn. Izvođač je tijekom 2019. i 2020. godine izvršio radova u iznosu od 841.624,90 kn. Sufinanciranje navedenih radova osigurano je ugovorom o sufinanciranju s Hrvatskim vodama koje su sufinancirale 80% izvedenih radova te ugovorom o sufinanciranju s Općinom Staro Petrovo Selo koja se istim obvezala sufinancirati 20% izvedenih radova. Nastavak projekta se planira i u 2021. godini sufinanciranjem Hrvatskih voda i općine Staro Petrovo Selo.

3. Izgradnja kućnih priključaka naselja Banićevac, Bačindol, Šumetlica:

Projekt izgradnje kućnih priključaka naselja Banićevac, Bačindol, Šumetlica na sustav javne vodoopskrbe započeo je u 2019. godini s ciljem izgradnje 349 kućnih priključaka (Šumetlica -115, Banićevac -84 i Bačindol -150).

Temeljem provedenog postupka javne nabave dana 16.07.2019. sklopljen je ugovor za izvođenje radova s ponuditeljem Vodotehnika d.d. s ugovorenom cijenom izgradnje u iznosu od 2.224.458,40 kn bez PDV-a.

Tijekom 2019. i 2020. godine svim kućanstvima u naseljima Bačindol i Šumetlica te nekim kućanstvima u naselju Banićevac izgrađeni su kućni priključci vrijednosti 2.067.027,66 kn. Sufinanciranje navedenih radova osigurano je ugovorom o sufinanciranju s Hrvatskim vodama koje su sufinancirale 80% izvedenih radova te ugovorom o sufinanciranju s Općinom Cernik koja se istim obvezala sufinancirati 20% izvedenih radova. Tijekom 2021. planira se nastaviti izgradnja na području naselja Banićevac te se očekuje daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Cernik.

4. Izgradnja crpne stanice u Novoj Gradiški – Mala:

Tijekom 2021. godine planira se započeti s projektom izgradnje crpne stanice u Novoj Gradiški – Ulica Mala što podrazumijeva izgradnju stanice za podizanje tlaka i priključnih cjevovoda.

Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Atollo d.o.o., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 493.718,76 kn bez PDV-a.

Projekt će se izvoditi sufinanciranjem navedenih radova od strane Hrvatskih voda i Grada Nove Gradiške.

5. Izgradnja crpne stanice u Novoj Gradiški – Sv. Roka:

Tijekom 2021. godine planira se započeti s projektom izgradnje crpne stanice u Novoj Gradiški – Ulica sv. Roka što podrazumijeva izgradnju stanice za podizanje tlaka i priključnih cjevovoda.

Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem

Vodotehnika d.d., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 495.272,56 kn bez PDV-a.

Projekt će se izvoditi sufinanciranjem navedenih radova od strane Hrvatskih voda i Grada Nove Gradiške.

6. Spojni vodoopskrbni cjevovod Godinjak – Tisovac i opskrbni cjevovod naselja Tisovac:

Tijekom 2020. započela je izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak - Tisovac i opskrbnog cjevovoda naselja Tisovac. Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Atollo d.o.o., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 2.080.203,73 kn bez PDV-a.

Sufinanciranje projekta je osigurano ugovorom s Hrvatskim vodama i Općinom Staro Petrovo Selo kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 80% izvedenih radova, a općina ostatak od 20% te se u 2021. očekuje nastavak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

7. Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe općine Staro Petrovo Selo:

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe naselja Staro Petrovo Selo. Nakon provedenog postupka nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja A&M d.o.o. i IZGRADNJA VVK., s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 4.319.558,72 kn bez PDV-a.

Sufinanciranje projekta je osigurano ugovorom s Hrvatskim vodama i Općinom Staro Petrovo Selo kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 80% izvedenih radova, a općina ostatak od 20% te se u 2021. očekuje nastavak projekta uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo.

8. Vodoopskrbni cjevovod naselja Giletinci:

Dana 18.07.2019. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, temeljem rezultata natječaja mjere 7/podmjere 7.2/ operacije 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, sklopili su ugovor o posebnim uvjetima financiranja Vodoopskrbe naselja Giletinci. Agencija je utvrdila procijenjeni iznos potpore od 1.410.465,00 kn. Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Giletinci i izgradnje kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe naselja Giletinci sklopljen je ugovor sa ponuditeljem Vodotehnika d.d. sa ugovorenom cijenom od 2.655.211,20 kn te je Agencija donijela odluku o dodjeli sredstava kojom je potvrđeno financiranje navedenog projekta od strane Agencije sa iznosom od 1.410.465,00 kn, dok će ostatak vrijednosti projekta sufinancirati Općina Cernik. Tijekom 2020. izvršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda, te je u 2021. potrebno započeti s izgradnjom kućnih priključaka.

9. Vodoopskrbni cjevovod Bodovaljci – Laze - Godinjak:

Dana 21.01.2020. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, temeljem rezultata natječaja mjere 7/podmjere 7.2/ operacije 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, sklopili su ugovor o posebnim uvjetima financiranja Vodoopskrbnog cjevovoda Bodovaljci – Laze – Godinjak. Agencija je utvrdila procijenjeni iznos potpore od 5.904.445,62 kn.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Bodovaljci – Laze – Godinjak sklopljen je ugovor sa ponuditeljem TONI GALE sa ugovorenom cijenom od 5.649.909,43 kn te se očekuje da Agencija donese odluku o dodjeli sredstava kako bi se započelo s radovima.

10. Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela

Tijekom 2021. planira se započeti sa izgradnjom kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe Općine Nova Kapela. Procijenjena vrijednost radova je 5.000.000,00 kn dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Očekuje se da će projekt sufinancirati Hrvatske vode i Općina Nova Kapela.

11. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela

Tijekom 2021. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Kapela. Procijenjena vrijednost radova je 3.500.000,00 kn dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Očekuje se da će projekt sufinancirati Hrvatske vode i Općina Nova Kapela.

12. Vodoopskrbni cjevovod ulice Slavča u Novoj Gradiški

U 2021. planira se započeti sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Slavča u Novoj Gradiški. Projekt se sastoji od izgradnje 1570 m vodoopskrbnog cjevovoda, tlačne stanica i kućnih priključaka. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.100.000,00 kn, no stvarna vrijednost radova bit će poznata nakon provedenog postupka javne nabave. Hrvatskim vodama je poslan zahtjev za uvrštavanje navedenog projekta u plan sufinanciranja za 2021. godinu te se očekuje sufinanciranje od strane Hrvatskih voda i Grada Nove Gradiške.

13. Vodoopskrba i odvodnja Radnička ulica u Novoj Gradiški

Projekt vodoopskrbe, odvodnje i izgradnje kućnih priključaka u Radničkoj ulici u Novoj Gradiški planira se započeti tijekom 2021. nakon provedbe postupka nabave i izbora izvođača. Procijenjena vrijednost projekta je 700.000,00 kn. Hrvatskim vodama je poslan zahtjev za uvrštavanje navedenog projekta u plan sufinanciranja za 2021. godinu te se očekuje sufinanciranje od strane Hrvatskih voda i Grada Nove Gradiške.

14. Spojni cjevovod Rešetari

Tijekom 2021. planira se izgradnja spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od autoceste. Procijenjena vrijednost radova je 2.000.000,00 kn.

	VODOOPSKRBA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ / ZVRŠITELJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIREALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2021.
1.	BAČICA 4. FAZA	Rekonstrukcija filter stanice na vodozahvatu Šumetika - Bačica - sanacija pješčanih filtera	Fasek d.o.o.	254.800,00 kn	0,00 kn	254.800,00 kn	254.800,00 kn
2.	ADŽAMOVCI - SPS - BILI BRIG	Nastavak izgradnje vodoopskrbene mreže Adžamovci - SPS - Bili Brig Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbene mreže Adžamovci - SPS - Bili Brig	Vodotehnika d.d. EKO EKSPERT d.o.o.	4.347.216,48 kn 15.2775,00 kn	841.624,90 kn 116.387,00 kn	3505.591,58 kn 36.388,00 kn	2.000.000,00 kn
3.	PRIKLJUČCI BANIČEVAC - BAČINDOL - ŠUMETIKA	Izgradnja kućnih priključaka naselja Baničevac, Bačindol, Šumetika Stručni nadzor nad izgradnjom kućnih priključaka naselja Baničevac, Bačindol, Šumetika	VODOTEHNIKA d.d. PROGRAD BIRO d.o.o.	2.224.458,40 kn 85.000,00 kn	2.067.027,66 kn 78.000,00 kn	157.430,74 kn 7.000,00 kn	164.430,74 kn
4.	CS MALA	Izgradnja CS u Novoj Gradški Mala Stručni nadzor nad izgradnjom CS u Novoj Gradški - Mala	Atollo d.o.o. Vododer d.o.o.	49.3718,76 kn 19.700,00 kn	0,00 kn 0,00 kn	49.3718,76 kn 19.700,00 kn	513.418,76 kn
5.	CS SV. ROKA	Izgradnja CS u Novoj Gradški - Sv. Roka Stručni nadzor nad izgradnjom CS u Novoj Gradški - Sv. Roka	Vodotehnika d.d. Vododer d.o.o.	485.272,56 kn 19.800,00 kn	0,00 kn 0,00 kn	485.272,56 kn 19.800,00 kn	515.072,56 kn
6.	GODINJAK - TIŠOVAC	Spojni vodoopskrbni cjevovod Godinjak - Tišovac i opskrbeni cjevovod naselja Tišovac Nadzor nad izgradnjom Spojni vodoopskrbni cjevovod Godinjak - Tišovac i opskrbeni cjevovod naselja Tišovac	Atollo d.o.o. HIDRO PLUS d.o.o.	2.080.203,73 kn 78.000,00 kn	198.932,30 kn 0,00 kn	1.881.271,43 kn 78.000,00 kn	1.959.271,43 kn
7.	PRIKLJUČCI SPS	Izgradnja kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe općine Staro Petrovo Selo Nadzor nad izgradnjom kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe općine Staro Petrovo Selo	A&M d.o.o. i IZGRADNJA VVK DRA CONSULTING d.o.o.	4.319.558,72 kn 178.000,00 kn	200.000,00 kn 8.000,00 kn	4.119.558,72 kn 170.000,00 kn	2.000.000,00 kn
8.	VODOOPSKRBA NASELJA GILETINCI	Vodoopskrbni cjevovod naselja Giletinci i priprema za kućne priključke Priprema projektnog prijedloga Trošak nadzora i vođenja projekta - projektantski nadzor Trošak nadzora i vođenja projekta - stručni nadzor građenja	VODOTEHNIKA d.d. SOMETHING DIFFERENT HIDRO PLUS PROGRAD BIRO	2.655.211,20 kn 7.000,00 kn 14.400,00 kn 65.000,00 kn	1.108.815,42 kn 7.000,00 kn 0,00 kn 27.137,50 kn	1.546.395,78 kn 0,00 kn 14.400,00 kn 37.862,50 kn	900.000,00 kn
9.	VODOOPSKRBA BODOVALIČI LAZE - GODINJAK	Troškovi građenja javnih sustava vodoopskrbe Priprema projektnog prijedloga Trošak nadzora i vođenja projekta - projektantski nadzor Izvedbeni projekt - izrada izvedbenog projekta Stručni nadzor	TONI GALE SOMETHING DIFFERENT VODO PROJEKT VODO PROJEKT SEDRA	5.649.909,43 kn 7.000,00 kn 24.600,00 kn 58.900,00 kn 197.000,00 kn	0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn	5.649.909,43 kn 7.000,00 kn 24.600,00 kn 58.900,00 kn 197.000,00 kn	3.000.000,00 kn
10.	KUĆNI PRIKLJUČCI NOVA KAPELA	Izgradnja pripreme za kućne priključke Općina Nova Kapela i stručni nadzor	budući ugovor	5.000.000,00 kn	0,00 kn	5.000.000,00 kn	100.000,00 kn
11.	STARA KAPELA	vodoopskrbni cjevovod naselja Stara Kapela i stručni nadzor	budući ugovor	3500.000,00 kn	0,00 kn	3500.000,00 kn	3.500.000,00 kn
12.	SLAVČA	Vodoopskrbni cjevovod ulica Slavča u Novoj Gradški - 1570 m, tlačna stanica i priključci	budući ugovor	1.100.000,00 kn	0,00 kn	1.100.000,00 kn	1.100.000,00 kn
13.	RAĐNIČKA	Radnička ulica 2 faze: 1. voda, kan + priključci- 550.000,00 2. faza- 150.000,00	budući ugovor	700.000,00 kn	0,00 kn	700.000,00 kn	700.000,00 kn
14.	SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI	Izgradnja Spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od auto ceste	budući ugovor	2.000.000,00 kn	0,00 kn	2.000.000,00 kn	500.000,00 kn
UKUPNO				35.727.524,28 kn	4.652.924,78 kn	31.074.599,50 kn	17.206.993,49 kn

15. Idejni i glavni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - filter stanica Bačica:

Izrada idejnog projekta cjevovoda zahvat Šumetlica – filter stanica Bačica, temeljem ugovora o pružanju usluge, izvodi tvrtka Hidroplus d.o.o. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 184.000,00 kn te je tijekom 2019. i 2020. izvršeno usluge u iznosu od 178.000,00 kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda od 80% dok je ostatak troška snosio Vodovod zapadne Slavonije. Tijekom 2020. planira se završiti idejni projekt te započeti s izradom glavnog projekta čija procijenjena vrijednost iznosi 190.000,00 kn. Očekuje se daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda.

16. Projektna dokumentacija Crpna Stanica Okučani

Tijekom 2021. planira se započeti sa izradom projektne dokumentacije crpne stanice Okučani. Procijenjena vrijednost za navedenu uslugu je 70.000,00 kn, no stvarna cijena bit će poznata nakon provedenog postupka nabave i izbora izvršitelja.

17. Projektna dokumentacija vodoopskrba naselja Starci

Krajem 2020. nakon provedenog postupka nabave sa ponuditeljem Ingri d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi Idejnog projekta, glavnog projekta te izvedbenog projekta naselja Starci. Vrijednost navedene usluge je ugovorena u iznosu od 188.000,00 kn te se očekuje financiranje iste od strane Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo

18. Projektna dokumentacija vodoopskrba Blažević Dol

Tijekom 2021. planira se provesti postupak nabave i sklapanje ugovora s izvršiteljem za izradu idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe Blažević Dol. Procijenjena vrijednost usluge je 120.000,00 kn te se očekuje financiranje iste od strane Hrvatskih voda i Općine Staro Petrovo Selo

19. Projektna dokumentacija spojni cjevovod Rešetari

Za 2021. planira se izrada projektne dokumentacije Spojnog cjevovoda od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od autoceste u naselju Rešetari. Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije je 80.000,00 kn

	VODOOPSKRBA PROJEKTIRANJE	POSLOVI PO UGOVORU	ZVODAČ / IZVRŠITE	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2021.
15.	PROJEKTIRANJE CJEVOVOD ŠUMETLICA - FILTER STANICA BAČICA	Idejni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - filter stanica Bačica	Hidro Plus d.o.o.	184.000,00 kn	178.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
		Glavni projekt Cjevovod zahvat Šumetlica - filter stanica Bačica	budući ugovor	190.000,00 kn	0,00 kn	190.000,00 kn	194.000,00 kn
16.	CRPNA STANICA OKUČANI	Projektna dokumentacija crpna stanica Okučani	budući ugovor	70.000,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
17.	VODOOPSKRBA STARCI	Projektna dokumentacija: 1. idejni projekt, 2. glavni projekt, 3. izvedbeni projekt	INGRI d.o.o.	188.000,00 kn	0,00 kn	188.000,00 kn	188.000,00 kn
18.	VODOOPSKRBA BLAŽEVIĆ DOL	Projektna dokumentacija Idejni i glavni projekt	budući ugovor	120.000,00 kn	0,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
19.	SPOJNI CJEVOVOD REŠETARI	Izrada projektne dokumentacije Spojni cjevovod od zone do postojećeg cjevovoda DN 400 južno od auto ceste	budući ugovor	80.000,00 kn	0,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn
UKUPNO				832.000,00 kn	178.000,00 kn	654.000,00 kn	658.000,00 kn

Projekti iz programa smanjenja gubitaka

20. Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda zapadne Slavonije

Program smanjenja gubitaka započeo je krajem 2018. godine kroz Izradu konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Davor – Nova Gradiška s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti koja je završena početkom 2020. Navedenom studijom su otkrivene slabosti sustava te precizirane mjere (niz projekata) koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje kako bi se ubuduće izbjegli/smanjili gubitci vode u vodovodnoj mreži.

Neki od tih projekata su već započeti u 2020, dok drugi tek trebaju u narednom periodu:

Mjere za smanjenje gubitaka započete u 2020 godini:

- Izrada projektne dokumentacije cjevovoda VS Oštri Vrh i prenosnica za VS Nova Gradiška
Projektnu dokumentaciju izrađuje tvrtka Hidro plus d.o.o. Ukupna cijena za izradu navedene projektne dokumentacije ugovorena je u iznosu od 56.100,00 kn od čega je u 2020. izvršeno usluge u iznosu od 35.000,00 kn dok se ostatak planira završiti početkom 2021. godine

- Izrada projektne dokumentacije cjevovoda za VS Nova Gradiška i prenosnice u ulicama Baruna Trenka, Kralja Dmitra Zvonimira i Slavonskih Graničara

Projektnu dokumentaciju izrađuje tvrtka Prongrad biro d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora je 77.500,00 kn, od čega je u 2020. izvršeno 45.000,00 kn, dok se završetak projektne dokumentacije planira u 2021.

- Izrada projektne dokumentacije za cjevovode u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te prenosnice u naselju Cernik

Navedenu projektnu dokumentaciju izrađuje tvrtka Hidro plus d.o.o. Ugovorena cijena za uslugu izrade projektne dokumentacije je 61.200,00 kn od čega je u 2020. izvršeno 40.000,00 kn dok se završetak projektiranja planira početkom 2021.

- Izgradnja spojnog cjevovoda VS Bačica – VS Nova Gradiška sa stanicom za podizanje tlaka

U 2020. je završena izrada projektne dokumentacije za izgradnju navedenog cjevovoda te je nakon provedenog postupka jednostavne nabave za izvođača odabrana tvrtka Vodotehnika d.d.. Ugovorena cijena za izgradnju spojnog cjevovoda je 495.356,57 kn od čega je u 2020. izvršeno radova u vrijednosti 397.488,25 kn te se završetak izgradnje predmetnog cjevovoda planira u 2021. godini.

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom spojnog cjevovoda VS Bačica – VS Nova Gradiška ugovorena je s tvrtkom Vododer d.o.o. s cijenom usluge 12.000,00 kn.

- Tijekom 2020. s tvrtkom Hidroing d.o.o. ugovorena je usluga tehničke pomoći za provedbu projekta Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodovoda zapadne Slavonije. Ugovorena cijena tehničke pomoći je 188.000,00 kn od čega je u 2020. izvršeno usluge u iznosu od 40.000,00 kn dok će ostatak biti izvršen u narednom periodu.

Mjere za smanjenje gubitaka planirane u 2021. za koje je tek potrebno provesti postupak nabave za izbor izvođača / izvršitelja te utvrđivanje točne vrijednosti projekta:

- Izrada projektne dokumentacije vezane za Mjeru 0. Program detekcije i smanjenja gubitaka

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 270.000,00 kn od čega se u 2021. planira izvršiti usluge u iznosu od 105.000,00 kn.

- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradiški (5000 m)

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 608.000,00 kn, a za 2021. se planira 458.000,00 kn.

- Izrada projektne dokumentacije za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka

Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije je 497.452,00 kn od čega se za 2021. planira 200.000,00 kn

- Izrada projektne dokumentacije cjevovoda Šumetlica – Bačica (10.250 m) sa pratećim objektima

Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije je 840.050,00 kn od čega je za 2021. planirano 600.000,00 kn

- Izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda za VS Rešetari (5000 m)

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 400.248,00 kn od čega je za 2021. planirano 200.000,00 kn

- Program detekcije i smanjenja vodnih gubitaka sa prilagodbom Čvorišta, nabavom opreme i pratećim izvještajima

Procijenjena vrijednost programa je 2.564.444,00 kn od čega se za 2021. planira 1.584.000,00 kn

- Radovi na cjevovodima za VS Oštri Vrh i prenosnica za VS Oštri vrh

Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 635.000,00 kn, a isti se planiraju izvršiti tijekom 2021. godine

- Radovi na cjevovodu za VS Nova Gradiška i prenosnice u ulicama Baruna Trenka, Kralja Dmitra Zvonimira i Slavonskih graničara

Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 670.000,00 kn, a isti se planiraju izvršiti tijekom 2021. godine

- Rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradiški

Procijenjena vrijednost radova na rekonstrukciji navedenog cjevovoda je 3.800.000,00 kn. Radovi se planiraju započeti u 2021. u kojoj bi se izvršilo radova u vrijednosti od 800.000,00 kn

- Radovi na cjevovodu u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te prenosnica u naselju Cernik

Procijenjena vrijednost navedenih radova je 615.000,00, a što se u potpunosti planira izvršiti u 2021. godini

- Radovi SPT Adžamovci i SPT Mašić (rekonstrukcija)

Procijenjena vrijednost radova je 435.000,00 kn i isti se u potpunosti planiraju izvršiti u 2021. godini.

- Uspostava Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka

Procijenjena vrijednost radova je 7.106.464,00 kuna, od čega se u 2021. planira izvršiti radova u vrijednosti 2.500.000,00 kn.

- Punjenje vodospreme Nova Gradiška iz vodospreme Bačice

Procijenjena vrijednost projekta je 1.170.000,00 kn, a isti se sastoji od niza radnji koje je potrebno izvršiti kao što je: dovršetak rekonstrukcije postrojenja za kondicioniranje vode Bačica, izgradnja spojnog cjevovoda VS Bačica – VS Nova Gradiška, uspostava nadzornog – upravljačkog sustava (mjerači mutnoće i mjerači protoka), spajanje mjerača na nadzorno upravljački sustav Nova Gradiška i puštanje u rad, izgradnja stanice za podizanje tlaka na spojnog cjevovodu VS Bačica - VS Nova Gradiška. Neki od navedenih radova su već započeti u 2020. te se u 2021. očekuje njihov dovršetak.

Za sve od gore navedenih radova koje je potrebno ugovoriti i započeti u 2021. godini potrebno je ugovoriti i uslugu stručnog nadzora čija procijenjena vrijednost iznosi 4% od vrijednosti radova.

Od početka provedbe programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom području Vodovoda zapadne Slavonije, Hrvatske vode su isti sufinancirale sa 80% izvršene usluge / izvedenih radova te se očekuje da se isto sufinanciranje nastavi i u 2021. godini.

S obzirom na činjenicu da se radi o projektu koji se odnosi na cjelokupno vodoopskrbno područje VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE, a ne samo pojedine jedinice lokalne samouprave, te se ovdje vlastito sufinanciranje provodi iz vlastitih sredstava, sa ciljem da ovakvi projekti, u budućnosti, budu sufinancirani iz naknade za razvoj koja treba biti uvedena kao jedinstvena naknada na cijelom području u istom iznosu.

Poslovi po ugovornim dokumentima	Izvođač/ Izvršitelj	Ukupni iznos Ugovora	Realizirano u prethodnom razdoblju	Planirani iznos sufinanciranja za 2021.
1	2	5	6	8
projektna dokumentacija		2.860.550,00	190.000,00	1.637.800,00
Izrada projektne dokumentacije vezane za Mjeru 0. Program detekcije i smanjenja vodnih gubitaka	budući ugovor	270.000,00	0,00	105.000,00
Izrada projektne dokumentacije cjevovoda za VS Oštri vrh i Premosnica (Bypass) za VS Oštri Vrh	HIDRO PLUS d.o.o.	56.100,00	35.000,00	21.100,00
Izrada projektne dokumentacije cjevovoda za VS Nova Gradiška i Premosnice (Bypass) u ulicama Baruna Trenka, Kralja Dmitra Zvonimira i Slavonskih graničara	PRONGRAD BIRO d.o.o.	77.500,00	45.000,00	32.500,00
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije AC cjevovoda u Novoj Gradišci (5000m) - projekt u fazama	budući ugovor	608.000,00	0,00	458.000,00
Izrada projektne dokumentacije za cjevovode u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te Premosnica (Bypass) u naselju Cernik	HIDRO PLUS d.o.o.	61.200,00	40.000,00	21.200,00
Izrada projektne dokumentacije SPT Ažarnovci i SPT Mašić (rekonstrukcija)	budući ugovor	50.000,00	0,00	0,00
Izrada projektne dokumentacije za uspostavu Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	497.452,00	0,00	200.000,00
Izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda Šumetica - Bačica (10.250m) sa pratećim objektima (prateći cjevovodi VS Bačica - VS Nova Gradiška; SPT; NUS)	budući ugovor	840.050,00	70.000,00	600.000,00
Izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda za VS Rešetari (5000m)	budući ugovor	400.248,00	0,00	200.000,00
		16.995.908,00	397.488,25	7.909.000,00
Program detekcije i smanjenja vodnih gubitaka sa prilagodbom čvorišta, nabavom opreme i pratećim izvještajima	budući ugovor	2.564.444,00	0,00	1.584.000,00
Radovi: cjevovodi za VS Oštri vrh i Premosnica (Bypass) za VS Oštri Vrh	budući ugovor	635.000,00	0,00	635.000,00
Radovi: cjevovoda za VS Nova Gradiška i Premosnice (Bypass) u ulicama Baruna Trenka, Kralja Dmitra Zvonimira i Slavonskih graničara	budući ugovor	670.000,00	0,00	670.000,00
Radovi: rekonstrukcija AC cjevovoda u Novoj Gradišci - Faza 1	budući ugovor	3.800.000,00	0,00	800.000,00
Radovi: cjevovodi u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te Premosnica (Bypass) u naselju Cernik	budući ugovor	615.000,00	0,00	615.000,00
Radovi: SPT Ažarnovci i SPT Mašić (rekonstrukcija)	budući ugovor	435.000,00	0,00	435.000,00
Radovi: uspostava Nadzorno upravljačkog sustava i DMA zona sa regulacijama tlaka	budući ugovor	7.106.464,00	0,00	2.500.000,00
Punjenje vodospreme Nova Gradiška iz vodospreme Bačica: - dovršetak rekonstrukcije postrojenja za kondicioniranje Bačica - izgradnja spojnog cjevovoda VS Bačica – VS Nova Gradiška - uspostava nadzorno-upravljačkog sustava (mjeraci mutnoće i mjeraci protoka) - spajanje mjeraca na nadzorno-upravljački sustav Nova Gradiška i puštanje u rad - izgradnja stanice za podizanje tlaka na spojnog cjevovodu VS Bačica – VS Nova Gradiška	budući ugovor	1.170.000,00	397.488,25	670.000,00
		1.517.258,56	49.011,75	554.182,00
Tehnička pomoć za provedbu projekta "Smanjenje vodnih gubitaka na području Vodoovoda Zapadne Slavonije"	budući ugovor	760.000,00	40.000,00	190.000,00
Stručni nadzor "Detekcija i sanacija curenja"	budući ugovor	180.000,00	0,00	111.182,00
Stručni nadzor "Oštri Vrh"	budući ugovor	25.400,00	0,00	25.400,00
Stručni nadzor "VS Nova Gradiška"	budući ugovor	26.800,00	0,00	26.800,00
Stručni nadzor "Rekonstrukcija AC - faza 1"	budući ugovor	152.000,00	0,00	32.000,00
Stručni nadzor "Cernik"	budući ugovor	24.600,00	0,00	24.600,00
Stručni nadzor "Stanice za podizanje tlaka (SPT)"	budući ugovor	17.400,00	0,00	17.400,00
Stručni nadzor "NUS i DMA"	budući ugovor	284.258,56	0,00	100.000,00
Stručni nadzor "Bačica"	budući ugovor	46.800,00	9.011,75	26.800,00
SVEUKUPNO VODOOPSKRIBNO PODRUČJE INVESTITORA		21.373.716,56	636.500,00	10.100.982,00

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Izgradnja objekata javne odvodnje

1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta Razvoj vodnogomunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška:

Tijekom 2019. proveden je postupak javne nabave te sklopljen ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška sa zajednicom ponuditelja: GIS AQUA AUSTRIA GmbH; HERING d.d. i ELMAP d.o.o. s ugovorenom cijenom radova u iznosu od 41.690.653,00 kn.

Ugovor o izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška (grad Nova Gradiška i naselja Općina Cernik i Rešetari) jedan je od dva ugovora o radovima u okviru projekta „Razvoj vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška. Prvi ugovor se odnosio na Rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiške i on je završen u listopadu 2018. godine.

Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, nabavu, izgradnju, dovršenje, testove po dovršetku, puštanje u rad, pokusni rad, tehnički pregled, obuku osoblja Naručitelja, ishođenje uporabne dozvole, dokazivanje jamčenog operativnog troška Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom pokusnog rada te sve vezane poslove uključivo pripremne terenske radove i otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Projektiranje je završeno tijekom 2020. te se u 2021. planira početak radova na izgradnji.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sufinancirano je sa 70% sredstvima Europske unije dok se ostali dio sufinancira sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sredstvima Hrvatskih voda te Grada Nove Gradiške, Općine Cernik i Rešetari.

2. Završetak izgradnje II. faze kanalizacije naselja Okučani:

Projekt završetka izgradnje kanalizacije naselja Okučani započeo je krajem 2018. godine. Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova je sklopljen ugovor s ponuditeljem Vodotehnika d.d. s ugovorenom cijenom od 2.997.180,10 kn. Do kraja 2020. godine izvršeno je radova u iznosu od 2.600.248,83 kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda od 80% navedenog iznosa te Općine Okučani 20%. U 2021. godini planira se završiti projekt zajedničkim sufinanciranjem Hrvatskih voda i Općine Okučani.

3. Izgradnja pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje u Staroj Gradiški:

Izgradnja pripreme za kućne priključke na sustav javne odvodnje u Staroj Gradiški započela je u 2019. godini izgradnjom kućnih priključaka svim kućanstvima u naselju Donji Varoš. Sufinanciranje projekta osigurano je ugovorom s Hrvatskim vodama i Općinom Stara Gradiška temeljem kojega su Hrvatske vode sufinancirale 80% izvedenih radova dok je Općina Stara Gradiška sufinancirala preostalih 20%. Tijekom 2020. s ciljem nastavka navedenog projekta, nakon provedenog postupka nabave sklopljen je ugovor s tvrtkom Atollo d.o.o. za izgradnju pripreme za kućne priključke na sustav javne odvodnje naselja Gornji Varoš. Ugovorena cijena radova je 497.994,20 kn, a očekuje se nastavak sufinanciranja od strane Hrvatskih voda i Općine Stara Gradiška.

4. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda naselja Orubica s uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda:

Tijekom 2020. započet je projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica, na području k.o. Orubica, sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor s izvođačima Atollo d.o.o. i ECO INA d.o.o. Ugovorena cijena radova je 12.746.297,04 od čega je u 2020. izvedeno radova u vrijednosti 1.227.187,40. Projekt će se nastaviti i u 2021. godini te se očekuje daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i općine Davor.

5. Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stara Gradiška

Tijekom 2021. planira se započeti sa rekonstrukcijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stara Gradiška. Procijenjena vrijednost radova iznosi 400.000,00 kn, dok će stvarna cijena biti poznata nakon provedenog postupka nabave za izbor izvođača.

6. Izgradnja kolektora od UPOV-a NG do Savskog Boka

Tijekom 2021. potrebno je izgraditi kanalizacijski kolektor od UPOV-a u Novoj Gradiški do Savskog Boka. Procijenjena vrijednost investicije je 12.000.000,00 kn što će biti sufinancirano sredstvima Europske unije.

7. Izgradnja sustava odvodnje u Općini Dragalić (naselja Mašić i Medari)

U 2021. planira se provesti postupak javne nabave za izbor izvođača za projekt Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Mašić i Medari. Procijenjena vrijednost radova je 13.373.502,59 kn te u koliko Hrvatske vode navedenu investiciju uvrste u plan sufinanciranja za 2021., za šta im je podnesen

zahtjev, moglo bi se započeti s realizacijom projekta. Za navedeni projekt se uz sufinanciranje Hrvatskih voda očekuje i sufinanciranje Općine Dragalić.

8. Nastavak izgradnje kanalizacije Staro Petrovo Selo (Frankopanska ulica)

Planira se nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Općini Staro Petrovo Selo u Frankopanskoj ulici. Vrijednost radova je 109.264,29 kn, a iste će financirati Općina Staro Petrovo Selo

	ODVODNJA IZGRADNJA	POSLOVI PO UGOVORU	IZVOĐAČ/ IZVRŠITEJ	UKUPNI IZNOS UGOVORA	REALIZIRANO U PRETHODNOM RAZDOBLJU	NIJE REALIZIRANO	PLANIRANO ZA 2021.
1.	UPOV NG	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiska	GIS-agua, Hering, Elmap	41.690.653,00 kn	1.470.000,00 kn	40.220.653,00 kn	35.462.954,00 kn
		Nadzor nad izgradnjom pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiska	Sedra d.o.o.			0,00 kn	
2.	KANALIZACIJA OKUČANI	Završetak izgradnje II. Faze kanalizacije naselja Okučani	Vodotehnika d.d.	2.997.180,10 kn	2.600.248,83 kn	396.931,27 kn	401.687,27 kn
		Nadzor nad izgradnjom II. Faze kanalizacije Okučani	Prongrad biro d.o.o.	68.000,00 kn	63.244,00 kn	4.756,00 kn	
3.	KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI GORNJI VAROŠ	Izgradnja pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje Staroj Gradšci	Atdlo d.o.o.	497.994,20 kn	0,00 kn	497.994,20 kn	317.494,20 kn
		Nadzor nad radovima pripreme za kućne priključke na sustav	Sedra d.o.o.	19.500,00 kn	0,00 kn	19.500,00 kn	
4.	UPOVI KANALIZACIJA ORUBICA	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	Atdlo d.o.o.	12.746.297,04 kn	1.227.187,40 kn	11.519.109,64 kn	3.000.000,00 kn
		Nadzor na izgradnji građevine sustava odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja	PRONGRAD BIRO d.o.o.	197.000,00 kn	16.764,70 kn	180.235,30 kn	
		Nadzor na izgradnji građevine sustava pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica - UPOV	PRONGRAD BIRO d.o.o.	197.000,00 kn	6.047,90 kn	190.952,10 kn	
5.	UREĐAJ STARA GRADIŠKA	Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stara Gradiska	budući ugovor	400.000,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	200.000,00 kn
6.	KOLEKTOR DO SAVSKOG BOKA	Izgradnja kolektora od UPOV-a NG do SAVSKOG BOKA	budući ugovor	12.000.000,00 kn	0,00 kn	12.000.000,00 kn	12.000.000,00 kn
7.	KANALIZACIJA DRAGALIĆ	Odvodnja Dragalić, naselja Mašić, Medari	budući ugovor	13.373.502,59 kn	0,00 kn	13.373.502,59 kn	200.000,00 kn
8.	KANALIZACIJA SPS	Nastavak izgradnje kanalizacije SPS- Frankopanska ulica	VZS	109.264,29 kn	0,00 kn	109.264,29 kn	109.264,29 kn
UKUPNO				42.605.738,22 kn	5.913.492,83 kn	38.692.245,39 kn	51.691.399,76 kn

9. Aglomeracija Laze

Izrada projektne dokumentacije kanalizacije Staro Petrovo Selo – Laze. Procijenjena vrijednost projekta je 200.000,00 kn, dok će se stvarna cijena utvrditi nakon provedenog postupka nabave i izbora izvođača. Hrvatskim vodama je poslan zahtjev za uvrštavanje navedenog projekta u plan sufinanciranja za 2021. te se uz sufinanciranje Hrvatskih voda očekuje i sufinanciranje Općine Staro Petrovo Selo.

10. Kanalizacija naselja Ljupina

Tijekom 2021. se planira i izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju naselja Ljupina. Procijenjena vrijednost projekta je 200.000,00 kn. Hrvatskim vodama je poslan zahtjev za uvrštavanje navedenog projekta u plan sufinanciranja za 2021. te se uz sufinanciranje Hrvatskih voda očekuje i sufinanciranje Grada Nova Gradiška.

11. Izrada studijsko-projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi, kao i potrebne novelacije za aglomeraciju Batrina

Projekt pripreme studijsko projektne dokumentacije i aplikacijskog projekta za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Batrina započeo je potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama kao posredničkim tijelom razine 2 te ugovorom o partnerstvu s Općinom Nova Kapela. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja Ecoina d.o.o., Zagreb i Institut za ekološki inženjering d.o.o., Maribor. Ukupni iznos ugovora za uslugu izrade studijsko - projektne dokumentacije iznosi 2.553.780,00 kn od čega je proteklih godina izvršeno usluge u iznosu od 1.881.030,00 kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu od 85% izvršene usluge dok ostalih 15% sufinancira Općina Nova Kapela. Nastavak projekta se planira i u 2021. uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Nova Kapela.

12. Pripreme projektno-studijske dokumentacije za aglomeraciju Staro Petrovo Selo i Okučani

Projekt pripreme projektno studijske dokumentacije i aplikacijskog projekta za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani i Staro Petrovo Selo započeo je potpisom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama kao posredničkim tijelom razine 2 te ugovorom o partnerstvu s Općinom Okučani i Općinom Staro Petrovo Selo. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja Lineal d.o.o. Maribor; TDC ZT-GmbH Austrija; Lugitsch und Paartner Zivilltechniker GmbH, Austrija; Proplus d.o.o., Slovenija; DK-Protim d.o.o., Slovenija. Ukupni iznos ugovora za uslugu izrade projektno - studijske dokumentacije iznosi 2.799.275,00 kn od čega je proteklih godina izvršeno usluge u iznosu od 2.238.769,97 kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu od 85% izvršene usluge

dok ostalih 15% sufinanciraju Općina Okučani i Staro Petrovo Selo. Nastavak projekta se planira i u 2021. uz daljnje sufinanciranje Hrvatskih voda i Općina Okučani i Staro Petrovo Selo.

IX. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA 2020. GODINU

PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZA 2021. GODINU

(u kn bez lipa)		
R.br.	OPIS	Plan 2020
1	2	3
1.	Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima vodoopskrbe i odvodnje	200.000
2.	Zamjene vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži	120.000
3.	Povećanje standarsa održavanja vodoopskrbnog sustava	150.000
4.	Ostale zamjene	50.000
5.	Hitne nepredviđene intervencije	120.000
UKUPNO		640.000

X. ZAKLJUČAK

Resorno ministarstvo pokrenulo je reformu vodno-komunalnog sektora, te se očekuje i od našeg sustava da postane tehnički, tehnološki i ekonomski održiv. Osim toga, cjelokupni sustav vodnih usluga treba biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kakvoće vodnih usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva.

Reforma je usmjerena podizanju kvalitete vodnih usluga, povećanju sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoju vodno-komunalne infrastrukture i povećanju stupnja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te boljem korištenju bespovratnih sredstava iz fondova EU, a sve uz jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području

Zbog svega toga, izuzetna je važnost upravljanja vodnim uslugama i njihovom razvoju u skladu s tehničkim dostignućima i međunarodnim iskustvima s ciljem postizanja najviših standarda, a preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva je provedba projekata vodno-komunalne infrastrukture.

Od VODOVODA ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. se očekuje da budemo uspješni u pripremi i provedbi velikog broja projekata, te kasnije, u njihovom učinkovitom i održivom upravljanju.

Smatramo da ćemo provođenjem predloženog Plana poslovanja zadovoljiti interese korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i interese lokalne samouprave.

Članovi uprave:

Davor Rukavina, dipl.oec.
(član uprave)

Matej Severović, dipl.ing.stroj.
(zamjenik člana uprave)