



## Планування реалізації проекту «Сонце у моєму домі»

| №<br>п/п | Що потрібно зробити перед<br>початком проекту?                                                                                   | Хто це зробить<br>або допоможе<br>зробити? | Коли це<br>слід<br>зробити?  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--|
| 1.       | Підготувати необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо)                                                                 | Адміністрація училища, керівник проекту    | Березень 2012р.              |  |
| 2.       | Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у моєму проекті                                     | Зав метод. кабінетом, керівник проекту     | Березень 2012р.              |  |
| 3.       | Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті                                            | Керівник проекту, учні.                    | Березень 2012р.              |  |
| 4.       | Налагодити зв'язок з групою - партнером (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту | Керівник проекту                           | Березень –<br>Квітень 2012р. |  |
| 5.       | Розмістити статтю у шкільній газеті                                                                                              | Учасники проекту,                          | Квітень 2012р.               |  |
| 6.       | Розподілити час роботи на комп'ютерах/визначити час роботи по змінах                                                             | Керівник проекту                           | Квітень 2012р.               |  |
| 7.       | Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб - сайт для використання учнями протягом виконання проекту                 | Керівник проекту                           | Квітень 2012р.               |  |
| 8.       | Пройти додатковий тренінг, який планує використання нових технологій                                                             | Керівник проекту                           | Січень -<br>березень2012     |  |
| 9.       | Купити необхідні приладдя для практичних занять.                                                                                 | Адміністрація училища,<br>Керівник проекту | Березень 2012р.              |  |
|          | <b>Що потрібно зробити<br/>протягом проекту?</b>                                                                                 |                                            |                              |  |
| 10.      | Сформувати групи колег для обговорення проекту                                                                                   | Керівник проекту                           | Квітень 2012р.               |  |
| 11.      | Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи                              | Керівник проекту<br>Учасники проекту       | Квітень 2012р.               |  |
| 12.      | Організувати самостійну роботу учнів в проекті                                                                                   | Керівник проекту, учні.                    | Квітень 2012р.               |  |
| 13.      | Запросити гостей за декілька днів до їх визиту до училища                                                                        | Керівник проекту                           | Квітень 2012р.               |  |
| 14.      | Зробити фотографії учнів за роботою                                                                                              | Учні                                       | Квітень 2012р.               |  |
| 15.      | Призначити учнівські конференції, присвячені проекту                                                                             | Керівник проекту                           | Квітень 2012р.               |  |
| 16.      | Оцінити учнівські проекти                                                                                                        | Керівник проекту,<br>Учнівська рада училищ | Квітень 2012р.               |  |



|     |                                                                                                                   |                                                                      |                            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|     |                                                                                                                   | Адміністрація                                                        |                            |  |
|     | <b>Що потрібно зробити по завершенні проекту?</b>                                                                 |                                                                      |                            |  |
| 17. | Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням | Керівник проекту<br>Батьківський комітет                             | Травень 2012р.             |  |
| 18. | Повернути обладнання, книги, приладдя                                                                             | Керівник проекту<br>Учасники проекту                                 | Травень 2012р.             |  |
| 19. | Призначити презентацію для училищної та батьківської ради                                                         | Керівник проекту,<br>Адміністрація, голова<br>батьківського комітету | Травень 2012р.             |  |
| 20. | Вручити нагороди та відзнаки учням                                                                                | Керівник проекту                                                     | Травень 2012р.             |  |
| 21. | Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп'ютерні технології                         | Учасники проекту                                                     | Травень 2012р.             |  |
| 22. | Налаштувати роботу майстерень, та необхідного обладнання.                                                         | Адміністрація училища,<br>майстри.                                   | Квітень -травень<br>2012р. |  |