

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2

1.	ชื่อโครงการ	พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสู่การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก			
2.	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา			
3.	ระยะเวลาดำเนินการ	พฤษภาคม 2567 - กันยายน 2568			
4.	การดำเนินงาน	☐ ดำเนินงานแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน/เลื่อนดำเนินงาน เนื่องจาก			
5. แหล่งงบประมาณ					
		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบจาก สพฐ. (บาท)	งบแหล่งอื่น (บาท)
		17,000			
6. แผนการใช้จ่ายงบรายไตรมาส		รวมทั้งสิ้น			
		17,000			
		ไตรมาส	งบที่ได้รับจัดสรร	งบที่เบิกจ่ายจริง	งบคงเหลือ
		ไตรมาสที่ 1			
		ไตรมาสที่ 2	13,880	3,720	10,160

	ไตรมาส ที่ 3			
	ไตรมาส ที่ 4			
	รวม			
7. วัตถุประสงค์ โครงการ	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568			
8. เป้าหมาย โครงการ	❖ เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 79 ของสถานศึกษาในสังกัดมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน ❖ เชิงคุณภาพ สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)			

9. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
----------------------	---

ไตรมาส 2

กิจกรรม

1. การนิเทศ
ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมพร้อมรับ
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
สำหรับสถาน
ศึกษาที่ต้องเข้า
รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ใน
ปีงบประมาณ พ.
ศ.2568 (Onsite)

1.กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการ	การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความ พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกสำหรับสถานศึกษาที่ต้อง เข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอก จาก สมศ. ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (Onsite)	
2. วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินการ	27 ธันวาคม 2567 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2568	
3. สถานที่	สถานศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	
4. กลุ่มเป้าหมาย คือ	สถานศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 13 แห่ง	
5. จำนวนกี่คน	n/a	
6. ผลที่ได้จาก การดำเนินการ	สถานศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 มีความพร้อมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก	

ดัชนีตัวชี้วัดความ
สำเร็จ

10.การประเมิน
ผลการ
ดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	การ ดำเนิน งาน		สาเหตุ
	ใช่	ไม่	

			ใช่	
	- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้	/		
	- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล	/		
11. ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน โครงการ (ถ้ามี)	1. 2. 3.			
12. ข้อเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อการพัฒนา (ถ้ามี)	1. 2. 3.			
13. รูปภาพการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม (แนบรูป 3 – 4 รูป)	รูปประกอบ			



