

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Визуализация времени и пространства для оптимизации коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 8
_____ А.А.Сафонова
30.11.2023

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — заведующий Сафонова А.А.
Периметр проекта — проектная деятельность реализуется на базе МБДОУ Детский сад №8
Владелец процесса — заведующий Сафонова А.А.
Руководитель проекта — старший воспитатель Николаичева О.И.
Команда проекта — воспитатели группы Данилова Т.О., Храмова О.Н.
Начало процесса – 01.09.2023 год
Конец процесса – 30.11.2023 год

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение коррекционно-развивающего процесса в связи с крайне низким уровнем сформированности временных и пространственных представлений старших дошкольников с ОВЗ.

Проблемы:

1. Отсутствие навыка организации пространства своего рабочего места.
2. Недостаточная оснащенность наглядных алгоритмов действий, которые являются опорой визуального планирования деятельности дошкольников.
3. Темп коррекционно-развивающей работы с воспитанниками группы замедлен в связи с трудностями визуализации времени и пространства
4. Визуализация времени и пространства не соответствует возрастной норме дошкольников старшей группы.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1.Сокращение времени на организацию пространства своего рабочего места.	Стартовый- 8 мин.32 сек. Текущий- 6 мин. 34 сек.	1. 6 мин.
2.Воспитание в детях таких качеств, как самостоятельность и инициативность.	Дети испытывают страх и неуверенность при выполнении своих действий. Стартовый показатель неуверенности- 100% Текущий показатель- 20%	Дошкольники проявляют инициативу и самостоятельность. 100%

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.09.2023 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния
 - разработка карты текущего состояния - 01.09.2023 - 11.09.2023
 - разработка карты целевого состояния — 13.11.2023-24.11.2023
3. Подготовка мероприятий по преодолению трудностей визуализации времени и пространства у дошкольников с ОВЗ— 01.09.2023 г.- 15.09.2023 г.
 - разработка плана мероприятий по достижению целевых показателей
 - разработка визуальных алгоритмов
 - совещание по защите подходов внедрения — *дата старта реализации мероприятий.*
4. Внедрение улучшений- 15.09.2023 г.- 30.11.2023 г.
 - Проведение мероприятий в соответствии с планом по достижению целевых показателей
 - Оформление визуальных алгоритмов действий дошкольников по образовательным центрам группы
 - Обучение дошкольников пользованию алгоритмом действий.
 - Применение схематических планов действий дошкольников в реальном времени.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта — 27.11.2023 г-30.11.2023 г.
 - подготовить фотоотчет проделанной работы

Руководитель проекта

- завершающее совещание по результатам проектной деятельности— 30.11.2023 г.

Николаичева О.И.