

Детали		Примеры	Временные рамки проекта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	2 апреля	9 апреля	16 апреля	23 апреля	30 апреля	7 мая	14 мая	21 мая	28 мая	4 июня																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4 Неделя	23 апреля	Готовый интерфейс приложения, работающая ИС на начальной базе данных																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5 Неделя	7 мая	Готовое рабочее приложение																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6 Неделя	21 мая	Откорректированное рабочее приложение после презентации																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	4 июня	Написан отчет, сделана презентация и речь для нее																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ГОТОВО	В ПРОЦЕССЕ	НЕ НАЧАТО																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Примеры																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Название проекта: HEALTHY APP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Детали</th> <th>Примеры</th> <th colspan="12">Временные рамки проекта</th> </tr> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Ответственный</th> <th>Длительность</th> <th>Дата начала</th> <th>2 апреля</th> <th>9 апреля</th> <th>16 апреля</th> <th>23 апреля</th> <th>30 апреля</th> <th>7 мая</th> <th>14 мая</th> <th>21 мая</th> <th>28 мая</th> <th>4 июня</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">Анализ</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Распределение ролей в команде</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Определение проблемы</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Выявление целевой аудитории</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Конкретизация проблемы</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Подходы к решению проблемы</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Анализ аналогов</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.7</td> <td>Формулировка цели</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>26.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.8</td> <td>Определение платформы и стека для продукта</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.9</td> <td>Определение платформы и стека для MVP</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>Формулирование требований к продукту</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.11</td> <td>Определение задач</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.12</td> <td>Формулирование требований к MVP продукта</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>2 недели</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="15">Проектирование</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Разработка общей концепции приложения</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Архитектура системы (компоненты, модули системы)</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Формулировка требований к интерфейсу приложения</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Разработка сценариев использования системы</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Поиск и разработка информационной базы приложения</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>2 недели</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Прототипы интерфейсов</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>2 недели</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Создание дизайн-макета</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>2 недели</td> <td>02.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Архитектура системы (компоненты, модули системы)</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>1 неделя</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="15">Разработка</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Подбор материала для дизайна интерфейса</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>3 дня</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Определение требований к ИС</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>3 дня</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Разработка интерфейса</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Разработка ИС</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>2 недели</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>Подбор начальной базы данных для ИС</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>2 недели</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.6</td> <td>Обучение ИС на начальной базе данных</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>2 недели</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7</td> <td>Разработка дизайна приложения</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>3 недели</td> <td>09.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.8</td> <td>Разработка мобильного приложения (написание кода)</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>16.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.9</td> <td>Анализ текущего прогресса и корректировка</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>16.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.10</td> <td>Выверение ИС в мобильное приложение</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>2 недели</td> <td>16.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.11</td> <td>Оформление приложения (выверение разработанного дизайна)</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>23.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.12</td> <td>Тестирование приложения</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>23.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.13</td> <td>Расширение базы данных для ИС</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>23.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.14</td> <td>Тестирование ИС на расширенной базе данных</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>23.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.15</td> <td>Доработка дизайна приложения</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>1 неделя</td> <td>30.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.16</td> <td>Создание базы "близко-калории"</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>30.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.17</td> <td>Обучение ИС на базе "близко-калории" и доработка неточностей</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>30.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.18</td> <td>Выверение базы "близко-калории"</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>30.04.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.19</td> <td>Отладка приложения</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>08.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="15">Выверение</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Подготовка к презентации</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>3 дня</td> <td>08.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>Оформление презентации для презентации</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>3 дня</td> <td>08.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>Корректировка работы приложения после презентации</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>15.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>Корректировка работы ИС после презентации</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>15.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>Оформление MVP</td> <td>Барышников Е.С.</td> <td>1 неделя</td> <td>22.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.6</td> <td>Выверение MVP</td> <td>Медведев Д.Д.</td> <td>1 неделя</td> <td>22.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.7</td> <td>Написание материала для итоговой презентации</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>22.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td>Оформление итоговой презентации</td> <td>Галичина А.Р.</td> <td>1 неделя</td> <td>22.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.9</td> <td>Написание отчета</td> <td>Ахметгареева Д.А.</td> <td>1 неделя</td> <td>29.05.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.10</td> <td>Защита проекта</td> <td>Вся команда</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Детали		Примеры	Временные рамки проекта												№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	2 апреля	9 апреля	16 апреля	23 апреля	30 апреля	7 мая	14 мая	21 мая	28 мая	4 июня	Анализ															1.1	Распределение ролей в команде	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.2	Определение проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.3	Выявление целевой аудитории	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.4	Конкретизация проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.5	Подходы к решению проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.6	Анализ аналогов	Галичина А.Р.	1 неделя	26.03.2022											1.7	Формулировка цели	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022											1.8	Определение платформы и стека для продукта	Барышников Е.С.	1 неделя	02.04.2022											1.9	Определение платформы и стека для MVP	Медведев Д.Д.	1 неделя	02.04.2022											1.10	Формулирование требований к продукту	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											1.11	Определение задач	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											1.12	Формулирование требований к MVP продукта	Ахметгареева Д.А.	2 недели	02.04.2022											Проектирование															2.1	Разработка общей концепции приложения	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											2.2	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											2.3	Формулировка требований к интерфейсу приложения	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											2.4	Разработка сценариев использования системы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022											2.5	Поиск и разработка информационной базы приложения	Ахметгареева Д.А.	2 недели	02.04.2022											2.6	Прототипы интерфейсов	Галичина А.Р.	2 недели	02.04.2022											2.7	Создание дизайн-макета	Галичина А.Р.	2 недели	02.04.2022											2.8	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Галичина А.Р.	1 неделя	09.04.2022											Разработка															3.1	Подбор материала для дизайна интерфейса	Галичина А.Р.	3 дня	09.04.2022											3.2	Определение требований к ИС	Ахметгареева Д.А.	3 дня	09.04.2022											3.3	Разработка интерфейса	Медведев Д.Д.	1 неделя	09.04.2022											3.4	Разработка ИС	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022											3.5	Подбор начальной базы данных для ИС	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022											3.6	Обучение ИС на начальной базе данных	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022											3.7	Разработка дизайна приложения	Галичина А.Р.	3 недели	09.04.2022											3.8	Разработка мобильного приложения (написание кода)	Медведев Д.Д.	1 неделя	16.04.2022											3.9	Анализ текущего прогресса и корректировка	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	16.04.2022											3.10	Выверение ИС в мобильное приложение	Медведев Д.Д.	2 недели	16.04.2022											3.11	Оформление приложения (выверение разработанного дизайна)	Медведев Д.Д.	1 неделя	23.04.2022											3.12	Тестирование приложения	Медведев Д.Д.	1 неделя	23.04.2022											3.13	Расширение базы данных для ИС	Барышников Е.С.	1 неделя	23.04.2022											3.14	Тестирование ИС на расширенной базе данных	Барышников Е.С.	1 неделя	23.04.2022											3.15	Доработка дизайна приложения	Галичина А.Р.	1 неделя	30.04.2022											3.16	Создание базы "близко-калории"	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	30.04.2022											3.17	Обучение ИС на базе "близко-калории" и доработка неточностей	Барышников Е.С.	1 неделя	30.04.2022											3.18	Выверение базы "близко-калории"	Медведев Д.Д.	1 неделя	30.04.2022											3.19	Отладка приложения	Медведев Д.Д.	1 неделя	08.05.2022											Выверение															4.1	Подготовка к презентации	Ахметгареева Д.А.	3 дня	08.05.2022											4.2	Оформление презентации для презентации	Галичина А.Р.	3 дня	08.05.2022											4.3	Корректировка работы приложения после презентации	Медведев Д.Д.	1 неделя	15.05.2022											4.4	Корректировка работы ИС после презентации	Барышников Е.С.	1 неделя	15.05.2022											4.5	Оформление MVP	Барышников Е.С.	1 неделя	22.05.2022											4.6	Выверение MVP	Медведев Д.Д.	1 неделя	22.05.2022											4.7	Написание материала для итоговой презентации	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	22.05.2022											4.8	Оформление итоговой презентации	Галичина А.Р.	1 неделя	22.05.2022											4.9	Написание отчета	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	29.05.2022											4.10	Защита проекта	Вся команда												
Детали		Примеры	Временные рамки проекта																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	2 апреля	9 апреля	16 апреля	23 апреля	30 апреля	7 мая	14 мая	21 мая	28 мая	4 июня																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Анализ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.1	Распределение ролей в команде	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.2	Определение проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.3	Выявление целевой аудитории	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.4	Конкретизация проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.5	Подходы к решению проблемы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.6	Анализ аналогов	Галичина А.Р.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.7	Формулировка цели	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	26.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.8	Определение платформы и стека для продукта	Барышников Е.С.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.9	Определение платформы и стека для MVP	Медведев Д.Д.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.10	Формулирование требований к продукту	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.11	Определение задач	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.12	Формулирование требований к MVP продукта	Ахметгареева Д.А.	2 недели	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Проектирование																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.1	Разработка общей концепции приложения	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.2	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.3	Формулировка требований к интерфейсу приложения	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4	Разработка сценариев использования системы	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.5	Поиск и разработка информационной базы приложения	Ахметгареева Д.А.	2 недели	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.6	Прототипы интерфейсов	Галичина А.Р.	2 недели	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.7	Создание дизайн-макета	Галичина А.Р.	2 недели	02.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.8	Архитектура системы (компоненты, модули системы)	Галичина А.Р.	1 неделя	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Разработка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1	Подбор материала для дизайна интерфейса	Галичина А.Р.	3 дня	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.2	Определение требований к ИС	Ахметгареева Д.А.	3 дня	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.3	Разработка интерфейса	Медведев Д.Д.	1 неделя	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.4	Разработка ИС	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.5	Подбор начальной базы данных для ИС	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.6	Обучение ИС на начальной базе данных	Барышников Е.С.	2 недели	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.7	Разработка дизайна приложения	Галичина А.Р.	3 недели	09.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.8	Разработка мобильного приложения (написание кода)	Медведев Д.Д.	1 неделя	16.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.9	Анализ текущего прогресса и корректировка	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	16.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.10	Выверение ИС в мобильное приложение	Медведев Д.Д.	2 недели	16.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.11	Оформление приложения (выверение разработанного дизайна)	Медведев Д.Д.	1 неделя	23.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.12	Тестирование приложения	Медведев Д.Д.	1 неделя	23.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.13	Расширение базы данных для ИС	Барышников Е.С.	1 неделя	23.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.14	Тестирование ИС на расширенной базе данных	Барышников Е.С.	1 неделя	23.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.15	Доработка дизайна приложения	Галичина А.Р.	1 неделя	30.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.16	Создание базы "близко-калории"	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	30.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.17	Обучение ИС на базе "близко-калории" и доработка неточностей	Барышников Е.С.	1 неделя	30.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.18	Выверение базы "близко-калории"	Медведев Д.Д.	1 неделя	30.04.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.19	Отладка приложения	Медведев Д.Д.	1 неделя	08.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Выверение																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4.1	Подготовка к презентации	Ахметгареева Д.А.	3 дня	08.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.2	Оформление презентации для презентации	Галичина А.Р.	3 дня	08.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.3	Корректировка работы приложения после презентации	Медведев Д.Д.	1 неделя	15.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.4	Корректировка работы ИС после презентации	Барышников Е.С.	1 неделя	15.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.5	Оформление MVP	Барышников Е.С.	1 неделя	22.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.6	Выверение MVP	Медведев Д.Д.	1 неделя	22.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.7	Написание материала для итоговой презентации	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	22.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.8	Оформление итоговой презентации	Галичина А.Р.	1 неделя	22.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.9	Написание отчета	Ахметгареева Д.А.	1 неделя	29.05.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.10	Защита проекта	Вся команда																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

