

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม อบต.เสาธง บ้านควนรุย หมู่ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (งวดที่ 2)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูอนันต์ โดยนายจุติพร หนูคง ได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ 25/2559 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 สิ้นสุด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม อบต.เสาธง บ้านควนรุย หมู่ที่ 8 อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด กว้าง 20 ยาว 23 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 819,000.- บาท (แปดแสนหนึ่ง-หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคา งานมุ่งหลังคา งานติดตั้งเชิงชาย/ปั้นลม งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตูไม้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดแบบแปลนและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจการจ้าง ในวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ. สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ใช้บริการ เข้าร่วมในการตรวจงานครั้งนี้ และหากมีปัญหา ขัดข้องหรือพบข้อบกพร่องประการใด ให้ทักท้วงหรือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ในวัน เวลา และสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

จ่าสิบเอกธรรมนูญ มูณีเกิด

(ธรรมนูญ มูณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง