«Двотижневі звіти»

Дата	Заголовок	Текст
Кожні 2 тижні	Інформація про хід реалізації спільного проєкту UNDP в Україні, GIZ та Житомирської міської ради	У м. Житомирі триває впровадження проєкту «Лабораторія підприємництва» Серед інших робіт на об'єкті виконувалися/завершилися такі: 1. Триває розробка проєктно-кошторисної документації по виробничій майстерні та коворкінгу. Роботи виконуються у межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» за фінансування уряду Німеччини. Проєкт імплементується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH спільно з Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні.