CEGPTI-T9

Plano de Gerenciamento da Comunicação

Projeto Ovos de Páscoa 2012

CEGPTI-T9

Adriano Neves Pereira
Juliana Cristina Ferrari
Juliana Zenaro Garcia
Mirian Aparecida Monzani

PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO

Preparado por	Juliana C. Ferrari – Gestora de Comunicação	Versão 1.0

1. ***Descrição dos processos de gerenciamento das comunicações***

- O gerenciamento das comunicações será realizado através dos seguintes processos formais:
  - E-mails;
  - Reuniões semanais;
  - Publicações no site do projeto: http://projetoovosdepascoa2012.blogspot.com
  - Telefonemas;
  - Apresentação em PowerPoint;

- Todas as reuniões com a equipe do projeto serão realizadas às terças-feiras, para verificar andamento das atividades, análise de novos riscos e definição dos próximos passos;
- Os problemas encontrados na execução das atividades deverão ser adiantados por e-mail para o grupo do projeto, não necessitando esperar a reunião semanal;
- Todo Status Report formal com o cliente serão realizadas na quinzenalmente durante a execução do projeto, para informar o andamento das atividades;
- Todas as informações do projeto devem ser atualizadas de modo constante no blog do projeto;
- Semanalmente será apresentado para a classe um resumo do andamento do projeto;
- Todas as solicitações de mudança no processo de comunicação devem ser feitas através de e-mail e aprovadas pelo gerente do projeto.