PROGRAMACIÓN PROYECTOS 2022

FECHA PROBABLE	ACTIVIDAD periodo 1 (al menos una por periodo y máximo tres)	LISTADO DE RECURSOS	RESPONSABLE(S)	POBLACIÓN BENEFICIADA
Marzo 2	Presentación del proyecto de periódico escolar (digital)	Recursos humanos	Héctor Ospina C. Jaime Camargo	Comunidad educativa
Abril 6	Invitación a participar en la escritura de los textos en el periódico digital y fundamentos para su elaboración.	Medios tecnológicos	Héctor Ospina C. Jaime Camargo	Comunidad Educativa

FECHA PROBABLE	ACTIVIDAD periodo 2 (al menos una por periodo y máximo tres)	LISTADO DE RECURSOS	RESPONSABLE(S)	POBLACIÓN BENEFICIADA
Mayo 18	Recepción de los escritos para el periódico digital.	Recursos humanos Medios tecnológicos	Héctor Ospina C. Jaime Camargo	Comunidad educativa
Junio 22	Revisión de los textos escritos para el periódico digital		Héctor Ospina c. Jaime Camargo	Comunidad educativa

FECHA PROBABLE	ACTIVIDAD periodo 3 (al menos una por periodo y máximo tres)	LISTADO DE RECURSOS	RESPONSABLE(S)	POBLACIÓN BENEFICIADA
Agosto 3	Elaboración del periódico institucional (digital	Medios	Héctor Ospina C. Jaime Camargo	
Agosto 10	Presentación a la comunidad del periódico digital .	Medios tecnológicos .	Héctor Ospina C. Jaime Camargo	Comunidad educativa

INTEGRANTES

Héctor Ospina Cano

Ana Tulia Botero

Jaime Camargo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR
SEGÚN RESOLUCIÓN 16264 DEL N0V/27/02 ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE MEDELLÍN. APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE ANTIOQUIA MEDIANTE ESOLUCIÓN NO. 9131 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE MEDELLÍN.
CODÍGO DANE 305001019690 NIT: 811.018.664-1 ICFES: 085852

Observaciones:

_____

_____

_____

Nota: en el transcurso del año escolar si se presentan actividades adicionales tanto Institucionales como extra Institucionales, deberán contar con el visto aprobatorio del líder del proyecto y la coordinación.

_____

Firma Líder del proyecto

X

Aprobado modificar algunas actividades No aprobado

Jhon A. Velásquez A.

_____

Firma Vo.Bo. Coordinación