Утверждаю
Директор ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
_____Иванова Л.М
«___» _____2023г

Паспорт проекта

ГАУ ДПО РС (Я) Институт развития профессионального образования
Кафедра непрерывного профессионального образования
Автоматизация выдачи сертификатов за участие в мероприятиях

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик: Директор ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
Периметр проекта: ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
Границы проекта: начало разработка шаблона сертификата,
окончание-выдача электронных сертификатов.
Владелец процесса: Лебедев А.П.
Руководитель проекта: Егоров А.Г.
Команда проекта:
1. Егоров А.Г.;
2. Лебедев А.П.:
3. Сорочинский М.А.;

2. Обоснование выбора:

Проблемы:
1. Затруднительность в выдаче большого количества сертификатов вручную.
2. Возможные ошибки в написании данных участников вручную.
3. Возможность подделки сертификатов при ручной выдаче.
4. Низкая удобочитаемость и эстетичность сертификатов, выдаваемых вручную.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели и показатели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Автоматизировать выдачу электронных сертификатов	11 часов	8 часов
2. Сократить время выдачи бумажных сертификатов	13,5 часов	8,5 часов

4. Ключевые события проекта:

1. Начало проекта – 04.05.2023.;
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 22.05.2023 по 26.05.2023;
3. Разработка карты целевого состояния процесса с 22.05.2023 по 31.05.2023;
4. Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации с 31.05.2023 по 08.06.2023;
5. Защита выработанных решений по совершенствованию – 15.06.2023;
6. Реализация предложений с 13.06.2023 по 13.09.2023;
7. Мониторинг результатов с 14.09.2023 по 20.11.2023;
8. Закрытие проекта – 18.12.2023