22 octobre

#1629 = vérifier les autres blocs
Données structurées en attente de mise en prod = test qui foirent à vérifier pourquoi
Tracking UTM + dépendance à mettre en prod le lundi 26
Lucie bosse sur 1723 et 1729

15 octobre

point sur les tickets à passer en dev

8 octobre

revue des tickets **à déployer en prod**
Un peu de retard côté Rémi sur le tri des tickets - test en live de tickets, notamment champ mobilisation

Tickets à déployer

- ☑ ~~Fabien envoie pour test la staging à Rémi avant la fin de journée~~

Questions schema :

- ☑ ~~Fabien fait un topo sur les schema.org conçus dans sa branche~~
- ☐ Rémi revient vers Fabien avec les schemas manquant (opportunity, item)

1 octobre 2026

- Proposition pour Fabien de rdv avec Rémi et Régis = le 13 octobre 11h30/12h
- En priorité: https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1693 → bug sur la carto des pages fermes
- Petit fix à faire encore sur la newsletter: https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1629
- Ou en sommes nous des PR d'optimisations ? Notamment les images pour voir si ça a de l'impact sur le SEO aussi
- Quelques tickets SEO placés en spécifiés & découpés à prendre

10 septembre 2026

- contractuellement → on reporte bien 30% l'année suivante si pas utilisé
- si on fait une mise à jour de la db de la staging, on les tient au courant
- #1629 → Vu avec Rémi, Lucie faire le changement
- #1506 → on peut le confier à Sylvain
- Encore une erreur 500 sur la staging
- BO - Droits → pouvoir empêcher la suppression des pages actu et pas que la suppression en masse
- OT = vérifier que l'API renvoie "certified=True"
- Lucie envoie NDA et doc sur le BO
- Renvoyer le fichier de suivi des temps
- Discussion Page Legs → proposition d'une évolution de la page index avec liaison formulaire pour les utiliser sur d'autres formulaires

3 septembre 2026

- Point avec Régis sur la synchro des fermes → analyse de Fabien : y a les id salesforce dans les logs d'erreurs (ex: deux collectes qui remontent alors qu'une seule ouverte côté salesforce), sur les id salesforce on peut avoir les noms des fermes associés = #1534 → asynchrone et si besoin on se fait un call
- Audit SEO prévu autour du 20 septembre
- Revoir feuille de temps avec bilan par mois → séparer les types en "evol" et "maintenance"
- Formulaire sticky → repasse en spec en cours car ce sera qu'un bouton sticky qui revoie vers un formulaire dans la page
- Staging toujours en carafe à réparer
- MDP de la part copy à mettre à jour dnas la staging
- Staging référencé par google ?

27 août 2026

- transmettre nos temps par mois sur le projet et les flagger selon le type (evol / maintenance)
- Rémi a fait le tri dans le ticket et dans la boite à idées
- Fabien toujours sur les optimisations
- Formulaire sticky en stand-by pour raisons UX et design
- Lucie se met sur retirer le champ group du bloc Mobilisation #1612
- Analyse de gestion des droits : Lucie lit le ticket #1621
- bug à regarder sur la newsletter #1610
- Réunion fin septembre sur les axes d'évolutions du site
- Proposition Fabien : attribuer du temps sur la dette technique

30 juillet 2026

- Présentation de Sylvain
- Question sur le cache et son invalidation :
    - est-ce que si le cache dure 24h et qu'un évènemetn se finit ça se met à jour sur les pages par exemple ?
- Regarder les signatures de NDA contractuellement entre Treto et TDL + ajouter Sylvain
- Sortir les blocs qui contiennent une coche d'inscription à une newsletter → Lucie
- Faire une analyse de gestion des droits : https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1621 → Lucie
- Il y a des bugs de synchro encore :https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1534 → à regarder avec Régis à son retour de vacances ?
- Bien préciser le temps passé entre le bugfix / les évolutions et le préciser sur la facture finale

Rémi en vacances du 3 au 17
Chloé en vacances du 3 au 10

16 juillet 2026

Retour FAbien
- SalesForce = ne récupère que les tables et colonnes dont on a besoin = + sécurisé
- Dashboard de synchronisation des collectes : il n'y a pas eu de collecte mise à jour depuis hier 12h30 = étrange ?
- Tout a été MEP, colonne mise à jour
- Tout ce qui est dans "à évrifier en prod" et pas de retour depuis 3 mois on peut le passer en terminé
- Optim = démarrage, optim à passer sur les images pour permettre de mieux voir ce que ça donne

Point synchro :
- Travail sur les optim de perf et bouton Lire la suite
- Formulaire sticky = à revérifier côté TDL (1482 et

13 juillet 2026 - pair Fabien x Sylvain

- mise en place setup local chez Sylvain

- présentation ticket Objectif Terre https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1405
    - En attente clé API côté terre de liens
- 2-3 choses n'ont pas bien fonctionné chez Sylvain, notamment les medias (je lui ai donné un vieux dossier, le bon fait 4Go, en cours de téléchargement), et l'import initial de la db
- il faudra qu'on purge les soumissions de formulaire pour éviter d'avoir des données perso quand on partage la db de prod (fait sur la machine de Sylvain)
-

9 juillet 2026 - réunion hebdo

- annonce Sylvain
- envie de TDL de le voir au moins une fois
- ticket Lucie : en attente de Fabien sur la partie salesforce
- GO mise en prod, a priori pas de blocage sur les id newsletters (selon Chloé)
- Fabien voit avec Régis à 11h30 pour mettre en prod les modifs SalesForce
- Formulaire sticky en attente de specs Chloé / Rémi → fin juillet
- API objectif terres : plutôt sec

1 juillet 2026 Formation Wagtail

Sandra: chargée de communication

24 juin 2026 – Point global

- Facturation à faire avant le 30 juin
- Rémi = product owner, lead sur le site et dialog insight (outil emailing) → a fait du dev / UI
- chantier SEO avec une boite externe
- augmenter la prestation = maintenance/développement (1j par sem + 1j par mois donc 64j) – devis
- point sur les vacances : Fabien tout août
- Formation Wagtail : fonctionnalité possible, type de pages etc.
- MEP à prévoir avec les tickets 1534 + 1386+ 1481 (1576 ?? à demander à Fabien)
- Durant l'été: formulaire sticky, figma reçu et à réaliser pendant l'été
- Et ensuite : le sticky du menu, tracking, chantier SEO

Prochaine échéances :

- formation Wagtail par Lucie le 01/07 12h
- point technique par Fabien le 8/07 12h
- Reprise des hebdo le 9/07

A faire :

- devis à envoyer avec augmentation
- facture avant le 30/06
- point sur les vacances Fabien/Lucie pendant l'été

13 mai 2026

focus sujets en cours / stabilité
Fabien déploie newsletter + amélioration synchro en staging pour déploiement semaine du 18/5
Fabien commence le boulot sur les formulaires sticky d'ici fin mai
arrivée PO com entre mi juin / début juillet qui devrait délester Chloé
En attendant, on y va mollo sur les évols + optims de perf qui demandent du taff en recette difficile à caler dans le planning de Chloé

30 avril 2026

Infos générales :

- Arrivée du product owner com' (dont site web) en juin / juillet avec compétence UI/UX
- Lucie en vacances jusqu'au 26/05

Bug interface collecte (1534) → checker les specs sur le parcours pour la synchro du type de projet, réunir les 3 boutons dans un onglet et donner accès qu'aux admins

Newsletter partie back (1481) → envoi de la newsletter ne fonctionne pas, retour erreur, modif Fabien qui ont affecté cette modif ? A verifié côté Fabien/Lucie
Newsletter partie front (1478)→ Lucie soumet une PR à Fabien avant vacances

Espaces sur les pages édito (1386) → pas encore validé par Amélie mais passera dans la prochaine MEP quoiqu'il en soit

Formulaires sticky (1482) → pas encore validé le chiffrage côté com, possibilité de découper en deux et de commencer sans avoir la validation du front si besoin. En attente de retour côté TDL.

2 avril 2026

Arrivée prochaine DSI (mai), prendra sujets monitoring / alerting. On suivra les incidents récents de prod avec lui pour réduire charge sur Fabien sur gestion serveur

- investigation : rien ne laisse à penser à un pic de trafic réel mais plutot une attaque
- les prochaines fois, possibilité pour TDL d'activer mode under attack en autonomie

Validation màj Wagtail ce matin + MEP dans la foulée

Remise en preprod modification colonnage de base pour recette côté Chloé

Fabien remet en preprod optims de perfs

- d'abord cache de fragments de template
- une PR par modification

- on testera bien l’invalidation du cache

Honeypot
- recevoir les soumissions qui échouent mais les mettre dans une liste “poubelle”
- moins prio : vérifier pourquoi les user connectés ne tombent dans le honeypot

18/03/2026

Newsletter : on garde le bloc tel qu’il est sur la home et page région. Le bloc mobilisation devient à terme un bloc multisélecteur et mutlichoix (checkbox permet de le transformer en multisélect) et le bloc newsletter est déprécié.
Regarder le formulaire sticky, si formulaire sticky le colonnage se réduit à gauche (par exemple) pour lui laisser la place

12/03/2026

Formulaire sticky → créer un formulaire sticky sur certaines pages, ticket à passer sur le bon projet = exploration et chiffrage
Lucie: déployer sur la staging les nouveaux colonnages + continuer d’avancer sur la récupération des clés de newsletter (1481)

05/03/2026

- Newsletter multiples, 2 tickets découpés : 1481 & 1478
- Création d’un bloc contact enrichi à ajouter sur les pages index:
- 1741 = chiffrer en temps et exploration d’abord

Cette semaine → 1481 + exploration 1741
Chloé check la page édito plus large
Checker la staging avec la page édito + large.

19/05/2025

Facebook : on déploie ça en staging, ils testent et font leur retour, axeptio à terminer
503 : on attend retour
GFA : cette semaine

Tri des tickets en cours

5/5/2025

Mise en prod à effectuer
Tests facebook à faire
- on s'ajoute en ami avec Camille et Fabien
- Camille ajoute Fabien comme dev de l’appli Fabienheureux Le Frapper

erreurs 503 : TDL choisit une contributrice pour administrer les pages sur une nouvelle URL à la plage de l’habituel

28/04/2025

Mise à jour de dépendances à mettre en prod https://github.com/terredeliens/siteweb/pulls
Avancée sur le parcours de déploiement → OK sur CC, voir avec régis si besoin de répliquer l'environnement

Synchro Objectif Terres : pas démarré
https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/446#issuecomment-1842428534
Facebook : configuration à finaliser https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/666

14/04/2025

Rencontre avec Amélie, présentation du projet et des rôles de chacun.e.s (https://app.excalidraw.com/l/CFewZlbEki/3gOSFrbjWqF)

Tickets abordés:

- Erreur 500

Fabien fait une investigation car de nouveau une erreur contributeur

- GFA

Correction à passer en staging

- Auto du déploiement

Point Fabien/Régis pour automatiser et faire le tour du gitflow

Autres:

Congés de Régis semaine du 21/04

31/03/2025

Point sur le problème des formulaires

Erreurs dans l'héritage de classe des formulaires pour l'envoi des platform event

Définition des rôles :

Modification des besoins métiers → Camille – Charlotte en intérim puis Amélie → Role de Product Owner, donneuse d'ordre, suivi des tickets, renvoie vers Régis si besoin
Tout ce qui est lié à SalesForce/technique → Régis

Réunion avec Amélie le 14/04 : point sur le projet

24/03/2025

Tickets en cours

URLs de ferme

- En staging
- Création d'un nouveau ticket – plutôt technique

GFA

- En staging
- ☑ ~~Créer un groupe en staging~~
- ☑ ~~Ajouter le lien ici~~

Nouveau groupe **Salesforce débloqué** ajouté en preprod :
https://staging.terredeliens.org/admin/groups/edit/27/

Logo X

- En staging
- Question : Retirer le partage X des pages actus **NON**

Bug Soumission Formulaire

- En prod en cours de test
- Piste de résolution mise en oeuvre

Les 503

- Lancement qd la soumission des formulaires est résolu
- Pour Régis : Si validations que prio n°1, Fabien se mets dessus et Fabien revient vers Régis dans l'aprem pour résolution d'approches

Sur oEmbed/FB

- Caler un point pour créer l'app sur meta developer + questionnaire de sécurité

Tickets déployés en prod

- Finition de l'outil cookie

17/03/2025

URLs de ferme

- en cours de finalisation côté Lucie Laporte
- mise en recette 18 mars au plus tard

GFA

- ☑ ~~À tester~~
- ☐ Reste à faire dans https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1033#issuecomment-2729906547 Fabien Le Frapper

Objectif terre

- ☑ ~~Spec proposée par Fabien dans le ticket à valider ensemble~~

→ Spec validée
https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/446#issuecomment-2729938989
À CREUSER : les types d'annonces correspondant à Vente et Location

→ Problèmes identifiés à creuser côté Régis Cobrun

À passer en prod

- https://github.com/terredeliens/siteweb/releases/tag/v2025.3.17
- mises à jour de dépendances tierces
- **mise en prod 18 mars au matin Fabien Le Frapper**

Temps de chargement HP et Hubs - https://github.com/terredeliens/siteweb/issues/1108

- Bottleneck identifié sur le hub ferme
- Sur la HP, à adresser sur les modifs de Lucas
- OK

Facture : en cours de changement d'IBAN on attend le nouveau Fabien Le Frapper Lucie Laporte

---

12/03/2025

Points généraux
OK pour désactivation de CloudFlare semaine du 24/03
Facture à envoyer pour les 5500€
Devis/contrat à faire pour maintenance 2j/mois
Devis spécifique à envisager pour le dev de la nouvelle HomePage -- A voir quand on a les maquettes de Lucas
Remplaçante de Camille qui arrive le 9 avril --> projet nouvelle HomePage à prévoir courant mai

Tickets validés pour mep
Axeptio/cookies 848

Tickets en cours
GFA --> Fabien faire un message dans le ticket pour proposer une solution en attente de la définitive
Ticket Embed FB 351 --> C. va redonner les accès
Ticket Bug Safari 881 --> R. essaie de reproduire sur l'ordi de C., tentative de notre côté
Ticket Synchro Objectif Terre 446 --> Essayer d'avancer sur ce sujet
Ticket tri évènement 925 --> en standby, voir avec Lucas si il a une idée plus UX de gérer actu/evenements, sujets à reprendre après la HP
Ticket Doc Collecte 1054 --> Lucie reprendre ce ticket avec précision pour compléter la doc
Ticket Lien Ferme 757 --> en dev, à passer en staging sous peu

Nouveaux tickets
Ticket 1108 --> nouveau ticket créé car temps long de chargement

---

17/02/2025

- Point sur incident en production
    - Erreur 503 sur la page de mobilisation → en cours d'investigation, en attente de réponse côté hébergeur (Clever cloud)
    - Mise en place d'une solution d'urgence avec hébergement de la partie applicative sur les serveurs de Fabien & Lucie avec un autre nom de domaine
    - Point d'attention porté à Charlotte et Camille sur l'utilisation de cette solution : être vigilant d'être uniquement sur un back-office en même temps
- Bug remonté par Camille (#1086) → Lucie investigue demain pour résolution rapide
- Ticket sur Axeptio et vidéo en cours
- Vacances de Fabien la semaine prochaine
- Point décalé à mardi 16h30
