DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: Associação Natividade Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer
CNPJ: 26.020.723/0001-46
E-mail: contato@natividade.esp.br
Endereço: Rua Amazonita, 20, Pompéia, Belo Horizonte, MG – CEP 30.280-380
Telefone(DDD): 31 3567-6071 | 98798-2625
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Daiane Assunção Gonçalves

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI:	**Nº Processo:**
Título: Academia do Skate - Brasil - Edição V	
Manifestação Desportiva: Educacional	
Modalidade(s) do projeto: Skate	

Local (is) de execução do projeto:

1) ETAPA 1: Caeté - Ginásio Poliesportivo de Caeté
ENDEREÇO: Av. Carlos Cruz, SN, Caeté, MG, 34800-000
Fone: (31) 3651-3243 | E-mail: semel@caete.mg.gov.br

2) ETAPA 2: João Monlevade - Praça do Povo
ENDEREÇO: Av. Wilson Alvarenga, 1172, bairro Carneirinhos, João Monlevade – MG, CEP: 35930-230
Fone: (31) 3851-4510 | E-mail: esportes@pmjm.mg.gov.br

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 10 meses
Período de realização (em caso de eventos): 6 meses

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo Crianças - (0 a 12 anos): 160 Adolescentes - (10 a 18 anos): 160 Adultos - (18 a 59 anos): Idosos - (a partir de 60 anos): Portadores de necessidades especiais:
Beneficiário Direto: 320
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 320

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/data: Belo Horizonte, 28/07/2025.



Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - <u>Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos recursos captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade</u>. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto:

A Academia do Skate é um projeto/evento itinerante que tem por objeto a realização de oficinas gratuitas de skate para crianças e adolescentes com a finalidade de promover a experimentação (primeiro contato) dos jovens com a modalidade, bem como de difundir a prática e os valores de um esporte que conquistou recentemente o *status* olímpico.

Objetivos:

- Estimular o número de jovens praticantes de skate em Minas Gerais;
- Familiarizar a população em geral sobre o skate como modalidade de esporte olímpicos (curiosidades, modalidades, forma de competição, etc.);

VI. METODOLOGIA - <u>De acordo com a nova realidade dos recursos captados</u>, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.)

Sumário do projeto/evento:

O projeto/evento trata de uma ação esportiva hibrida, que no aspecto de formação de turmas ele tem a característica de evento, pois atende uma demanda espontânea de jovens. Para isso, conta com um staff recepcionista/promotor que tem a função de auxiliar os jovens e seus pais com o preenchimento da ficha de inscrição, no ato de chegada destes na recepção do projeto/evento. Este profissional, que será terceirizado pela empresa de cerimonial, também ficará encarregada de organizar o grupo em até 16 jovens para participar da oficina de aula, levando em consideração o nível de conhecimento e faixa-etária dos jovens, tentando deixar o grupo o mais homogêneo possível. Enquanto a aula acontece, o staff recepcionista/promotor organiza o grupo seguinte, de forma que a cada encerramento de aula já teremos um grupo seguinte aguardando a entrada na pista. Desta forma, temos uma rotina bastante dinâmica de fluxo de jovens no projeto, permitindo, inclusive, que o mesmo jovem participe de várias oficinas de aula no mesmo dia. Entretanto, como a demanda é espontânea, é difícil criar uma grade horária fechada de atendimento, por isso estabelecemos uma tabela estimativa, mas que pode sofrer variações a depender de diversos fatores externos, como é típico em eventos. Nesse sentido, temos como expectativa atender um público mínimo de 320 jovens, nas suas duas etapas, dos quais alguns irão realizar apenas uma oficina (uma única visita), enquanto outros poderão criar uma rotina de visitas contínuas ao projeto/evento, estabelecendo uma carga-horária que possibilitará o desenvolvimento técnico, característica típica dos projetos de continuidade (escola de esporte).

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1) Recursos Humanos:

Equipe Técnica fixa:

1.1) um Coordenador Geral (30h/sem) - CLT (duração: 10 meses)
1.2) um Coordenador Operações (30h/sem) - CLT (duração: 10 meses)
1.3) um agente educativo do skate (30h/sem) - CLT (duração: 10 meses)

Equipe Técnica da etapa:

1.4) um Coordenadores Técnico-pedagógico (30h/sem) - CLT (duração: 8 meses)
1.5) um instrutor de skate (30h/sem) - CLT (duração: 8 meses)
1.6) um estagiário de educação física (30h/sem) - bolsa estágio (duração: 8 meses)

Acompanhamento de estágio: O estagiário de educação física atuará com o Coordenador Técnico-pedagógico, que será seu supervisor e responsável por orientar, monitorar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Haverá reuniões semanais de planejamento, onde o estagiário receberá suporte teórico. Ao final do estágio, ou a cada 6 meses, o Coordenador produzirá um relatório de desempenho para a instituição de ensino superior, compondo o dossiê de formação do estagiário. Cada instituição adota um formulário padrão para este relatório.

Equipe de Apoio:

Para auxiliar na execução do projeto/evento será contratada uma empresa terceirizada de cerimonial que disponibilizará uma equipe de staffs para:

1.7) um Staff Recepcionista/Promotor (20h/sem) - duração: 120 dias
1.8) um Staff Socorrista (20h/sem) - duração: 120 dias
1.9) um Staff Auxiliar Limpeza/Serviços Gerais (8h/sem) - duração: 96 dias
1.10) um Staff Zelador (12h/sem) - duração: 48 dias

2) Das oficinas de skate no projeto/evento:

2.1) Das baterias/oficinas de aula:

2.1.1) Tipo de Público - demanda espontânea de jovens:

A pista itinerante de skate cedida pela Associação Natividade para o projeto/evento será montada temporariamente no local de execução por 4 meses (60 dias de atendimento ao público). Com capacidade máxima de 16 participantes por vez, as aulas de skate funcionarão em baterias de 30 minutos, conforme marcado no painel cronômetro da pista. A cada 30 minutos, forma-se uma nova turma e as atividades são ajustadas ao perfil do grupo. O conteúdo das atividades de skate é dividido em dois níveis de conhecimento dos jovens.

- *Experimentação e/ou iniciação esportiva:* O fomento do primeiro contato do participante com a modalidade ocorrerá através de atividades básicas de iniciação, como identificação das partes do skate, aprender a subir e remar sobre o skate. O objetivo é despertar o interesse dos jovens pela modalidade e estimulá-los a continuar com novas aulas/oficinas, promovendo o desenvolvimento técnico contínuo.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- *Intermediário e/ou rolê:* Visa atender jovens que já possuem boa prática no skate, mas que não tiveram oportunidade de receber orientações técnicas sobre manobras. Para esses praticantes, é essencial a presença de um instrutor de skate com conhecimento prático e técnico na modalidade.

2.1.2) Tipo de Público - demanda escolar de jovens:

A parceria com as secretarias municipais de educação e as escolas públicas tem sido essencial para que grupos de jovens façam visitas guiadas à pista do projeto/evento. Essa ação amplia o alcance do projeto e gera fluxo de visitação em horários de menor demanda. Para atender a essa demanda escolar, o projeto/evento conta com um Agente Educativo do Skate, responsável por visitar escolas e projetos parceiros, gerando interesse e preparando os grupos escolares para uma saída pedagógica mais efetiva.

- *Transporte escolar:* Em edições passadas, notamos que palestras nas escolas nem sempre resultavam em visitas diretas dos jovens, pois o sucesso dessas visitas dependia da disponibilidade de transporte público. Portanto, nesta edição do projeto, estamos incluindo o custeio do transporte para viabilizar a visita de alguns grupos escolares ao projeto/evento, especialmente em horários de baixa demanda.

2.2) Dos materiais esportivos:

Para a realização das oficinas será necessário a aquisição de skates, 10 unidades para cada uma das duas etapas do projeto/evento, mas que serão doados ao final para uma instituição que tenha participado ativamente do projeto/evento.

3) Campeonato Interno:

O campeonato interno do projeto/evento é realizado no formato de festival, seguindo os princípios de não seletividade e não hiper competitividade do desporto educacional. Todos os jovens recebem medalha de participação, independentemente de desempenho ou resultado. Serão organizados dois campeonatos internos: um no primeiro local de execução e outro no local seguinte, sempre na penúltima semana da etapa. Esses campeonatos são ações independentes, sem somatório de pontos ou classificação geral, mesmo que o jovem participe das duas etapas. O campeonato serve como uma ação interna para fechar a etapa do projeto, dando oportunidade aos jovens de se apresentarem e familiarizando os espectadores com as particularidades de uma competição de skate, que ainda é desconhecida para a maioria da população.

- Medalhas:
Infantil (misto sub 10 anos) = 20 medalhas;
Mirim (misto sub 14 anos) = 20 medalhas;
Feminino (todas as idades) = 20 medalhas;
Total de 60 medalhas x 2 etapas = 120 medalhas

- Troféus:
Infantil (misto sub 10 anos) = 1 troféu (1º colocado);
Mirim (misto sub 14 anos) = 1 troféu (1º colocado);
Feminino (todas as idades) = 1 troféu (1º colocado);
Total de 3 troféus x 2 etapas = 6 troféus;

Apoio:
3 árbitros de skate por etapa x 2 etapas = total de 6 árbitros para o campeonato interno
1 Narrador por etapa x 2 etapas = total de 2 narradores para o campeonato interno.
1 DJ por etapa x 2 etapas = total de 2 DJs para o campeonato interno

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

4) Pista de skate:

Para viabilizar o projeto/evento, a Associação Natividade cederá gratuitamente uma pista de skate tipo mini-ramp, construída em madeira no sistema modular (36 módulos). Além da pista, haverá uma estrutura de fechamento em box *truss* (A20 de aço galvanizado) que transforma o espaço do projeto/evento em uma arena de skate, separando a área interna de prática do espaço externo para espectadores. Também será disponibilizada uma tenda piramidal de 10x10m, que pode ser utilizada com toda a infraestrutura do projeto/evento, caso o espaço seja aberto e sem cobertura fixa.

5) Locais de execução:

A pista de skate do projeto/evento será do tipo itinerante, o que dará maior mobilidade para dentro do mesmo projeto conseguir criar 2 etapas em locais distintos. A escolha do local teve como estratégia a popularização da modalidade, não apenas com os seus praticantes, mas também com os seus familiares, pois, apesar do skate ser um dos novos esportes olímpicos, a modalidade ainda convive com o preconceito e estigma de prática marginalizada por parte da população brasileira.

1) ETAPA 1: Caeté - Ginásio Poliesportivo de Caeté
ENDEREÇO: Av. Carlos Cruz, SN, Caeté, MG, 34800-000
Fone: (31) 3651-3243 | E-mail: semel@caete.mg.gov.br

- *Condições de acessibilidade:* Possui vagas de estacionamento com demarcação de acessibilidade à pessoa com deficiência e/ou público prioritário (idosos, grávidas, etc); todas as escadas possuem corrimão dentro da norma ABNT, além de degraus sinalizados com cor chamativa para aumentar a acuidade visual; ainda existem rampas alternativas para substituir a utilização de escadas no caso de cadeirantes; sanitários e mobiliários adaptados as normas ABNT de acessibilidade;

2) ETAPA 2: João Monlevade - Praça do Povo
ENDEREÇO: Av. Wilson Alvarenga, 1172, bairro Carneirinhos, João Monlevade – MG, CEP: 35930-230
Fone: (31) 3851-4510 | E-mail: esportes@pmjm.mg.gov.br

- *Condições de acessibilidade:* a praça possui rampas de acessibilidade dentro das normas ABNT; banheiro masculino e feminino com sanitário para cadeirantes; não existe restrições físicas ou limitações para o acesso à pessoa com deficiência e/ou público prioritário (idosos, grávidas, etc) à praça.;

6) Palestras:

As palestras são ministradas pelo agente educativo do skate, profissional integrante da equipe fixa do projeto/evento, com foco em espaços escolares ou de outros grupos educativos nas cidades que receberão o projeto/evento. O objetivo é preparar os grupos que farão a visita guiada à pista de skate, fornecendo uma experiência pedagógica mais completa, aliando conteúdos teóricos e práticos do universo do skate.

A palestra não é obrigatória para a visita guiada, mas é recomendada para otimizar a experiência prática. Dessa forma, nem todos os beneficiários do projeto/evento receberão a palestra, e o foco será nos alunos do grupo escolar de visita guiada.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O número de palestras em cada etapa depende da articulação com as secretarias municipais de educação e superintendências regionais de educação. Espera-se no mínimo 12 palestras por etapa, conforme histórico de outras edições. As datas e horários das palestras são flexíveis e dependem da disponibilidade das escolas e instituições parceiras. Em anexo, fornecemos a programação e o roteiro de conteúdo já utilizado em outras edições do projeto/evento.

7) Capacitação de Recursos Humanos:

Diferente de outros esportes mais tradicionais, que já possuem um repertório estabelecido de metodologias e profissionais qualificados, o skate ainda é um fenômeno esportivo recente, com pouca estrutura e sistematização. Ainda são raros os cursos de educação física que incluem este conteúdo em sua grade curricular ou profissionais formados com experiência prática na modalidade. Desde 2017, a Associação Natividade desenvolve sua própria metodologia de ensino e atua na formação de mão-de-obra especializada para trabalhar com o skate.

Atualmente, a Associação Natividade possui um manual em formato digital e impresso, distribuído aos profissionais do projeto/evento como material didático. A experiência acumulada e o manual fornecem a base para a capacitação dos recursos humanos da etapa, com 16 horas de duração divididas em quatro dias distintos. Em anexo, enviamos o cronograma de atividades de capacitação. O manual também está disponível em: http://www.natividade.esp.br/1o-guia-de-iniciacao-ao-skate-em-mini-ramp/

Obs.: Com a capacitação dos recursos humanos do projeto/evento, a expectativa é qualificar os profissionais para atuar no projeto/evento e capacitar pessoas para levar o skate aos espaços escolares e educativos, deixando um legado de conhecimento nos locais por onde o projeto/evento passa.

8) Seleção de alunos e Recursos Humanos:

A) Alunos:

A seleção de alunos do projeto/evento será por meio de demanda espontânea, levando em consideração interesse na modalidade e disponibilidade de horário. No caso dos grupos escolares, de visita guiada, será discutido com o diretor da escola e/ou instituição parceira a melhor estratégia de seleção, levando em conta o plano político pedagógico em execução.

B) Recursos Humanos:

Havendo uma carência por profissionais habilitados para trabalhar com o ensino do skate no mercado mineiro, um dos princípios adotados pela Associação na formação da sua equipe da etapa é selecionar três perfis de profissionais de atendimento:

- Professor/profissional de Educação Física – geralmente não tem conhecimento técnico sobre o skate, mas contribui com a equipe por dominar o "saber pedagógico". Por ser o profissional formado, ele assume a responsabilidade de ministrar as atividades, mas de também supervisionar a equipe de trabalho no turno, por isso recebendo a nomenclatura de coordenador técnico-pedagógico (coordenador de pista).

- Estagiário de Educação Física – as vezes conseguimos estagiários com vivência no skate, outras vezes não, mas a experiência não é pré-requisito para a seleção, pois por ser um profissional em formação sua motivação e interesse em aprender a modalidade contribui bastante com a equipe de trabalho. Também acaba sendo um agente local que contribui para que o conteúdo do skate entre no ambiente acadêmico como tema de discussão.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Instrutor de skate – é o praticante da modalidade que possui conhecimento técnico, mas nenhuma formação pedagógica para dar aulas, o que temos chamado de "saber prático". A interação deste saber do instrutor com o "saber pedagógico" do professor de educação física tem gerado bons trabalhos e contribuído para o contínuo crescimento da nossa metodologia de ensino.

Tendo em vista que estes três perfis profissionais possuem formação e saberes diferentes é importante fazer uma capacitação profissional para alinhar expectativas e apresentar a forma de trabalho do projeto/evento.

Todos os profissionais do projeto/evento são selecionados por meio de processo seletivo, composto por duas fases: 1) análise de currículo; e 2) entrevista. A análise do currículo é eliminatória para que os candidatos passem para a segunda fase, enquanto a entrevista é classificatória e avaliada por meio de um barema com critérios e pontos a serem distribuídos. Em anexo disponibilizamos um modelo de edital que temos adotado nos processos seletivos.

Cabe ressaltar que, antes da divulgação do edital nas mídias locais, o projeto/evento precisa fazer um trabalho de conscientização com a rede de educação física local – grupos de professores e instituições de ensino superior. Como mencionamos anteriormente, a falta da cultura do skate dentro da formação de professores de educação física em Minas Gerais faz com que a simples divulgação do edital não seja efetiva para a adesão de candidatos, pois é um universo de prática corporal muito distante da realidade tradicional da educação física, principalmente nas cidades do interior do estado. Nesse sentido, temos adotado o trabalho de realizar apresentações nos cursos de educação física local e extensa divulgação da não necessidade de experiência prévia para os cargos da educação física (coordenador técnico-pedagógico e/ou estagiário de educação física), pois vamos fazer a formação técnica dos profissionais. Somente após este trabalho estratégico de conscientização da rede de profissionais da educação física que abrimos o edital de seleção de recursos humanos, o qual tem gerado melhores resultados. Por fim, grande parte deste trabalho de conscientização da rede é realizado pelo agente educativo do skate, mostrando, mais uma vez, a sua importância para que o projeto consiga gerar impacto social na cadeia produtiva do skate nas cidades por onde passa.

No caso da equipe de *staff* do projeto/evento temos contratado uma empresa de cerimonial, a qual tem ficado responsável pela seleção dos recursos humanos, utilizando muito do *know how* que construíram no local, na realização de outros eventos. A seleção da empresa de cerimonial passa pela coleta de preço de fornecedores, presando tanto pelo princípio da economicidade quanto pelo o da isonomia. Apesar da equipe de *staff* ser terceirizada, todas as pessoas envolvidas também participam da capacitação dos recursos humanos, junto com a equipe de atendimento do projeto/evento.

9) Observações Gerais:

- A Associação Natividade não possui termo de parceria formalizado com nenhuma outra entidade, pública ou privada, embora mantenha um rol de boas relações institucionais. Desta forma, não há ou haverá sobreposição/duplicidade de fontes de recursos para a execução de uma mesma ação deste projeto/evento.

- Todas as atividades realizadas no projeto serão gratuitas, custeadas pela Lei de Incentivo ao Esporte, assim não havendo cobrança de taxas de inscrição, ingressos, mensalidade, comercialização de espaço publicitário, dentre outras formas de receita.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Conforme consta no Parágrafo único, do Art. 38 do Estatuto Social da Associação Natividade Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer, no caso de dissolução da sua personalidade jurídica o seu patrimônio será transferido para pessoa jurídica qualificada e com objeto social similar, assim garantindo a finalidade do interesse coletivo e de caráter público. Na impossibilidade de dar continuidade nas atividades, os materiais adquiridos pelos projetos serão doados aos parceiros de cessão de espaço físico, havendo acordo formal e escrito de continuidade das atividades, e/ou a outras organizações sociais que deem finalidade adequada ao material. A título de exemplo, segue entidades capazes de receber o material, na situação de impossibilidade de continuidade ao término do projeto:

Direito Público:
Prefeitura Municipal de Caeté;
Prefeitura Municipal de João Monlevade;

Direito Privado, sem fins lucrativos e econômicos:
Fundação Aleijadinho (Ouro Preto);
Associação Movimenta Brasil (Belo Horizonte);
Instituto Trilhar (Belo Horizonte);

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

O skate surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX, como uma alternativa para os amantes do surf, que não viviam no litoral, de praticar a modalidade. A proposta era surfar no asfalto utilizando uma prancha com rodas. Nas décadas de 1970 e 1980, a modalidade passou por um processo de marginalização e teve sua imagem muito vinculada a movimentos de contracultura, tais como punks, grafiteiros e b-boys (CBSK, 2016). Contudo, a partir da década de 1990, o skate passou por um novo processo, agora de esportivização, incluindo tecnologia e inovação na fabricação dos equipamentos, o que tornou a modalidade mais técnica e acrobática, com consequente aumento na complexidade das manobras. Soma-se a este cenário, a criação de uma competição própria no X-Games, jogos organizados pela ESPN estadunidense, o que ajudou o skate a migrar a sua imagem de prática marginalizada para uma modalidade dos esportes radicais. Desde então, o skate vem se fortalecendo a nível global e conquistando espaço na mídia e novos adeptos.

A última grande conquista da modalidade foi na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o skate como uma das seis novas modalidades que integrarão os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020/2021 (AGÊNCIA BRASIL, 2016). Atualmente, o Brasil possui grande relevância no cenário internacional da modalidade, com nomes consagrados como o de Bob Burnquist, Sandro Dias e Leticia Bufoni. Porém, este resultado é bastante pontual e dependente de esforços individuais, pois a quantidade de atletas de skate no cenário nacional ainda é bastante limitada, principalmente devido à dificuldade de funcionamento da cadeia produtiva da modalidade.

Nesta perspectiva, apesar de Minas Gerais possuir o 3º maior PIB e a 2ª maior população do país, sua relevância no cenário do skate nacional ainda é desproporcional à sua grandeza (IBGE, 2016). Ao verificar a quantidade de atletas mineiros que estão ranqueados na Confederação Brasileira de Skate (CBSK), notamos apenas cinco nomes nas modalidades olímpicas *street* e *park* (CBSK, 2019). Estes números mostram a baixa representatividade do skate mineiro, por isso a necessidade

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

de realizar ações que promovam a modalidade, desde o fomento de uma nova geração de praticante até a conscientização da população em geral sobre os benefícios da prática recreativa e de lazer do skate. De acordo com a pesquisa diagnóstica "Cadeia Produtiva do Esporte de Alto Rendimento em Minas Gerais", realizada pela Fundação João Pinheiro, em 2013, o sucesso no desenvolvimento esportivo de uma modalidade esta atrelada à ampliação da sua base de praticantes ativos (FJP, 2013, p.135). Desta forma, o presente projeto visa ofertar oficinas gratuitas de skate à população jovem, dando oportunidade de uma nova geração experimentar a modalidade. Além do mais, o projeto movimenta a cadeia produtiva da modalidade, gerando vaga de emprego para praticantes (ou ex-praticantes), estimulando o debate da modalidade nos cursos de educação física e fomentando expectadores do esporte.

- *Conveniência de utilização de apoio financeiro incentivado da Lei nº 11.438/2006:* Como descrito na justificativa do projeto, o cenário em Minas Gerais é marcado pelo baixo número de praticantes do skate, muito pela imagem ainda preconceituosa que a conservadora sociedade mineira guarda da modalidade. Este fato diminuiu a capacidade do projeto em atrair investimento privado, logo sendo necessário incentivo público para induzir uma aproximação do empresariado mineiro com a modalidade. Contudo, esta é uma vertente argumentativa que tem como base a ativação da cadeia produtiva do skate, para que no médio e longo prazo ela seja mais autônoma/autossuficiente, mas não podemos deixar de lado que a modalidade é um esporte de prática inicial cara, pela necessidade do skate e equipamentos de segurança, assim tornando o seu acesso restritivo a uma significativa parcela da população de baixa renda. Nesse sentido, o projeto também cumpri o papel de política pública de acesso à população carente a fruição do direito social ao esporte e ao lazer e, como tal, utiliza dos recursos públicos destinados pela Lei de Incentivo ao Esporte para a garantia constitucional dos Art. 6º e 217º (BRASIL, 1988).

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados: – quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente, **bem como as metas de quantidade** – mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica**

Metas Qualitativas:

Meta 01: Aprimoramento dos profissionais envolvidos com o atendimento do skate no projeto/evento;
Indicador 01: Participação dos profissionais de atendimento do skate na capacitação de profissionais;
Instrumento de verificação 01: Relatório consolidado do questionário de avaliação dos profissionais na capacitação e de execução da etapa;

Meta 02: Melhoria na qualidade de vida e bem-estar dos jovens através de uma prática esportiva orientada;
Indicador 02: Relato positivo dos jovens e/ou pais sobre a experiência tida no projeto/evento;
Instrumento de Verificação 02: Relatório consolidado da pesquisa de satisfação do caderno de depoimentos;

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Metas Quantitativas:

Meta 03: Atender 50% das inscrições do projeto/evento para jovens (2 a 17 anos) que nunca tiveram contato com o skate, assim estimulando a formação de novos praticantes na modalidade;
Indicador 03: Participação de 160 inscritos no projeto/evento sem conhecimento prévio no skate;
Instrumento de verificação 03: Relatório consolidado da ficha de inscrição do projeto/evento, analisando a quantidade de resposta "nenhum" para a pergunta "nível de conhecimento prévio ao skate";

Meta 04: No mínimo 50% dos registros no livro de comentários do projeto seja positivo em relação a experiência vivenciada;
Indicador 04: Relação de respostas SIM a pergunta "A oficina de skate atendeu suas expectativas?"
Instrumento de verificação 04: Perguntas avaliativas sobre a experiência no caderno de depoimentos

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e itens, conforme plano de trabalho autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste anexo como "excluídos" e na planilha orçamentária deverão ser retirados, e as ações/itens renumerados.**

1 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

1.1. Bermuda Skin: "BERMUDA DE ELASTANO / BERMUDA SKIN: Bermuda de elastano de secagem rápida, perfeita modelagem ajustando-se bem colada no corpo. Peso: 120 g. Elastano (Composição do tecido: 82% Poliamida e 18% Elastano), Elástico na cintura, Costuras em máquina Overlock industrial. Tamanho P a GG. Bermuda com personalização de marcas em silk ou bordado.

Memória de Cálculo: 1 Coord. Geral + 4 Coord. Técnico + 4 instrutores + 4 estagiários + 10 promotor/socorrista = total 23 bermudas

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não localizamos similar na tabela de referência SEESP/MC;

1.2. Camisa: Camisa confeccionada no tecido de Poliester dryfit, antialérgico e antibacteriano e hidrófilo, no processo de sublimação profissional.

Memória de Cálculo:

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Equipe Técnica: (4 unid x 1cood. Geral) + [3 unid x (2 coord técnico + 2 instrut + 2 estagiários) x 2 etapas/cidades)] = total 40 camisas;
- Equipe Staff: 3 unid x 4 promotor/socorrista x 2 etapas = total 24 camisas
- Dia de Campeonato: 1 unid x [(3 árbitros + 1 Narrador + 1 DJ) x 2 etapas] = total 10 camisas.
Total: 74 camisas.

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não localizamos similar na tabela de referência SEESP/MC

1.3. Colete Esportivo: Colete 100 % Poliéster, face única com personalização em silk-screen, varios tamanhos

Memória de Cálculo:
- kit de 15 coletes x 4 cores = 60 coletes

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não localizamos similar na tabela de referência SEESP/MC

2 – MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2.1. Shape com lixa: Shape de madeira com lixa para reposição nos skates durante a etapa.

Memória de Cálculo: 9 shapes para reposição x 2 etapas = 18 shapes com lixa;
Obs.: Estes shapes com lixa serão utilizados para a reposição durante a etapa, mas também na oficina de manutenção de skate realizada dentro do rol de atividades da etapa. Os excedentes da etapa serão utilizados como premiação no dia do campeonato.

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não localizamos similar na tabela de referência SEESP/MC

2.2. Capacete com Grade Removível: Capacete com Grade Removível: Feito de material sintético e espumas. Possuem encaixe perfeito na cabeça, regulável por velcro para adaptação do equipamento na cabeça. Grade feita de acrílico de alta resistência. Aguenta pancada mesmo. A grade é presa por 6 velcros e é completamente removível se necessário. Protege o queixo completamente. Função: Proteção total da cabeça, orelhas, maxilar e queixo. Tamanho: único (ajustável). Cores disponíveis: Vermelho / Preto.

Memória de Cálculo: 30 unidades cada etapa x 2 etapas = 60 unidades (material usado doado ao final de cada etapa)

Balizamento de Preço:
Item "Capacete com Grade Removível" da tabela de referência da SEESP/MC

2.3. Kit de proteção para skate: Kit de proteção para skate com munhequeira, cotoveleira e joelheira. Em ABS resistente, tecidos de nylon. Enchimento firme e resistente e tiras com velcro. Utilizado para a prática do skate

Memória de Cálculo: 30 kits para cada etapa x 2 etapas = 60 kits (material usado doado ao final de cada etapa)

Balizamento de Preço:

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

ATUALIZADO: 3 orçamentos - Item "Kit de proteção para skate" da tabela de referência da SEESP/MC

2.4. Skate: Skate com Dimensões: Comprimento: 84cm,Largura: 20cm, Distância entre eixos: 54cm, Shape composto por 8 lâminas com furação para truck,Truck 9.0"" Gullwing SideWinder, Rodas 69mm 75A, Rolamento PDP ABEC 5, Lixa Jessup Standard.

Memória de Cálculo: 10 skates para cada etapa x 2 etapas = 20 unidades (material usado doado ao final de cada etapa)

Balizamento de Preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - Item "7208 - Skate com dimensões" da tabela de referência da SEESP/MC

2.5. Rede de Proteção com instalação: Rede de fio de nylon para a proteção lateral da pista, evitando que os skates sejam arremessados nos expectadores. Incluído o fornecimento da rede, material de instalação e a devida instalação em qualquer horário (comercial ou não).

Memória de Cálculo: Rede de proteção com 42,20m² x 2 etapas = 84,40m² de rede com instalação;

Balizamento de Preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referencia SEESP/MC

3 – RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

3.1. Estagiário - 1. Graduando em educação física (25h/sem): Estagiar em áreas diversas na empresa, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.
Memória de Cálculo: 2 estagiários por mês x 6 meses de atendimento ao público = 12 pagamentos
- Estagiário 1: A carga-horária de 5 horas/dia x [4 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 25 horas/semanas.
Estagiário 2: A carga-horária de 5 horas/dia x [2 dias escritório + 2 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 25 horas/semanas

Balizamento de Preço:
Cargo "Estagiário - 1. Graduando em EF" da tabela de referência da SEESP/MC

3.2 Estagiário - 2. Graduando em educação física (18h/sem): Estagiar em áreas diversas na empresa, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.

Memória de Cálculo: 1 estagiários por mês x 6 meses de atendimento ao público = 6 pagamentos
A carga-horária de 6 horas/dia x [2 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 18 horas/semanas.

Balizamento de Preço:
EXCLUIDO: Cargo "Estagiário - 1. Graduando em EF" da tabela de referência da SEESP/MC

3.3. Agente educativo (30h/sem): Profissional responsável por realizar visita as escolas públicas e ministrar palestras sobre skate. Nestas palestras o agente educativo do skate também divulgará a localização do projeto (local de execução), forma de funcionamento das oficinas, distribuirá os

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

panfletos, DVD do projeto, e ainda atuará no agendamento das visitas escolares. Também poderá atuar na pista de skate nos momentos de eventualidades e/ou falta de funcionários

Memória de Cálculo: 1 profissional por mês x [1 mês contato + 2 meses de planejamento nas etapas + 6 meses efetivos de atendimento ao público + 1 mês consolidação de dados atendidos] = 10 pagamentos
Obs.: Carga-horária de 5 horas/dia x 5 dias na semana + 5h de plantão no sábado = 30 horas/semanas, sendo o sábado e/ou domingo no formato de plantão.

Balizamento de Preço:
Cargo "Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo" da tabela de referência da SEESP/MC

3.4. Instrutor de skate 1 (25h/sem): Profissional responsável por ministrar os conteúdos técnicos do skate aos beneficiários do projeto. Auxiliar na elaboração do planejamento das ações em conjunto com o Coordenador Técnico-pedagógico; Desenvolver oficinas, palestras educativas e concurso de manobras de acordo com os fundamentos pedagógicos do projeto e fundamentos técnicos do skate; Zelar pelo uso correto e guarda do material esportivo do projeto.

Memória de Cálculo: 1 profissionais por mês x 6 meses de atendimento ao público = 6 pagamentos
Obs.: A carga-horária de 5 horas/dia x [4 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 25 horas/semanas.

Balizamento de Preço:
Cargo "14 - monitor. auxiliar professor no dia das aulas" da tabela de referência da SEESP/MC

3.5. Instrutor de skate 2 (18h/sem): Profissional responsável por ministrar os conteúdos técnicos do skate aos beneficiários do projeto. Auxiliar na elaboração do planejamento das ações em conjunto com o Coordenador Técnico-pedagógico; Desenvolver oficinas, palestras educativas e concurso de manobras de acordo com os fundamentos pedagógicos do projeto e fundamentos técnicos do skate; Zelar pelo uso correto e guarda do material esportivo do projeto.

Memória de Cálculo: 1 profissionais por mês x 6 meses de atendimento ao público = 6 pagamentos
Obs.: A carga-horária de 6 horas/dia x [2 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 18 horas/semanas.

Balizamento de Preço:
Cargo "14 - monitor. auxiliar professor no dia das aulas" da tabela de referência da SEESP/MC

3.6. Coordenador Técnico-pedagógico 1 (25h/sem): Profissional responsável por ministrar atividades de skate junto com os demais envolvidos com o atendimento ao beneficiário, porém, por terem formação em educação física, serão os responsáveis técnicos pela equipe de trabalho (instrutores de skate, estagiário e staffs). Assim, estes profissionais serão responsáveis pelo atendimento ao público; Coordenar equipe de instrutores de skate; Supervisionar o trabalho do estagiário de educação física; Contato cotidiano do projeto com o local de execução. Também terão como função zelar pelo uso correto e guarda do material esportivo do projeto.

Memória de Cálculo:
Coordenador Técnico-pedagógico fixo:
1 coord por mês x 10 meses de apoio operacional ao projeto = 10 pagamentos
Obs.: A carga-horária de 5 horas/dia x 5 dias = 25 horas/semanas.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Coordenador Técnico-pedagógico etapa:
1 profissionais por mês x 3 meses de atendimento ao público x 2 etapas = 6 pagamentos
Obs.: A carga-horária de 5 horas/dia x [4 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 25 horas/semanas.

Balizamento de Preço:
MAJORAÇÃO: Cargo "Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo" da tabela de referência da SEESP/MC

3.7. Coordenador Técnico-pedagógico 2 (18h/sem): Profissional responsável por ministrar atividades de skate junto com os demais envolvidos com o atendimento ao beneficiário, porém, por terem formação em educação física, serão os responsáveis técnicos pela equipe de trabalho (instrutores de skate, estagiário e staffs). Assim, estes profissionais serão responsáveis pelo atendimento ao público; Coordenar equipe de instrutores de skate; Supervisionar o trabalho do estagiário de educação física; Contato cotidiano do projeto com o local de execução. Também terão como função zelar pelo uso correto e guarda do material esportivo do projeto.

Memória de Cálculo: 1 profissionais por mês x 3 meses de atendimento ao público x 2 etapas = 6 pagamentos
Obs.: A carga-horária de 6 horas/dia x [2 dias atendimentos + 1 dia de planejamento] = 18 horas/semanas.

Balizamento de Preço:
MAJORAÇÃO: Cargo "Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo" da tabela de referência da SEESP/MC

3.8. Coordenador Geral (30h/sem): Profissional responsável pela coordenação e administração dos processos de contratação, compra, execução, avaliação, elaboração e apresentação do relatório final de cumprimento do objeto. Monitoramento de todas as atividades executadas e de toda a equipe de trabalho do projeto. Controle de calendário e cronograma, cumprimento de prazos estipulados no plano de trabalho, responsável por agendar reuniões e alinhamento das atividades executadas por toda a equipe. Responsável por responder diligências, elaboração de relatórios e contato com o poder público;

Memória de Cálculo: 1 profissional por mês x 10 meses de projeto = 10 pagamentos
Obs.: 30 horas/semanas - distribuição da carga-horária livre para possibilitar a cobertura das 66h/sem que o projeto fica em funcionamento;

Balizamento de Preço:
REDUÇÃO: Cargo "Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo" da tabela de referência da SEESP/MC

4 – ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

4.1. Encargos Trabalhistas - Estagiário de Educação Física 1 (25h/sem): Encargos Trabalhistas - Estagiário de Educação Física - Férias remunerada - Lei nº 11.788/2008 – duração: 6 meses

4.2. Encargos Trabalhistas - Estagiário de Educação Física 2 (18h/sem): Encargos Trabalhistas - Estagiário de Educação Física - Férias remunerada - Lei nº 11.788/2008 – duração: 6 meses – EXCLUIDO

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

4.3. Encargo Trabalhista - Coordenador Geral (30h/sem): Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 6.000,00 – duração: 10 meses - REDUÇÃO

4.4. Encargos Trabalhistas - Agente Educativo: Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 3.500,00 – duração: 10 meses – EXCLUIDO: profissional contrato na forma de Microempreendedor Individual

4.5. Encargos Trabalhistas - Coordenador Técnico Pedagógico 1 (25h/sem): Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 2.600,00 – duração: 6 meses - EXCLUIDO: profissional contrato na forma de Microempreendedor Individual

4.6. Encargos Trabalhistas - Coordenador Técnico Pedagógico 2 (18h/sem): Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 1.770,00 – duração: 6 meses - EXCLUIDO: profissional contrato na forma de Microempreendedor Individual

4.7. Encargos Trabalhistas - Instrutor de Skate 1 (25h/sem): Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 1.400,00 – duração: 6 meses - EXCLUIDO: profissional contrato na forma de Microempreendedor Individual

4.8. Encargos Trabalhistas - Instrutor de Skate 2 (18h/sem): Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 1.008,00 – duração: 6 meses - EXCLUIDO: profissional contrato na forma de Microempreendedor Individual

4.9. Encargos Trabalhistas – Árbitros: Contratação via Recibo de Pagamento Autônomo - INSS/ INSS sobre pagamento/Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT/ Terceiros/ ISSQN / Valor Igual a 28,50% sobre o Pagamento de R$ 300,00 – duração: 1 dia

4.10. Encargos Trabalhistas – Narrador: Contratação via Recibo de Pagamento Autônomo - INSS/ INSS sobre pagamento/Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT/ Terceiros/ ISSQN / Valor Igual a 28,50% sobre o Pagamento de R$ 400,00 – duração: 1 dia

4.11. Encargos Trabalhistas – DJ: Contratação via Recibo de Pagamento Autônomo - INSS/ INSS sobre pagamento/Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT/ Terceiros/ ISSQN / Valor Igual a 28,50% sobre o Pagamento de R$ 400,00 – duração: 1 dia

5 – CERIMONIAL/EVENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

5.1. Cerimonial - Staff Zelador: Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs zelador para fazer pequenos reparos nos materiais/estrutura ou acionar a mão-de-obra especializada nos dias de paralisação do projeto;

Memória de Cálculo: Zelador: 2 diárias/semana x 12 semanas de atendimento x 2 etapas = 48 diárias;
Obs.: 1 staff zelador para os dias de projeto sem atividade (fechado ao público);

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.2. Cerimonial - Staff Recepcionista/Promotor 1 (20h/sem): Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs para auxiliar no preenchimento das fichas de cadastro/inscrição, organização de fila e lista de espera, auxiliar na vestimenta dos materiais de segurança pessoal dos praticantes; digitação das fichas de inscrição; dentre outas necessárias para o bom funcionamento do projeto/evento;

Memória de Cálculo: Recepcionista/Promotoras: R$ 120,00 diária x 97 dias de atendimento
Obs.: 1 promotora 20h/sem para compor a equipe 1: 16:00 às 21:00.

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.3. Cerimonial - Staff Recepcionista/Promotor 2 (12h/sem): Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs para auxiliar no preenchimento das fichas de cadastro/inscrição, organização de fila e lista de espera, auxiliar na vestimenta dos materiais de segurança pessoal dos praticantes; digitação das fichas de inscrição; dentre outas necessárias para o bom funcionamento do projeto/evento;

Memória de Cálculo: Recepcionista/Promotoras: R$ 120,00 diária x 55 dias de atendimento
Obs.: 1 promotor 12h/sem para atuar na equipe 2: sab, dom e feriados - 09:00 às 15:00.

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.4. Cerimonial - Staff Socorrista 1 (20h/sem): Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs socorrista habilitado em primeiros socorros, responsável por fazer a primeira intervenção no caso de queda ou fratura decorrente da prática do skate;

Memória de Cálculo: Socorristas: R$ 150,00 diária x 97 dias de atendimento
Obs.: 1 socorrista 20h/sem para atuar na equipe 1: 16:00 às 21:00.

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.5. Cerimonial - Staff Socorrista 2 (18h/sem): Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs socorrista habilitado em primeiros socorros, responsável por fazer a primeira intervenção no caso de queda ou fratura decorrente da prática do skate;

Memória de Cálculo: Socorristas: R$ 150,00 diária x 55 dias de atendimento;
Obs.: 1 socorrista 20h/sem para atuar na equipe 2: 09:00 às 15:00.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.6. Cerimonial - Staff Auxiliar Limpeza/ Serviços Gerais: Para auxiliar na execução do projeto será contratada uma empresa de cerimonial que disponibilizará staffs Auxiliar Limpeza/Serviços Gerais para a limpeza da pista e arena do projeto, lavagem de coletes, dentre outras atividades acessórias que possam a vir ser necessárias para a execução do projeto;

Memória de Cálculo: Aux. Serviços Gerais: R$ 100,00 diária x 96 dias atendimento;
Obs.: 1 aux. serviços gerais 8h/sem, sendo 2h/dia x 4 dias/sem (8h/sem) para a limpeza da pista;

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.7. Narrador: profissional com experiência na narração de skate para fazer a locução do evento, explicando as manobras e interagindo com o público durante evento com duração de 4h. Forma de pagamento: recibo de Pagamento de Autônomo (RPA).

Memória de Cálculo: 1 Narrador por etapa x 2 etapas = 2 narradores para o campeonato interno.

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.8. Arbitragem: Arbitragem realizada por skatistas com experiência na modalidade. Forma de pagamento: Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

Memória de Cálculo: 3 árbitros de skate x 2 etapas = 6 árbitros (Árbitros para o campeonato interno nas categorias Infantil, Mirim e Feminino)

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC
5.9. DJ: profissional com mesa controladora de som, mixers e notebook com repertório musical para fazer a sonorização de 4h de evento de skate. Forma de pagamento: Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

Memória de Cálculo: 1 DJ por etapa x 2 etapas = total de 2 DJs para o campeonato interno

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

5.10. Fotógrafo: Fotógrafo profissional com câmera profissional para registro de imagem do projeto em sessão/diária de 4h.

Memória de Cálculo: 2 diárias execução (dia-a-dia) + 1 diárias campeonato = 3 diárias x 2 etapas = 6 diárias de fotógrafo

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6 – DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

6.1. Kit de Adesivos para a pista de skate e capacetes: Kit de Adesivos em vinil com recorte eletrônico para exibição de marcas apoiadoras na rolagem da pista de skate; Adesivo em vinil com recorte eletrônico com a logo do projeto e dos apoiadores para fixação nos capacetes;

Memória de Cálculo: 1 kit de adesivos em vinil x 2 etapas = 2 kits de adesivos em vinil

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6.2. Adesivo Cenografia: Adesivo colorido com acabamento jateado para plotar no fundo das rampas, onde consta o armário que ficará exposto como cenografia da arena da pista;

- Memória de Cálculo: 13m² de adesivos x 2 etapas = 26m² de adesivos cenográficos

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6.3. Lona/Banner cenografia: Lona/Banner com impressão colorida para montar a cenografia no fechamento ao redor da pista de skate

Memória de Cálculo: 60m² de fechamento de pista x 2 etapas = 120m²

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6.4. Instalação de Banner/Adesivos: Equipe de empresa especializada na instalação de lonas e plotagem de adesivos na arena do projeto. Previsto adicional noturno (de 22:00 às 06:00) no caso da instalação somente pode acontecer fora do horário comercial.

Memória de Cálculo: 1 instalação de banner x 2 etapas = 2 instalações de banner

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6.5. Impressão - Kit de 60 postais: Impressão do Kit de 60 postais (pop cards) para fazer sua divulgação continuada do projeto e como estratégia de fidelização dos jovens do projeto, sendo 1.000 unidades de kits a serem distribuídas entre alunos, pais, patrocinadores e governo;

Memória de Cálculo: Kit de 60 postais x 1000 impressões = 1000 kits para distribuição;
Obs.: Serão 30 postais (distribuídos de terça a sexta-feira) por etapa x 2 etapas = 60 postais.

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

6.6. Panfletos Divulgação: Panfletos para divulgação do projeto, sendo confeccionado em impressão: 4/0 cores; Tamanho 10cmx21cm, 4x0 cores, papel couche 90g/m²;

Memória de Cálculo: 3 milheiros por etapa x 2 etapas = 6 milheiros para divulgação;

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

6.7. Assessoria de imprensa e Mídia Digital: Gestão e Gerenciamento Completo de até 2 redes sociais (instagram e facebook), com até 2 posts (artes) por semana em cada rede social.

Memória de Cálculo: 1 prestador de serviço x 10 meses de projeto = 10 pagamentos

Balizamento de preço: Pesquisa de site de recursos humanos

7 – SEGUROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

7.1. Seguro estágio: Seguro obrigatório para estagiários, conforme Lei nº 11.788/2008;

Memória de Cálculo: 1 apólice por estagiário x 2 estagiários x etapas = 4 apólices de seguro;

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

7.2. Apólice de seguro para a pista de Skate: Apólice de seguro - Contratação de apólice de seguros para cobertura dos processos de montagem e desmontagem da pista, e da execução do projeto.

Memória de Cálculo: 1 seguro por etapa x 2 etapas = 2 apólices seguro

Balizamento de preço:
3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

8 – TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

8.1. Vale transporte Estagiários: Custeio de vale-transporte em ônibus coletivo, passagem de ida (casa-estágio) e volta (estágio-casa) para os estagiários do projeto, conforme Lei nº 11.788/2008.

Memória de Cálculo:
2 vales por dia x 2 estagiários x 24 dias de trabalho por mês = 96 vales por mês
96 vales por mês x 6 meses de atendimento = 576 vales

Balizamento de preço:
Valor definido pela Portaria BHTRANS DPR Nº 168/2018 (BELO HORIZONTE, 2018)

8.2. Transporte com carregadores para a Pista de Skate: Transportar em 01 caminhão baú grande pista (carroceria de 10m comprimento) ou 03 caminhões baú pequenos (carroceria de 4m comprimento) a pista de skate e seus acessórios (fechamento de box truss, madeira de revestimento, etc) para os locais de execução do projeto.

Memória de Cálculo: 1 transporte da pista x 2 etapas de execução = 2 transportes da pista; 2 transportes da pista + 1 transporte adicional para armazenar a pista ao final do projeto = 3 transportes da pista.

Balizamento de preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

8.3. Transporte Micro-ônibus: Valor referente ao KM rodado de Micro-Ônibus Executivo. Devido a dificuldade em estabelecer uma rotina de visitas com tanta antecedência, estamos

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

provisionando o recurso em km rodados para durante a execução do projeto/evento comprovar por meio da lista de beneficiários, escola atendida e itinerário percorrido em km para demostrar a utilização do recurso. Todavia, estimamos que dentro dos 1100km provisionados seja possível realizar cerca de 11 visitas.

Memória de Cálculo: 100km de ida e volta na RMBH x 11 visitas = 1100km rodados;

Balizamento de preço:
Valor referenciado pelo edital 001/2019 do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte (MINAS GERAIS, 2019, p.34)

9 – MATERIAL / PREMIAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

9.1. Troféu: Troféu Personalizado em aço inox, com base de apoio, 20 cm de altura;

Memória de Cálculo: 3 troféus x 2 etapas = 6 troféus;
Obs.: Será entregue como incentivo um troféu para o primeiro lugar de cada uma das três categorias do campeonato interno (Infantil, Mirim e Feminino), que acontece ao final de cada etapa;

Balizamento de preço:
Item "7904 - Troféu em metal (bronze) com 50 cm de altura" da tabela de referência SEESP/MC

9.2. Medalha: Medalha personalizada com detalhes em alto relevo, verso liso, fundida em Zamac em formato redondo, medindo 60 mm de diâmetro, espessura aproximada de 3 mm, fita sublimada personalizada nos dois lados, medindo 20 mm de largura por 800 mm de comprimento;

Memória de Cálculo: 60 medalhas por etapa x 2 etapas = 120 medalhas.
Obs.: Todos os participantes do campeonato interno recebem medalha de participação, sendo 20 para a categorias Infantil + 20 para a Mirim + 20 para a feminino, totalizando 60 medalhas distribuídas por etapa.
Balizamento de preço:
Item "5017 - medalha de metal 50mm" da tabela de referência SEESP/MC

10 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

10.1. Espaço/loja comercial para locação: Espaço/loja comercial com dimensão mínima de 10x10m (100m²) para permitir a montagem da pista de skate do projeto + 50m² para armazenamento de materiais

- *Memória de Cálculo:* 150m² x R$ 29,40/m² = R$ 4.410,00 por mês;
R$ 4.410,00 por mês x 2 meses por etapa x 2 etapas = R$ 17.640,00;

Balizamento de preço:
O valor de locação do espaço levou em consideração o Índices FipeZap de preços de Imóveis Anunciados (tabela FIPE-ZAP), pesquisa de preços de venda e locação comercial realizada pela FIPE e Grupo ZAP, tendo o mês de referência de outubro de 2020 para os imóveis comerciais em Belo Horizonte (FIPE, ZAP, 2020, p.4) – EXCLUIDO.

11 – SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

11.1. Montagem e Manutenção da Pista de Skate: Prestador de serviço responsável pela montagem da pista de skate modular cedida pela Associação Natividade para a execução do projeto. A montagem ainda envolve a produção de toda a arena do projeto, composta pelo fechamento da pista em estrutura de box truss e montagem de tenda 10x10m, também cedida pela Associação. No decorrer da etapa o prestador de serviço será responsável pela manutenção periódica da estrutura da arena e por eventuais substituições de madeira do piso de rolagem da pista, respeitando as especificações técnicas. Ao final da etapa o prestador de serviço também está encarregado pela desmontagem de toda a estrutura e o armazenamento correto no local de execução, até que o transporte esteja disponibilizado.

Memória de Cálculo: 1 prestador de serviço x 2 etapas = 2 pagamentos

Balizamento de Preço:
ATUALIZADO: 3 orçamentos - não existe o item na tabela de referência SEESP/MC

Atividade(s) Meio:

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

1.1. Coordenador Administrativo Financeiro: Profissional responsável por organizar processos de compra e pagamentos específicos do projeto; Auxiliar o Coordenador Técnico-pedagógico na divulgação das informações do projeto nas mídias sociais e mídia local; Ser o contato do projeto com a contabilidade; Auxiliar na elaboração de documentos comprobatórios para a prestação de contas; dentre outras demandas administrativas necessárias para o bom funcionamento do projeto – duração: 6 meses

Memória de Cálculo: 1 profissional por mês x 10 meses de projeto = 10 pagamentos
Balizamento de preço:
Pesquisa de site de recursos humanos - não possui na tabela de referência SEESP/MC

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2.1. Encargos Trabalhistas - Coordenador Administrativo Financeiro: Contratação via CLT - INSS/ FGTS/ 13º SALÁRIO / INSS sobre salário/ PIS sobre salário/ FGTS sobre 13º Salário/ Abono de Férias/ Aviso Prévio/ Indenização sobre Rescisão de Contrato de Trabalho/ Valor Igual a 68,17% sobre o Salário Mensal de R$ 2000,00 – duração: 10 meses

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

3.1. Web Designer / Web Master: Contratação de Profissional Qualificado - Web Designer / Web Master para elaboração e manutenção do site Institucional do projeto – duração: 1 mês

Memória de Cálculo: 1 prestador de serviço por mês x 1 mês de projeto = 1 pagamento mensal
Obs.: Atualmente o projeto Academia do Skate utiliza o seguinte endereço, www.natividade.esp.br/academia-do-skate, sendo necessário a atualização das informações e aplicação de novo layout.

Balizamento de preço:
Item "contração de webdesigner" da tabela de referência da SEESP/MC

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

3.2. Assessoria contábil: Serviço de assessoria de contabilidade para acompanhar o registro financeiro, contábil e de registro de pessoal do projeto, sendo responsável por: Emissão de recibos de salários e folha de pagamento; Apuração dos encargos sociais e trabalhistas; Contabilização e elaboração dos demonstrativos financeiros; Balancetes mensais; Contabilização e conciliação dos documentos para prestação de contas do projeto;

Memória de Cálculo: 1 prestador de serviço por mês x 10 meses de projeto = 10 pagamentos mensais

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução d
(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos
valor pleiteado.
(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R$ 404.235,20
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R$ 45.400,71
		TOTAL GERAL	R$ 449.635,91

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	**DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)**	**PERÍODO DE EXECUÇÃO**		**VALOR POR AÇÃO**
		INÍCIO	**DURAÇÃO**	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Uniformes	Data da assinatura do TC	1 dia	R$ 4.981,00
2	Material de Consumo/Esportivo	Data da assinatura do TC	1 dia	R$ 23.500,00
3	Recursos Humanos	Data da assinatura do TC	10 meses	R$ 176.068,00
4	Encargos Trabalhistas	Data da assinatura do TC	10 meses	R$ 43.048,10
5	Cerimonial/Evento	Data da assinatura do TC	6 meses	R$ 63.640,00
6	Divulgação/Promoção	Data da assinatura do TC	2 dias	R$ 34.607,92
7	Seguros	Data da assinatura do TC	2 dias	R$ 2.047,38
8	Transporte/Locomoção	Data da assinatura do TC	6 meses	R$ 26.568,00
9	Material/Premiação	Data da assinatura do TC	1 dia	R$ 1.774,80
10	Locação de Espaço	Data da assinatura do TC	-	R$ 0,00
11	Serviço Operacionais	Data da assinatura do TC	6 meses	R$ 28.000,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				**R$ 404.235,20**
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Recursos Humanos	Data da assinatura do TC	10 meses	R$ 20.000,00
2	Encargos Trabalhistas	Data da assinatura do TC	10 meses	R$ 13.634,30
3	Serviços de Terceiros	Data da assinatura do TC	10 meses	R$ 11.766,41
TOTAL ATIVIDADE MEIO				**R$ 45.400,71**
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				**R$ 449.635,91**
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		Valor		R$ 30.223,51
		Porcentagem		7,00%
TOTAL GERAL				**R$ 479.859,42**

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico