PROGRES PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2026
(FASE 1)
(18 NOVEMBER 2026)

No.	Kantor Pertanahan	B09		B12		Status / Tindak Lanjut
		Laporan Pemetaan Sosial	Tabulasi Data	BA Penyusunan Rekomendasi Model	Laporan Akhir	
1	**Kabupaten Buru** (Selesai Kontrak FS September)	OK	OK	OK	OK	SELESAI
2	**Kabupaten Maluku Tengah** (Selesai Kontrak FS September)	OK	OK (35 data subjek perlu tambahkan kategori redistribusi tanah)	OK	OK	OK
3	**Kabupaten Kepulauan Aru** (Selesai Kontrak FS Oktober)	OK	OK	OK	OK	SELESAI
4	**Kabupaten Maluku Tenggara** (Selesai Kontrak FS Oktober)	OK	OK	OK	OK	SELESAI
5	**Kabupaten Buru Selatan** (Selesai Kontrak FS November)	OK	OK	OK	OK	SELESAI
6	**Kabupaten Kepulauan Tanimbar** (Selesai Kontrak FS Oktober)	OK	OK	OK	OK	SELESAI

PROGRES PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

FASE 2

(18 NOVEMBER 2026)

(Catatan untuk semua Kantah : isi tglnya jika sudah dilaksanakan dan tandai warna hijau dan kuning jika dalam proses)

No.	Kantor Pertanahan	Desa Penlok	PERSIAPAN	FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK	FASILITASI KERJA SAMA	FASILITASI PENDAMPINGAN USAHA	PENYUSUNAN DISEMINASI AKSES REFORMA AGRARIA	PELAPORAN
1	**Kabupaten Buru**	Waekasar, Waenetat	1. Rekrutmen tenaga pendukung : (19 Okt 2026) 2. Rapat persiapan : (29 Okt 2026)	1. Fasilitasi pembentukan kelompok : (3-5 Nov 2026) menunggu SK dari desa	1. Fasilitasi kerja sama : (12 Nov 2026) 2. Penetapan model penataan akses : (12 Nov 2026) 3. Penyusunan rencana aksi : (12 Nov 2026)	1. Fasilitasi pendampingan usaha : (17 Nov 2026) 2. Monitoring Fasilitasi pendampingan usaha : (25-27 Nov 2026) 3. Perhitungan persentase peningkatan pendapatan : (2-3 Des 2026)	1. Diseminasi akses Reforma Agraria : (8 Des 2026)	1. Penyusunan dan penyampaian laporan akhir : (9-19 Des 2026)
2	**Kabupaten Maluku Tenggara**	Letvuan	1. Rekrutmen tenaga pendukung : 19 Oktober 2026 2. Rapat persiapan : 27 Oktober 2026 (Eviden B04 (ok)	**1.** Fasilitasi pembentukan kelompok : 12 November 2026	1. Fasilitasi kerja sama: 17 November 2026 2. Penetapan model penataan akses: 18 November 2026 3. Penyusunan rencana aksi: 18 November 2026	1. Fasilitasi pendampingan usaha : 23 November 2026 2. Monitoring fasilitasi pendampingan usaha: 26-27 November 2026 **3.** Perhitungan persentase peningkatan pendapatan : 30 November 2026	**1.** Diseminasi akses Reforma Agraria : 1 Desember 2026	1. Penyusunan dan penyampaian laporan akhir : 2 - 9 Desember 2026
3	**Kabupaten Seram Bagian Timur**	Dawang, Solang	1. Rekrutmen tenaga pendukung :30 Oktober 2026 2. Rapat persiapan : 2-3 November 2026 (Eviden B04 (ok)	**1.** Fasilitasi pembentukan kelompok :10-11 November 2026	1. Fasilitasi kerja sama : 12 November 2026 2. Penetapan model penataan akses : 13 November 2026 3. Penyusunan rencana aksi : 13 November 2026	1. Fasilitasi pendampingan usaha : 16-20 November 2026 2. Monitoring fasilitasi pendampingan usaha : 23-26 November 2026 **3.** Perhitungan persentase peningkatan pendapatan: 30 November-2 Desember 2026	**1.** Diseminasi akses Reforma Agraria : 8-10 Desember 2026	1. Penyusunan dan penyampaian laporan akhir : 14-30 Desember 2026
4	**Kabupaten Kepulauan Tanimbar**	Kandar	1. Rekrutmen tenaga pendukung : 2. Rapat persiapan :23 Oktober 2026	**1.** Fasilitasi pembentukan kelompok : 5-7 November 2026	1. Fasilitasi kerja sama : 12 November 2026 2. Penetapan model penataan akses : 13 November 2026 3. Penyusunan rencana aksi : 13 November 2026	1. Fasilitasi pendampingan usaha : 19-23 November 2026 2. Monitoring fasilitasi pendampingan usaha : 26-28 November **3.** Perhitungan persentase peningkatan pendapatan: 01-03 Desember 2026	**1.** Diseminasi akses Reforma Agraria :08 Desember 2026	1. Penyusunan dan penyampaian laporan akhir : 14-22 Desember 2026

Keterangan : Sudah dilaksanakan :

dalam proses :