日程計画/進捗表_ヤマトイオリ2ndソロライブ_フラスタ企画

☆∴∵∴∵ 協賛者様∵∴∵∴∵☆
5/16(土) 参加受付開始
6/30(火) 協賛開始
7/9(木) 23:59　参加・入金締切

◂進捗状況 (↑実績, ↓予定)

皆さまの想いをイオリンにお届けしました！

☆∴∵∴∵ 絵師様∵∴∵∴∵☆
5/06(水)　絵師様決定
5/10(日)　絵師様をDiscordサーバへの招待
~~6/13(土)~~5/12　ラフ(初稿) 提出
~~7/11(土)~~5/31　イラストパネルの企画主へのデータ入稿 (最終締切)
7/12(日)　確認用データに対するチェック、印刷Go/NoGo判定(※)

◂進捗状況 (↑実績, ↓予定)

皆さまの想いをイオリンにお届けしました！

(※)
印刷会社から「カットライン入り印刷イメージ」の確認用データを受領します。その確認用データを絵師様にチェックして頂き、印刷Go/NoGo判定をして頂きます。この判定が絵師様の最後の作業となります。

☆∴∵∴∵ 企画主∵∴∵∴∵☆
5/06(水)　企画発足。絵師様選定開始。絵師様決定。
5/09(土)　Discordサーバ設定・テスト完了。
5/10(日)　絵師様をDiscordサーバへの招待。Twipla作成完了。
5/16(土)　協賛者様のTwipla募集開始
6/14(日)　フラスタ仕様書rev01完成→絵師様へチェック依頼→花屋様へ送付
6/15～6/19　花屋様と電話協議。概算見積確定
6/20(土)　概算見積公開
6/21(土)　協賛手続き準備
6/30(火)　協賛募集開始。御礼DM開始
7/09(木) 23:59　参加・入金締切。協賛者様リスト確定。宛先・贈り主パネルへの文字入れ
7/11(土)　絵師様からイラスト受領。内容チェック
7/12(日)　印刷会社へのデータ入稿。フラスタ仕様書更新(最終版)

印刷会社へ印刷着手指示
花屋様へ支払い・フラスタ仕様書(最終版)送付
絵師様へ支払い
収支報告書確定
7/17(金) イベント当日
7/18(土) 収支報告

◂進捗状況 (↑実績, ↓予定)

皆さまの想いをイオリンにお届けしました！

☆∴∵∴∵ 事務局∵∴∵∴∴☆
5/09(土) Discordサーバ設定・テスト完了
5/10(日) 協賛者名簿を作成
5/16(土) 協賛者名簿への協賛者記載開始
6/30(火) 協賛金入金者と協賛者様名簿の照合作業開始
7/11(土) 協賛者名簿ダブルチェック、宛先・贈り主パネル完成
7/17(金) イベント当日。フラスタ撮影・当日報告

◂進捗状況 (↑実績, ↓予定)

皆さまの想いをイオリンにお届けしました！