Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Родинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»

ОТЧЕТ
о реализации первого этапа Программы антирисковых мер МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» по направлению № 1 «Подпрограмма повышения уровня оснащения школы» по состоянию на 01.06.2021г.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Конкретные мероприятия («дорожная карта»)	Сроки реализации («дорожная карта»)	Информация о реализации по состоянию на 01.06.2021г
1. Работа по освоению средств, выделенных в 2021 году на ремонт Точки роста; приёмка оборудования для Точки роста летом 2021г.	1. Планирование работ по открытию «Точки роста». 2. Приобретение краски и стройматериалов для косметического ремонта кабинетов «Точки роста» 3. Проведение работ по косметическому ремонту кабинетов «Точки роста» силами работников МБОУ 4. Приёмка оборудования для кабинетов «Точки роста» 5. Открытие кабинетов «Точки роста» 6. Составление планов работы кабинетов «Точки роста» и ЦОС на 2021-2022 учебный год	До 01.04.2021г до 01.06.2021г до 01.08.2021г до 01.09.2021г 01.09.2021г до 10.09.2021г	Сделано: 1. Администрацией МБОУ спланированы и проведены работы по открытию 3 кабинетов «Точки роста»: кабинетов химии, физики и биологии. 2. В летний период 2021 года силами работников МБОУ проведен косметический ремонт всех 3 кабинетов «Точки роста» (фотоотчет приведен в Приложении № 1 в конце документа) 3. С июля 2021 года начата приёмка оборудования для кабинетов «Точка роста» (см. Фотоотчет). По состоянию на 01.11.2021г получено: по 3 виртуальные лаборатории по химии, физике и биологии, 1 микроскоп с возможностью подключения к ПК; 2 МФУ; материалы по робототехнике; наборы доя подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по химии; тележка для хранения ноутбуков. 4. По состоянию на 01.11.2021г не произведена поставка ноутбуков. В связи с этим полноценного открытия и работы кабинетов «Точка роста» с использованием виртуальных лабораторий в настоящее время невозможно. Планы работы кабинетов корректируются.
2. При назначении обучения для	1. Назначение курсов ПК для учителей биологии, физики и	До 01.06.2021г	1. Педагоги МБОУ прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта «Точка роста» через Цифровую экосистему ДПО:

педагогов в рамках реализации проекта «Точка роста» - контроль за прохождением обучения.	химии в рамках проекта «Точка роста» 2. Прохождение учителями биологии, физики и химии курсов ПК в рамках проекта «Точка роста»	до 06.07.2021г	учитель биологии Сенькина М.В., учитель физики Васильева Л.В., учитель химии Воронин С.Б. В настоящее время данные педагоги, а также учитель информатики Гришмановский М.В. проходят курсы повышения квалификации через ПОИПКРО.
3. Проведение частичного ремонта некоторых кабинетов МБОУ в летний период силами работников МБОУ.	1. Планирование работ по подготовке к новому учебному году 2. Приёмка кабинетов от учителей 3. Приёмка школы к новому учебному году	До 21.06.2021г до 21.06.2021г до 20.08.2021г	1. Школа прошла подготовку к новому учебному годы: произведен частичный косметический ремонт, отремонтированы кабинеты «Точка роста», отремонтирован столовый зал, закуплены новые учебники и т. д. 2. 16.08.2021г школа была принята к новому учебному году без замечаний.
4. Организация «инженерных каникул» в июне 2021г на базе школьного лагеря с помощью сетевого взаимодействия с Кванториумом и используя оборудование по робототехнике, предоставленное МБУ ДО ЦРТДМ.	1. Заключение договора о сетевом взаимодействии с Кванториумом 2. Составление списков учащихся для участия в «инженерных каникулах» 3. Доставка оборудования по робототехнике, предоставленного МБУ ДО ЦРТДМ района в школу. 4. Проведение «инженерных каникул» для 15 учащихся в рамках лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 5. Реализация программ дополнительного образования работниками МБУ ДО ЦРТДМ Псковского района с 01.09.2021, в том числе используя возможности «Точки роста» и кабинетов ЦОС (робототехника).	До 21.05.2021г до 31.05.2021г до 04.06.2021г с 01.06.2021г по 21.06.2021г с 01.09.2021г до 31.05.2022г	1. 20.04.2021г заключен Договор № б/н о сетевой форме реализации образовательной программы между МБОУ «Родинская СОШ» и АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» (Кванториум) (договор приведен по ссылке https://drive.google.com/file/d/1X58iHL7NUElEJp9ObR6TNZIsI5n8128L/view?usp=sharing). Данный договор был реализован в рамках «инженерных каникул» в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ с 01.06 по 21.06.2021г (фотоотчет приведен в Приложении № 2 в конце документа). (ссылки на фото: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3elFs-KDF903C6mJIM5fGo4C6RUc6dq2ElTcewo_eVDtBk6J6QFdU56KuhSeRhp-5RyW6-RFnz6yBsaVWL70A7nPb6VdHFCT9Kj1U0iiTuaxRdQNAZgV_760RWXlh_kwdDaxijXfvaK3QMUtiEGc72B=w1180-h883-no?authuser=0 https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cE-BX3gR1faP0AiMK-qS-yxRMaTSpbnMHlreCTRSOEurfnOZNmucqCGMsuyYO6RUXuJ92jxDI2Zm1C1RBpEEXSmBsShVynCdNDm8naZus8E16MCMcrmfJKo1fxhGMDz_TVWVnaGLrLrVn7bYKkcSDa=w1180-h883-no?authuser=0) 3. К сожалению, реализация рограмм дополнительного образования работниками МБУ ДО ЦРТДМ Псковского района с 01.09.2021, в том числе используя возможности «Точки роста» и кабинетов ЦОС

			(робототехника) отложена в связи с вакансией педагога дополнительного образования по данному направлению.
5. Мониторинг возможностей участия в будущем МБОУ в различных проектах и грантах.	1. Изучение возможностей участия МБОУ в различных проектах и грантах; муниципальных программах, региональных проектах и т. п. 2. Выступление на педсовете по теме «Возможности участия в проектах и грантах». 3. Систематическое отслеживание новых проектов и грантов.	До 01.09.2021г до 01.09.2021г постоянно	1. Выступление директора МБОУ Воронина С.Б. на педсовете (протокол № 2 от 30.08.2021) по теме «Возможности участия в проектах и грантах». 2. Опыт участия в подготовке проектов для президентских грантов у работников МБОУ: Сухарева Н.В. (секретарь учебной части) и Кеньк Т.О. (педагог-психолог). 3. Создана беседа Вконтакте «Учителя Родинской СОШ», в которой педагог-организатор и директор МБОУ выкладывают новости о новых проектах, курсах ПК и т. п.

Подготовил: 01.11.2021г., Директор МБОУ «Родинская СОШ» _____ Воронин С.Б.

Приложение № 1. Фотоотчет по подготовке кабинетов «Точка роста — 2021»

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ТОЧКА РОСТА

ТОЧКА РОСТА
ФИЗИКИ
ТОЧКА РОСТА

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ТОЧКА РОСТА

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
ПЕРИОДЫ
ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ
РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ

22
кабинет ХИМИИ
ТОЧКА РОСТА

ТОЧКА РОСТА

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ТОЧКА РОСТА

ТОЧКА РОСТА

Приложение № 2 Фотоотчет об «инженерных каникулах» 2021г.