Итерация	Сроки	Ключевые задачи (функции приложения)
		Анализ
1 неделя	25.03.2024 - 31.03.2024	Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
1 неделя	1.04.2024 - 7.04.2024	Написаны сценарии использования
2 неделя	8.04.2024 - 14.04.2024	Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
		Проектирование
Ы	15.04.2024 - 21.04.2024	Установлен фреймворк (CMS), создан репозиторий
		Разработка
5 неделя	22.04.2024 - 28.04.2024	Реализована авторизация пользователей
6 неделя	29.04.2024 - 05.05.2024	Реализован карточка и каталог объектов **(минимальный прототип системы к предзащите)**
7 неделя	06.05.2024 - 12.05.2024	Готов личный кабинет
7 неделя	06.05.2024 - 19.05.2024	Реализованы возможности приложения
		Защита
8 неделя	20.05.2024 - 26.05.2024	Готов отчет
9 неделя	27.05.2024 - 02.06.2024	Готовы презентация и доклад к защите

№	Работы	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта							
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед
Анализ (25.03.2024 - 14.04.2024)												
1.1	*Провести аналитику*	Миллер Федор Юрьевич Кочкин Артём Анатольевич	1 неделя	25.03.2024								
1.2	*Написать сценарии использования*	Кочкин Артём Анатольевич	1 неделя	25.03.2024								
1.3	*Составить ТЗ*	Миллер Федор Юрьевич	1 неделя	08.04.2024								
1.4	*Сформулировать требования к системе*	Стерхов Александр Федорович Заякин Максим Сергеевич	1 неделя	08.04.2024								
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)												
2.1	*Установка фреймворка*	Стерхов Александр Федорович	1 неделя	15.04.2024								
2.2	*Создание репозитория*	Стерхов Александр Федорович	1 неделя	15.04.2024								
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)												
3.1	*Разработка UI для mvp*	Стерхов Александр Федорович Заякин Максим Сергеевич	1 неделя	22.04.2024								
3.2	*Создание карточки и каталога объектов*	Стерхов Александр Федорович Заякин Максим Сергеевич	1 неделя	29.04.2024								
3.3	*Разработка алгоритма генерации квизов/викторин по про*	Стерхов Александр Федорович Заякин Максим Сергеевич	1 неделя	06.05.2024								
Защита (20.05.2024 - 02.06.2024)												
4.1	*Создание отчета*	Миллер Федор Юрьевич Кочкин Артём Анатольевич Голубкин Александр Михайлович	1 неделя	20.05.2024								
4.2	*Создание перезентации и доклада к защите*	Миллер Федор Юрьевич Кочкин Артём Анатольевич Голубкин Александр Михайлович	1 неделя	27.05.2024								