| | |
|---|---|
| **프로젝트 명** | 오늘의 공간 |
| **시작일** | 2024년 07월 18일 |
| **종료일** | 2024년 08월 01일 |
| **작성자** | 최영주 |
| **작성일** | 2024. 07. 22 |
| **버전** | v1 |

| 구분 | 주요 업무 | 담당자 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착수 | 주제 선정 | - | 주제 선정 | 완료 | 100% | 1 |
| 설계 | 프로토타입 디자인 | - | 프로토타입 디자인 | 완료 | 100% | 1 |
| | ERD 설계 | - | ERD 설계 | 완료 | 100% | 1 |
| | API 명세서 | - | API 명세서 작성 | 완료 | 100% | 1 |
| 백엔드 개발 | 개발환경 세팅 | - | 개발환경 세팅 | 완료 | 100% | 1 |
| | 사용자 인증 | 유균한 | 로그인 & 회원가입 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 로그아웃 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 회원탈퇴 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 토큰 재발급 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 아이디 중복확인 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 소셜 로그인 | 완료 | 100% | 4 |
| | 상품 | 정연주 | 상품 판매글 추가 | 완료 | 100% | 4 |
| | | | 상품 판매글 전체 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 상품 판매글 단건 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 상품 판매글 수정 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 상품 판매글 끌어올리기 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 상품 판매글 삭제 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 상품 후기 추가 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | ◘상품 찜 추가 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 상품 찜 삭제 | 완료 | 100% | 1 |
| | | 최영주 | 인기 상품 조회 | 완료 | 100% | 1 |
| | 결제 | 정연주 | 결제 추가 | - | 0% | 4 |
| | 마이페이지 | 유균한 | 내 게시물 목록 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 상품 목록 조회 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 유저 후기 목록 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | ◘찜한 상품 목록 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 프로필 조회 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | ◘프로필 수정 | 완료 | 100% | 4 |
| | 채팅방 | 유균한 | 실시간 채팅 | - | 0% | 5 |
| | | | 채팅방 추가 | - | 0% | 5 |
| | | | 채팅방 조회 | - | 0% | 5 |
| | | | 채팅방 삭제 | - | 0% | 5 |
| | 커뮤니티 | 노상윤 | 게시글 추가 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 게시글 전체 조회 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 게시글 수정 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 게시글 삭제 | 완료 | 100% | 3 |
| | | | 게시글 좋아요 추가 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 게시글 좋아요 삭제 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 게시글 댓글 추가 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | ◘게시글 댓글 조회 | 완료 | 100% | 1 |
| | | 최영주 | 인기 게시글 조회 | 완료 | 100% | 1 |
| | 해시태그 | 노상윤 | 해시태그 Top 10 조회 | 완료 | 100% | 1 |
| | 레디스 | 유균한 | 리프레시 토큰 | | 0% | |
| | | 정연주 | 인기 상품 조회 | | 0% | |
| | | | 상품 검색 | | 0% | |
| | | | 상품 전체 조회 | | 0% | |
| | | 노상윤 | 인기 게시글 조회 | | 0% | |
| | | | 커뮤니티 전체 조회 | | 0% | |
| | | | 해시태그 Top 10 조회 | 완료 | 0% | |
| | 성능 최적화 + 추가 요구사항 | - | 사용자(마이페이지) | | 0% | |
| | | - | 상품 | | 0% | |
| | | 노상윤 | 게시글 | | 0% | |
| 프론트엔드 개발 | 개발환경 세팅 | - | 개발환경 세팅 | - | 100% | 1 |
| | 로그인 페이지 | 유균한 | 로그인 페이지 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 회원가입 페이지 | 완료 | 100% | 2 |
| | 쇼핑페이지 | 정연주 | 쇼핑 메인 페이지 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 상세 페이지 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 상품 등록 & 수정 페이지 | 완료 | 100% | 2 |
| | | | 결제 페이지 | - | 0% | 2 |
| | 마이페이지 | 유균한 | 마이페이지 틀 구현 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 내 게시물 목록 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 상품 목록 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 후기 목록 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 찜한 상품 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | | | 프로필 수정 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | 채팅페이지 | 유균한 | 채팅페이지 | - | 0% | 2 |
| | 메인페이지 | 유균한 | Topbar 컴포넌트 | 완료 | 100% | 3 |
| | | 최영주 | 메인 페이지 | 완료 | 100% | 1 |
| | 커뮤니티 페이지 | 노상윤 | 게시글 목록 페이지 | 진행 중 | 70% | 2 |
| | | | 게시글 등록 & 수정 페이지 | 진행 중 | 20% | 2 |
| 검수 | 검수 확인 | 최영주 | 통합테스트 | 완료 | 100% | 10 |
| | 사용자 피드백 | - | 사용자 피드백 | - | 0% | |
| | | - | 피드백 반영 | - | 0% | |
| 배포 | 배포 | 최영주 | 배포 | 완료 | 100% | 4 |
| | 아키텍처 분리 | 최영주 | 아키텍처 분리 | - | 0% | 3 |
| | | | 채팅 서버 & DB 추가 | - | 0% | 2 |
| | | | Auto Scaling | - | 0% | 5 |
| | | | ECS 사용 | - | 0% | 5 |
| | | | Multi AZ | - | 0% | 5 |



| | | |