Итерация	Сроки	Ключевые задачи (функции приложения)
	Анализ	
1 неделя	12.03 - 19.03	Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
2 неделя	19.03 - 26.03	Написаны сценарии использования
3 неделя	19.03 - 26.03	Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
	Проектирование	
3 неделя	26.03 - 02.03	Нарисована иконка приложения и макет в Figma
4 неделя	02.03 - 09.03	Создан репозиторий
	Разработка	
5 неделя	16.04 - 23.04	Готова главная страница приложения с навигацией
6 неделя	24.04 - 31.05	Готов функционал создания напоминания
7 неделя	1.05-7.05	Подключение к базе данных
8 неделя	7.05-15.05	Создание и управление уведомлениями
	Защита	
9 неделя	12.06-19.06	Приготовить отчет и презентацию
10 неделя	19.06	Защитить проект

№	Работы	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта							
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед
Анализ												
1.1	*Идея проекта*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	12.03.2024								
1.2	*Выявление ЦА*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	12.03.2024								
1.3	*Выявление проблем приложений*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
1.4	*Поиск конкурентов*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
1.5	*Анализ конкурентов*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
1.6	*Создание use-case*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
1.7	*Написание ТЗ*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
1.8	*Выбор названия приложения*	Слесаренко Л.Н	1 неделя	19.03.2024								
Проектирование												
2.1	*Создание use-case*	Белогородский В.А	1 неделя	19.03.2024								
2.2	*Подготовка основных компонентов приложения*	Белогородский В.А	1 неделя	19.03.2024								
2.3	*Главная страница приложения*	Белогородский В.А	1 неделя	26.03.2024								
2.4	*Сделать профиль пользователя*	Белогородский В.А	1 неделя	03.04.2024								
2.5	*Добавить навигация в приложение*	Белогородский В.А	1 неделя	03.04.2024								
2.6	*Создать иконку приложения*	Белогородский В.А	1 неделя	03.04.2024								
2.7	*Добавить меню добавления новых напоминаний*	Белогородский В.А	1 неделя	03.04.2024								
2.8	*Создать меню поиска напоминаний по тегам*	Белогородский В.А	1 неделя	03.04.2024								
Разработка												
3.1	*Разработчики определяются с базой данных*	Набиев А.И	1 неделя	03.04.2024								
3.2	*Отрисовка макета авторизации и главного экрана на осн*	Набиев А.И	1 неделя	03.04.2024								
3.3	*Сверстать основную страницу*	Набиев А.И	2 недели	10.04.2024								
3.4	Добавить кнопку добавления новых напоминаний	Набиев А.И	2 недели	10.04.2024								
3.5	Сделать регистрацию	Набиев А.И	2 недели	24.04.2024								
3.6	Сделать сортировку по тегам	Набиев А.И	2 недели	24.04.2024								
3.7	Подключить функционал регистрации	Шубенкин Д.В	2 недели	24.04.2024								
3.8	*Сверстать макет профиля*	Шубенкин Д.В	2 недели	24.04.2024								
3.9	*Сделать возможность создания напоминания и полный фу*	Шубенкин Д.В	2 недели	24.04.2024								
Защита												
4.1	*Приготовить презентацию*	Шубенкин Д.В	1 неделя	10.06.2024								
4.2	*Сделать отчет*	Шубенкин Д.В	1 неделя	10.06.2024								
4.3	*Защитить проект*	Шубенкин Д.В	5 минут	19.06.2024								