Handleiding Lijst der Helpende Handen

Zo. Dit is het, gecheckt, en dubbelgecheckt. En ja, natuurlijk gaan we ergens vertraging oplopen! Maar alles begint met een goeie planning, toch?
Dus, pak je **agenda** erbij, en overloop de data waarop helpende handen nodig zijn (de witte vakjes?). Noteer je **naam én telefoonnummer** als Helpende Hand, en **blokkeer deze datum/data** in je agenda (en verander voor de real vooral niks aan deze lijst ;-)).
De **deadline** voor het invullen van je naam? Dat is **18 juni**. Den finaliseer ik de HH ('Helpende Handen'-lijst, en **weet jij exact wanneer je nodig bent**.
Handig hoef je niet perse te zijn (al is dat wel meegenomen, natuurlijk -;). Ik zorg ervoor dat ik perfect weet wat er moet gebeuren, en hoe.
Er zijn **minstens 2 HH's per datum** nodig.
Oh! En vind je het ok als ik **je nummer in een Whatsappgroep** 'Helpende Handen' goo? Daar lanceer ik dan last-minute hulpvraagjes in (want ook die gaan er zijn, duh).
En dan nog een laatste dingetje: de data van de **opleidingen van EasyKit** staan ook in de lijst. Mocht jij zin hebben om ook een van deze met mij mee te volgen? Wees welkom!
Het is van de gratuit!
Alvast een dikke, dikke merci!

wil zeggen: geen hulp nodig op deze dag

datum	wat?	helpende hand 1	telefoonnummer HH 1	helpende hand 2	telefoonnummer HH 2	helpende hand 3	telefoonnummer HH 3	Opmerkingen (zet er effe je naam bij)
JUNI								
ma 01								
di 02								
wo 03								
do 04								
vr 05								
za 06								
zo 07								
ma 08	Startdag leidingwerk	Kitty (9u00-16u00)	0498/35 10 14					
di 09	OPLEIDING EASYKIT Ventilatie om 18u @Komtech							
woe 10	Beggen afzoer sanitair	Kitty (9u00-16u00)	0498/35 10 14	Tessa	498283050			
do 11	beggen ventilatie	Jeroen						
vr 12	beggen ventilatie							
za 13	Beggen leidingen	Jeroen						
zo 14	beggen leidingen							
ma 15	beggen leidingen							
di 16	Beggen leidingen	Kitty	0498/35 10 14	Mir (tot 14u50)	484557633			
woe 17	beggen leidingen	Mir	484557633					
do 18	Beggen leidingen	Tessa						
vr 19	beggen leidingen	Tessa						
za 20								
zo 21	Start isolatie GLV	Guus van Zon						
ma 22	isolatie	Guus van Zon						
di 23	isolatie	Guus van Zon		Mir	484557633			
woe 24	isolatie	Guus van Zon		Mir	484557633			
do 25	Start Vloerverwarming	Guus van Zon						
vr 26	Vloerverwarming	Guus van Zon		Mir	484557633			
za 27	Vloerverwarming	Guus van Zon		Mir - VM	484557633			
zo 28								
ma 29	Vloerverwarming	Guus van Zon						
di 30	Vloerverwarming	Sofie Laermans	476639488					
woe 31								
JULI/AUG								
do 01								
vr 02								
za 03								
zo 04	Vloerverwarming							
ma 05	Vloerverwarming							
di 06	Vloerverwarming							
woe 07	Vloerverwarming							
do 08	Vloerverwarming							
vr 09	Vloerverwarming							
za 10	Vloerverwarming							
zo 11	Vloerverwarming	Serena	0474868062					
ma 12	Vloerverwarming							
di 13	Vloerverwarming							
woe 14	Start Afwerking							
do 15	Afwerking 1e verdieping Sanitair							
vr 16								
za 17								
zo 18								
ma 19								
di 20	Afwerking 1e verdieping Sanitair							
woe 21	Afwerking 1e verdieping Sanitair							
do 22	Afwerking 1e verdieping Sanitair							
vr 23	Afwerking 1e verdieping Sanitair							
za 24								
zo 25	Afwerking 1e verdieping Sanitair	Guus van Zon						
ma 26	Afwerking 1&2 elektriciteit							
di 27	Afwerking 1&2 elektriciteit							
woe 28	Afwerking 1&2 elektriciteit							
do 29	Afwerking 1&2 elektriciteit							
vr 30	Afwerking 1&2 elektriciteit							
za 31								
SEPTEMBER								
zo 01								
ma 02	Afwerking 1 & 2 verwarming en ventilatie	Guus van Zon						
di 03	Afwerking 1 & 2 verwarming en ventilatie							
woe 04	Afwerking 1 & 2 verwarming en ventilatie							
do 05	Afwerking 1 & 2 verwarming en ventilatie							
vr 06	Afwerking 1 & 2 verwarming en ventilatie							
za 07								
zo 08								
ma 09	afwerken GLV electriciteit							
ma 09	afwerken GLV electriciteit							
woe 11	afwerken GLV electriciteit							
do 12	afwerken GLV electriciteit							
vr 13	afwerken GLV electriciteit							
za 14	afwerken GLV electriciteit							
zo 15	nog in te vullen							
ma 16	nog in te vullen	Guus van Zon						
di 17	nog in te vullen							
woe 18	nog in te vullen							
do 19	nog in te vullen							
vr 20	nog in te vullen							
za 21	Start Plaatsen KEUKEN	Guus van Zon						
zo 22	Jeroef heir, nog te plannen	Guus van Zon						
ma 23								
di 24								
woe 25								
do 26								
vr 27								
za 28								
zo 29								

Handleiding Lijst der Helpende Handen