	Примеры
3 Неделя	Проведён полноценный анализ, выявлены конкуренты, определена ЦА, рассмотрены возможные стеки технологий, выбран наиболее подходящий из них
5 Неделя	Есть макет первого этажа здания, можно наблюдать расположение аудиторий и проложить маршрут к определённой аудитории
8 Неделя	Готова модель одного корпуса, работает построение маршрута к любой аудитории, готов дизайн возможного продукта

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта							
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед
Анализ												
1.1	*Определение проблемы*	Козаченко Д.	2 недели	01.04.2022								
1.2	*Выявление целевой аудитории*	Козаченко Д.	2 недели	01.04.2022								
1.3	*Конкретизация проблемы*	Козаченко Д.	2 недели	01.04.2022								
1.4	*Подходы к решению проблемы*	Козаченко Д.	2 недели	01.04.2022								
1.5	*Анализ аналогов*	Козаченко Д.	2 недели	01.04.2022								
1.6	*Определение платформы и стека для продукта*	Рушкова О.	2 недели	01.04.2022								
1.7	*Формулирование требований к MVP продукта*	Рушкова О.	2 недели	01.04.2022								
1.8	*Определение платформы и стека для MVP*	Рушкова О.	2 недели	01.04.2022								
1.9	*Формулировка цели*	Козаченко Д. Казанцева Е. Рушкова О.	1 неделя	15.04.2022								
1.10	*Формулирование требований к продукту*	Козаченко Д. Казанцева Е. Рушкова О.	1 неделя	15.04.2022								
1.11	*Определение задач*	Козаченко Д. Казанцева Е. Рушкова О.	1 неделя	15.04.2022								
Проектирование												
2.1	*Архитектура системы (компоненты, модули сист*	Рушкова О.	2 недели	15.04.2022								
2.2	*Разработка сценариев использования системы*	Казанцева Е.	2 недели	15.04.2022								
2.3	*Прототипы интерфейсов*	Казанцева Е.	2 недели	15.04.2022								
2.4	*Дизайн-макеты*	Казанцева Е.	2 недели	15.04.2022								
2.5	*Компоновка элементов дизайна*	Казанцева Е.	2 недели	15.04.2022								
Разработка												
3.1	*Написание кода*	Рушкова О.	2 недели	29.04.2022								
3.2	*Тестирование приложения*	Козаченко Д. Казанцева Е. Рушкова О.	2 недели	29.04.2022								
3.3	*Исправление ошибок и рефакторинг*	Рушкова О.	2 недели	29.04.2022								
3.4	*Оформление MVP*	Рушкова О.	2 недели	29.04.2022								
Внедрение												
4.1	*Написание отчета*	Козаченко Д.	1 неделя	08.06.2022								
4.2	*Оформление презентации*	Казанцева Е.	1 неделя	08.06.2022								
4.3	*Распределение ролей на защите*	Рушкова О.	1 неделя	08.06.2022								
	Защита проекта	Козаченко Д. Казанцева Е. Рушкова О.										