
 

 รายงานความกา้วหนา้ในการดำเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรม  

ไตรมาสที ่3 
 

1. ชือ่โครงการ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
สูก่ารเตรยีมความ 
พรอ้มรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

2. กลุม่งาน/ผู ้
รบัผดิชอบ 

กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา/น.ส.
พชัรดิา  ลำนกัเนตร 

3. ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

พฤศจกิายน 2567 - กนัยายน 2568 

4. การดำเนนิ
งาน 

(  /   )  ดำเนนิงานแลว้ 
(     )  ยงัไมไ่ดด้ำเนนิงาน/เลือ่นดำเนนิงาน เนือ่งจาก 

5. แหลง่
งบประมาณ 

 

งบประมา
ณตาม
แผน

ปฏบิตักิาร 
(บาท) 

งบประมา
ณขอ

ระหวา่งปี 
(บาท) 

งบประมา
ณจาก สพ

ฐ. 
(บาท) 

งบประมา
ณแหลง่
อืน่ 

(บาท) 

รวมท ัง้ส ิน้ 
 

17,000 - - - 17,000 

 

6. แผนการใช้
จา่ยงบรายไตร
มาส 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาส งบทีไ่ดร้บั
จดัสรร 

งบทีเ่บกิ
จา่ยจรงิ 

งบคงเหลอื 

ไตรมาส
ที ่1 

- - - 

ไตรมาส
ที ่2 

13,880 3,720 10,160 



 ไตรมาส
ที ่3 

3,120 3,360 -240 

ไตรมาส
ที ่4 

-   

รวม 17,000 7,080 9,920 

 

7. วตัถปุระสงค์
โครงการ 

1.​ เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพการ
ศกึษาภายในสถานศกึษาในสงักดัใหม้คีวามเขม้แข็ง 

2.​ เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บัสถานศกึษาในสงักดัทีต่อ้ง
เขา้รับการประเมนิคณุภาพภายนอก จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

8. เป้าหมาย
โครงการ 
               

❖เชงิปรมิาณ 
1.​ รอ้ยละ 79 ของสถานศกึษาในสงักดัมผีลการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอยูใ่นระดบัดเีลศิขึน้
ไป 

2.​ รอ้ยละ 80 ของสถานศกึษาในสงักดัทีต่อ้งเขา้รับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มคีวามพรอ้ม เพือ่เขา้รับการ
ประเมนิ 

 
❖เชงิคณุภาพ 

สถานศกึษาในสงักดัมรีะบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในทีแ่ขม้แข็ง สง่ผลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
ศกึษาของการประกนัคณุภาพภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์าร
มหาชน) 

  

    
9. ผลการดำเนนิงาน 

กจิกรรม/การดำเนนิ
งาน 

รายละเอยีดผลการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 



ไตรมาส 3 
กจิกรรม                    
1.​ การนเิทศเพือ่
เตรยีมความพรอ้ม
รบัการประเมนิ
คณุภาพภายนอก 
คร ัง้ที ่2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2568  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 

1.กจิกรรมทีไ่ด ้
ดำเนนิการ  

การนเิทศ กำกบั ตดิตามสถานศกึษา
ทีต่อ้งเขา้รับการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก ครัง้ที ่2 ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

2. วนั เดอืน ปี ที่
ดำเนนิการ 

4-13 มถินุายน 2568 

3. สถานที ่ 1.โรงเรยีนบา้นแมส่นูนอ้ย 
2.โรงเรยีนบา้นสนัป่าแดง 
3.โรงเรยีนบา้นตน้สา้น 
4.โรงเรยีนชมุชนบา้นแมส่นูหลวง 
5.โรงเรยีนวดัศรบีญุเรอืง 
6.โรงเรยีนบา้นสนัทรายคองนอ้ย 
7.โรงเรยีนบา้นหว้ยไคร(้ฝาง) 
8.โรงเรยีนบา้นโป่งนก 
9.โรงเรยีนบา้นโป่งน้ำรอ้น 
10.โรงเรยีนบา้นตน้ผึง้ 
11.โรงเรยีนบา้นแมใ่จ 
12.โรงเรยีนบา้นศรดีอนชยั 
13.โรงเรยีนบา้นลาน 
14.โรงเรยีนบา้นมว่งชมุ 
15.โรงเรยีนบา้นเวยีงหวาย 
16.โรงเรยีนบา้นหวัฝาย(ฝาง) 
17.โรงเรยีนตชด.ไลออนสม์หาจักร 
๘ 
18.โรงเรยีนบา้นหนองขีน้กยาง 
19.โรงเรยีนบา้นฮา่งต่ำ 
20.โรงเรยีนบา้นสนัปอธง 
21.โรงเรยีนบา้นโละ 
22.โรงเรยีนบา้นทุง่หลกุ(เชยีง
ดาว) 
23.โรงเรยีนชมุชนบา้นวงัจอ๊ม 
24.โรงเรยีนบา้นแมป๋่าม 



25.โรงเรยีนบา้นถ้ำ 
26.โรงเรยีนบา้นใหม ่
27.โรงเรยีนรัฐราษฎรอ์ปุถมัภ ์
28.โรงเรยีนบา้นปางป๋อ 

4. กลุม่เป้าหมาย
คอื  

สถานศกึษาทีต่อ้งรับการประเมนิ
คณุภาพภายนอก ครัง้ที ่2 
ปีงบประมาณ 2568 

5. จำนวนกีค่น 28 โรงเรยีน 

6. ผลทีไ่ดจ้าก
การดำเนนิการ 

สถานศกึษามคีวามพรอ้มรับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอก 

 

ดชันตีวัชีว้ดัความ
สำเร็จ 

 

 
 

10.การประเมนิ
ผลการ    
ดำเนนิงาน 

 

แผนการดำเนนิงาน การ
ดำเนนิ
งาน 

สาเหต ุ

ใช ่ ไม่
ใช ่

- ดำเนนิงานตามแผน/
กระบวนการวธิกีาร               
กจิกรรมทีก่ำหนดไว ้ 

/   
 

- ดำเนนิงานเป็นไปตามระยะ
เวลาทีก่ำหนด 

/   

- บรรลเุป้าหมายเชงิปรมิาณ 
ตามทีก่ำหนดไวใ้นโครงการ 

/   

- บรรลเุป้าหมายเชงิคณุภาพ 
ตามทีก่ำหนดไวใ้นโครงการ 

/   



- ดำเนนิการตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผล 

/   

 

11. ปญัหา
อปุสรรคที ่  
เกดิขึน้จากการ
ดำเนนิงาน
โครงการ (ถา้ม)ี 

1.​     
2.​  
3.​ 

12. ขอ้เสนอแนะ
และแนวทาง
เพือ่การพฒันา   
(ถา้ม)ี  

1.​   
2.​  
3.​ 

13. รปูภาพการ
ดำเนนิโครงการ
/กจิกรรม            
(แนบรปู 3 – 4 
รปู) 

 

รปูประกอบ 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


