
 
 

 รายงานความกา้วหนา้ในการดำเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรม  

ไตรมาสที ่1 
 

1. ชือ่โครงการ บรหิารอตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา 

2. กลุม่งาน/ผู ้
รบัผดิชอบ 

กลุม่บรหิารงานบคุคล/นางพรพรรณ ทองดอนพุม่ 

3. ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

1 ตลุาคม 2567 - 30 กนัยายน 2568 

4. การดำเนนิ
งาน 

(  /   )  ดำเนนิงานแลว้ 
(     )  ยงัไมไ่ดด้ำเนนิงาน/เลือ่นดำเนนิงาน เนือ่งจาก 

5. แหลง่
งบประมาณ 

 

งบประมา
ณตาม
แผน

ปฏบิตักิาร 
(บาท) 

งบประมา
ณขอ

ระหวา่งปี 
(บาท) 

งบประมา
ณจาก สพ

ฐ. 
(บาท) 

งบประมา
ณแหลง่
อืน่ 

(บาท) 

รวมท ัง้ส ิน้ 
 

1,150    1,150 

 

6. แผนการใช้
จา่ยงบรายไตร
มาส 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาส งบทีไ่ดร้บั
จดัสรร 

งบทีเ่บกิ
จา่ยจรงิ 

งบคงเหลอื 

ไตรมาส
ที ่1 

25,845 1,150  

ไตรมาส
ที ่2 

0   



 ไตรมาส
ที ่3 

0   

ไตรมาส
ที ่4 

4,390 คนืงบ  

รวม 30,235 1,150 ขอเบกิเพยีง 
30,000 

 

7. วตัถปุระสงค์
โครงการ 

1.เพือ่บรหิารอตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา มอีตัรากำลงัตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ กำหนด 
2.เพือ่ใหส้ถานศกึษามอีตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาทีเ่หมาะสม สามารถจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมี
คณุภาพ ลดความเหลือ่มล้ำทางการศกึษา 

8. เป้าหมาย
โครงการ 
               

❖เชงิปรมิาณ 
สถานศกึษาในสงักดั รอ้ยละ 80 มอีตัรากำลงัตามเกณฑท์ี ่ก.ค.
ศ กำหนด 
❖เชงิคณุภาพ 
สถานศกึษามอีตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาทีเ่หมาะสม สามารถจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพ ลด
ความเหลือ่มล้ำทางการศกึษา 

  
9. ผลการดำเนนิงาน 

กจิกรรม/การ
ดำเนนิงาน 

รายละเอยีดผลการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 

ไตรมาส 1 
กจิกรรม                
1.​  ประชุม
คณะกรรมการฯ 
เพือ่เกลีย่อตัรา
กำลงัขา้ราชการ
ครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา 

 
 

 
 
 

1.กจิกรรมทีไ่ด ้
ดำเนนิการ  

ประชมุบรหิารอตัรากำลงัขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาในสถาน
ศกึษา เพือ่เกลีย่อตัรากำลงัขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 

2. วนั เดอืน ปี ที่
ดำเนนิการ 

19 ธนัวาคม 2567 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สถานที ่ หอ้งประชมุ ชัน้ 1 สพป.เชยีงใหม ่เขต 3 

4. กลุม่เป้าหมาย
คอื  

คณะกรรมการบรหิารอตัรากำลงั
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

5. จำนวนกีค่น 14 คน 

6. ผลทีไ่ดจ้าก
การดำเนนิการ 

1. เกลีย่อตัรากำลงั ตำแหน่งสายงานการ
สอนทีเ่กนิเกณฑ ์ที ่​
ก.ค.ศ. กำหนด ไปยงัสถานศกึษาทีข่าด
เกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 อตัรา 
2.เกลีย่อตัราจา้ง ตำแหน่ง พีเ่ลีย้งเด็ก
พกิาร จากโรงเรยีนทีเ่กนิเกณฑไ์ปยงั
โรงเรยีนทีข่าดเกณฑ ์จำนวน 2 ราย  

 
 
 

ดชันตีวัชีว้ดัความ
สำเร็จ 

1.รอ้ยละ 80 ของสถานศกึษาในสงักดั มอีตัรากำลงัตามเกณฑท์ี ่
ก.ค.ศ กำหนด 
2.รอ้ยละ 80 ของสถานศกึษามอีตัรากำลงัขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาทีเ่หมาะสม สามารถจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มคีณุภาพ ลดความเหลือ่มล้ำทางการศกึษา 

10.การประเมนิ
ผลการ    ดำเนนิ
งาน 

 

แผนการดำเนนิงาน การดำเนนิ
งาน 

สาเหต ุ

ใช ่ ไม่
ใช ่

- ดำเนนิงานตามแผน/
กระบวนการวธิกีาร               
กจิกรรมทีก่ำหนดไว ้ 

/   
 

- ดำเนนิงานเป็นไปตามระยะ
เวลาทีก่ำหนด 

/   

- บรรลเุป้าหมายเชงิปรมิาณ 
ตามทีก่ำหนดไวใ้นโครงการ 

/   



- บรรลเุป้าหมายเชงิคณุภาพ 
ตามทีก่ำหนดไวใ้นโครงการ 

/   

- ดำเนนิการตดิตาม ประเมนิผล 
และรายงานผล 

/   

 

11. ปญัหา
อปุสรรคที ่เกดิขึน้
จากการดำเนนิ
งานโครงการ 
 (ถา้ม)ี 

ไมม่ ี
 

12. ขอ้เสนอแนะ
และแนวทางเพือ่
การพฒันา   
(ถา้ม)ี  

ไมม่ ี
 
 

13. รปูภาพการ
ดำเนนิโครงการ/
กจิกรรม  (แนบรปู 
3 – 4 รปู) 

 

รปูประกอบไตร
มาสที ่1 

 

 



 

 
 

 
 

 

 


