
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Relanzamiento de la web · T1 2027 
  

 
 

Fase Semanas Inicio Fin Responsable Estado 

Investigación y entrevistas 2 4 ene 15 ene Maya Hecho 

Mapa web y esquemas 2 18 ene 29 ene Leo En curso 

Diseño visual 3 1 feb 19 feb Inés Sin empezar 

Desarrollo y contenidos 4 22 feb 19 mar Leo Sin empezar 

Pruebas y lanzamiento 1 22 mar 26 mar Maya Sin empezar 
 
 

01   Hitos 
●​ 29 ene · Esquemas aprobados 
●​ 19 feb · Visto bueno del diseño 
●​ 26 mar · Día del lanzamiento 

 

Plantilla de ejemplo de docsmade.com. Todos los nombres, direcciones, cifras y fechas son ficticios. Esta plantilla no es asesoramiento legal, fiscal ni profesional: comprueba los requisitos que se 
aplican en tu caso. 
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