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 ремонту будівлі НВК №4 на 2020-2025 роки 
№ 
п\п  

Зміст роботи Термін виконання Примітки 

2020 рік 
 Заміна 1.5 м. металевої труби системи ливневого 

водовідведення будівлі початкової школи. 
Серпень 2020  

 Часткова заміна труби холодної води в 
підвальному приміщенні основної будівлі. 

Грудень 2020  

 Промивка системи опалення. До початку 
опалювального 
сезону 

 

 Заміна труб водопостачання та водовідведення у 
туалетних кімнатах 

Грудень 2020  

 Встановлення протипожежної сигналізації 
основної будівлі та будівлі початкової школи. 

Серпень 2020  

2021 рік 
 Заміна засувок на системі опалення НВК №4 в 

кількості 5 штук. 
До початку 

опалювального 
сезону 

 

 Зміна надвіконної кладки над вікнами східного 
крила основної  будівлі та заміна віконних рам у 
кількості 48 штук. 

Серпень 2021  

 Часткова заміна вікон у напівпідвальному 
приміщенні у кількості 20 штук. 

Серпень 2021  

 Заміна труб водопостачання та водовідведення у 
туалетних кімнатах. 

Серпень 2021  

 Видалення запірних кранів біля радіаторів на 
системі опалення. 

До початку 
опалювального 

сезону 

 

 Заміна запірної арматури на вводі системи 
опалення в кількості 5 штук (4 шт. початкова 
школа, 1 шт. -  основна будівля) 

До початку 
опалювального 

сезону 

 

 Промивка системи опалення. До початку 
опалювального 

сезону 

 

 Ремонт каналізаційної мережі на подвір’ї 
початкової школи.  

Серпень 2021  

 Відновлення коньків даху корпусу основної 
будівлі та будівлі початкової школи. 

Грудень 2021  

 Встановлення протипожежної сигналізації 
основної будівлі та будівлі початкової школи. 

Серпень 2021  

 Встановлення блискавкозахисту основної будівлі 
та будівлі початкової школи. 

Серпень 2021  

 Фарбування теплових пунктів та трубопроводів. До початку 
опалювального 

сезону 

 



 Відновлення теплоізоляції на магістральних 
трубопроводах системи опалення на технічних 
поверхах. 

До початку 
опалювального 

сезону 

 

 Придбання пожежних рукавів у кількості 3 штук. Грудень 2021  
 Придбання вогнегасників у кількості 36 штук. Грудень 2021  
 Заміна віконного скла у кількості 50 кв.м. Протягом року  
 Фарбування спортивного майданчика. Серпень 2021  
 Встановлення скребачок для очищення взуття на 

входах.  
Серпень 2021  

2022 рік 
 Відновлення огорожі навколо будівлі основної та 

початкової школи. 
Протягом року  

 Заміна лінолеуму на І поверсі основної будівлі. Серпень 2022  
 Встановлення захисного ганку на центральному 

вході основної будівлі 
Серпень 2022  

 Ремонт кабінету фізики (фарбування  стін та 
підлоги, білування стелі, заміна меблів, заміна 
карнизів та штор). 

Серпень 2022  

 Заміна контейнера для сміття. Серпень 2022  
 Підведення труб гарячої води до умивальників 

І-ІІ поверху. 
Серпень 2022  

 Створення сучасного дизайну в  кабінеті біології. Серпень 2022  
 Ремонт харчоблоку. Серпень 2022  
 Встановлення зливосточних труб на будівлі 

основної школи. 
Серпень 2022  

 Промивка системи опалення. До початку 
опалювального 

сезону 

 

 
 
 
 

   

2023 рік 
 Капітальний ремонт спортивної зали будівлі 

основної школи. 
Серпень 2023  

 Фарбування драбин евакуації. Серпень 2023  
 Заміна вхідних дверей аварійних виходів в 

будівлі початкової та основної школи. 
Серпень 2023  

 Спил аварійних дерев. Листопад 2023  
 Ремонт туалетів І-ІІІ поверху з заміною 

каналізаційних труб. 
Серпень 2023  

 Промивка системи опалення. До початку 
опалювального 

сезону 

 

 
 

   
 
 

2024 рік 
 Капітальний ремонт спортивної зали будівлі 

початкової школи. 
Серпень 2024  

 Ремонт кабінету трудового навчання. Серпень 2024  



 Ремонт коридору ІІ поверху. Серпень 2024  
 Промивка системи опалення. До початку 

опалювального 
сезону 

 

    
 
 

    
 
 

2025 рік 
 Спил аварійних дерев. Листопад 2025  
 Заміна вікон коридорів на ІІІ та ІV поверхах. Серпень 2025  
 Ремонт коридору ІІІ поверху. Серпень 2025  
 Промивка системи опалення. До початку 

опалювального 
сезону 

 

 
 
 

   

 
 
 

   

 


