
    

 
Uuuuh!        ​ ​ ​ ​  
Producció Teatre Nacional de Catalunya 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
Muntatge tècnic i planificació de feines. 
 
Consideracions Generals 
 
El muntatge precisa de 1’5 a 2 dies, segons les condicions de cada espai. Essencialment, el dia 
anterior a l’estrena, es desplaçarà a la població un equip reduït que avançaran muntatge de 
luminotècnia, tramoia (contrapesats) i vestit escènic. El dia mateix de la representació arribarà 
el gruix de l’equip amb tota l’escenografia finalitzant el muntatge i deixant temps per l’assaig de 
la companyia . La Oficina Tècnica de la gira d’aquest muntatge pot demanar la col·laboració 
prèvia de l’equip del teatre de acollida. 
El pla de muntatge es pot modificar, segons les característiques de cada teatre, fent més curt el 
temps de muntatge, i també és pot estudiar el desplaçar el dia previ de muntatge al moment 
que convinguin ambdues oficines tècniques. 
 
 
Escenari. Descripció del decorat. 
 
El decorat consta d’un terra de fusta que va clavat sobre el terra de l’escenari, dos telons de 
3mts x 3mts que pugen i baixen durant la funció, una paret camerino amb llums de 2,70mts x 
2,10mts que va contrapesada i puja i baixa durant la funció, un tul negre amb una porta al mig, 
una americana negra darrera el tul, una paret amb una porta de 6,30mts x 3,20mts i tres 
làmpades penjades de una barra que puja i baixa durant la funció.   
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Maquinaria 
 
La càmera negra estarà muntada i distribuïda tal com mostra en el plànol adjunt, el dia de 
l’arribada dels tècnics de companyia. 
 
- Distribució de les barres i cortinatges d’escenari : 
- La sàmara negra estarà muntada i distribuïda, un dia abans de la representació. 
5 Bambolines, 10 Cametes,  1 Reflector 
 
Nº Nom tècnic Situació al teatre Cia TEATRE 
1  1ªBambolina Segons plànol  X 
2 1ªCameta “  X 
3  1ª Elèctrica “  X 
4 2ªBambolina “  X 
5 2ªCameta “  X 
6 Contrapesat camerino “  X 
7 Contrapesat   1er Telonet “  X 
8 Contrapesat   2n Telonet “  X 
9 2ª Elèctrica “  X 
10 3ªBambolina “  X 
11 3ª Cameta “  X 
12 Tul “ X  
13 Americana “ X  
14 3ªElèctrica “  X 
15 4ªBambolina “  X 
16 4ª Cameta “  X 
17 Barra làmpades “  X 
18 4ª Elèctrica “  X 
19 5ª Elèctrica (un projector) “  X 
20 Fons negre “  X 
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Material d’il·luminació  
 
 
Si el teatre disposà de material elèctric i infraestructura d’escenari, l’organització del muntatge 
serà la següent: 
Utilitzarem el material del teatre i el complementarem amb el nostre si fos necessari. Aquest 
material arribaria prèviament al teatre, i serà muntat pel personal del mateix teatre, un dia  
abans de la representació o quan pactin les Oficines Tècniques, i amb la supervisió del director 
tècnic de la companyia. 
Tot el material haurà de quedar penjat, provat , assignat al canal i filtrat el primer dia.  
 
En el cas que el teatre no disposi del material elèctric  i d’infraestructura necessària pel 
muntatge la companyia  el TNC, o l’empresa que es designi, enviarà un dia abans el 
material necessari per  muntar-lo amb el personal del teatre i sota la  supervisió del 
director tècnic de la companyia i un tècnic. 
 
 
N
º  

Nom  

23 Retall 15/38  1Kw  
19 P.C. 1Kw  
18 Fresnel 1Kw  
4 Fresnel 2Kw  
8 Retall 15/38  2Kw  
8 Retall   58     1Kw  
8 Rivaltas (panorames simètrics 500w)   

60  Canals dimmer 2Kw  
1  Taula de llums computeritzada   
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So 
 
Nom Material 
Taula de 
mescla 

Yamaha 03D 

Fonts  Rack reproductors (4 fonts). Cablejat rack fonts a taula. 

Microfonia 1 micro Crown PCC130.  

EQ i Efectes 1 equalitzador 1/3 octava BSS 

Difusió Sala P.A. Estèreo de qualitat i adequada a les característiques de la sala amb 
subgreus. 

 Escenari  2 caixes per a dins de l’escenari que estaran penjades a 2,5 
metres del terra de l’escenari, tipus UPA Meyer, PS-10 Nexo o similar amb tot 
el rigging necessari per ser penjades..  

 
Utilitzarem el material del teatre i el complementarem amb el nostre si fos necessari. 
Tot el material haurà de quedar col·locat al lloc assignat al plànol i en funcionament el primer 
dia de muntatge. 
Tots els altaveus amb enviaments separats, i amb els corresponents controladors i 
amplificadors necessaris. 
 
 

Intercomunicació tècnica 
 

1 Central 1 Regidor  
2 Estacions Control de llums i so  
3 Escenari Maquinaria/utilleria   

 
Aquest equipament anirà a càrrec del teatre d’acollida. 
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Personal Per muntatge i desmuntatge 
 
De la Cia  
2 Utillers/Maquinistes 
1 Maquinista  
1 Tècnic de so 
2 Luminotècnics 
 
Del Teatre d’acollida 
2  Luminotècnics 
2  Maquinistes 
1 So 
4 Mossos de càrrega i descàrrega 
 
 
Personal de la Cia per servir funció 
 
 
1 Sastre 
1 Maquinistes 
2 Luminotècnics 
1 So 
2 Utillers/Maquinistes 
1 Regidor 
 
Personal del Teatre per servir funció 
 
1 Luminotècnics 
1 Maquinistes 
1 So 
 
Personal Cia avançat pel primer dia de muntatge, per muntar  amb els tècnics del teatre 
 
1  Director tècnic Viatja un dia abans 
1  Luminotècnic Viatja un dia abans 
2 Maquinistes Viatja un dia abans 
 
Es disposarà de servei de neteja. 
 
 
Camerinos 
 
5 Actors 
9 Tècnics 
 
Transports 
 
1 Camió de 8,5m Escenografia, utilleria i vestuari (si cal llums i so) 
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Altres 
 
●​ La durada de la funció és de 2 hores. 
●​ Neteja d’escenari ,  per el passi tècnic  i 1 h abans de funció. 
●​ Una taula gran per l’utilleria a l’escenari i 1 taula  per el regidor. 
●​ Aigües per el personal tècnic  i actors. 
●​ Camerino canvis ràpids al costat de l’escenari (foro) 
 
PLANIFICACIÓ; Calendari i horaris genèrics 
 
Aquesta planificació és genèrica. Una vegada concretats detalls amb cada teatre d’acollida, la 
Direcció Tècnica de la gira establirà la planificació concreta. 
 
Els horaris de muntatges es modificaran en funció de l’hora de cada representació, però en 
general seran de 8 a 14 h. i de 16 a 21h. L’escenari estarà preparat 2 hores abans de la 
representació per acollir a la companyia i assajar si és el cas. 
 
Dies previs 

En cas que ho sol·liciti la Direcció Tècnica de la gira i s’acordi 
amb el teatre d’acollida, l’equip del teatre d’acollida pot avançar 
parts del muntatge. (Càmara negra, els projectors, etc.). 

​  
Dia anterior a la representació 
 
​ Matí​
​ ​ A pactar el seu us amb el teatre. 
​ ​
​ ​ El primer bolo precisa del dia complert. 
 

Tarda​ ​
​ 16 h. A 21 h. Muntar llums, càmera negra i  
 ​ ​
​ contrapesats. 

​ ​  
​ ​  
 
Dia de la primera representació 
 
​ Matí 

8 h. Arribada dels tècnics gira i descarrega del camió. 
Muntatge escenografia, so, enfocs, filtrat i memòries de llum. 
14.- Dinar.  (de 14 a 15 h. Proves de so.) 

​ Tarda​
​ ​ 16. – Inici dels treballs de tarda. 

Arribada de la cia (mínim 2 h, abans de la representació) 
Assaig amb actors i acabats. 
Funció Primera 
Sortida de la companyia 
Desmuntatge i Càrrega 
Sortida del camió. 

 
Dia de la segona representació, si és el cas. 
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​ Matí​  
​ ​
​ ​ Si no hi han hagut incidències, lliure. 
​ Tarda 
​ ​
​ ​ Passada Tècnica (2 h. abans de la 
representació) 
​ ​ .
​ ​ Funció Segona 

Sortida de la companyia 
Desmuntatge i Càrrega 
Sortida del camió. 
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Nota : 
 
En el cas del primer bolo de la gira tot l’equip farà un dia mes de muntatge. 
 
Aquesta fitxa es personalitzarà en una fitxa tècnica definitiva per a cada teatre una vegada les 
Oficines Tècniques de TNC, Focus i el Teatre d’acollida hagin concretat els detalls, tant de la 
planificació com de la part corresponent a materials, ja que depenem de l’ infrastructura 
disponible de cada espai.  
 
A la fitxa tècnica definitiva hi adjuntarem els plànols de llums, implantació d’escenografia i 
croquis de so per cada població concreta. 
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