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ACTA REUNIÓN
FECHA, HORA Y LUGAR
	Miércoles, 21 de julio 2025.
Hora inicio 14:30 hrs.
Hora término 16:30 hrs.
Oficina Depto. Recursos Físicos, 2do piso. Servicio de Salud Arauco.



IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA
	Reunión de equipo de Transición de Sistemas de Abastecimiento SSASUR.



OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
	i. [bookmark: _Hlk17101657]Determinar el equipo de proyecto por cada departamento.
ii. Revisar y validar carta Gantt con plazos planteados.
iii. Organizar el equipo y trabajos a realizar en visita a SSASUR.



ACUERDOS
a) Participación institucional: Se acuerda que tanto el jefe como su subrogante participen activamente en las reuniones del proyecto, asegurando el traspaso formal de la información para garantizar continuidad en la toma de decisiones.
b) Equipo de Proyecto: Se actualiza la definición del equipo con claridad en los roles y funciones, los que deberán formalizarse mediante resolución:
· Coordinador Técnico General: Miguel Sáez Leiva (asistencia técnica desde perspectiva informática).
· Coordinador Administrativo: José Concha Hernández.
· Referente Logística: Ángela Rocha Tirapegui (titular) y Rode Torres Mieres (subrogante).
· Especialista en Insumos Clínicos: EU Andrea Aravena (Hospital de Curanilahue).
· Coordinador de Integración Clínica: por definir, considerando rol transversal y no limitado a referentes clínicos-asistenciales.
· Integración Financiera (Finanzas): Jimena Fuentes (titular) y Silvana Pino (subrogante).
· Especialista en Inventario (Farmacia): por definir.
· Infraestructura (Recursos Físicos): por definir.
c) Planificación de visitas:
· Visita a SSASUR confirmada para viernes 25/07/2025. Participan: Miguel Sáez, José Concha y Angela Rocha con dos funcionarios del área de abastecimiento.
· Próxima visita incluirá al equipo de Gestión Farmacéutica.
d) Cronograma: Se considera excesivamente ambicioso e inviable en su versión actual
· Se requiere:
i. Ajuste realista de plazos con participación de los equipos hospitalarios.
ii. Planificación escalonada.
iii. Inclusión de módulos actualmente operativos.
iv. Elaboración paralela de carta Gantt clínica.
e) Plan de contingencia: Se establece la necesidad de definir desde el inicio un Plan B ante eventuales retrasos o brechas en la implementación. Este debe incluir mecanismos de continuidad operativa y definir responsables de activación.
f) Participación directiva: Se propone incorporar a directivos y jefaturas dentro del comité del proyecto, no solo a los equipos operativos. Su rol será clave para la toma de decisiones estratégicas y la articulación interdepartamental.
g) Formalización del proyecto: Se requiere una comunicación oficial e institucional que establezca alcance, objetivos, equipo responsable y lineamientos de ejecución para toda la red.
h) Convenio de colaboración con SSASUR:
· Se revisará el convenio para detallar márgenes de licencias y capacidades reales de la red. 
· Vigencia del convenio: 3 años.
· Incorporar definición de referentes de controversia por ambas partes.
i) Ambientes de prueba y evolución clínica: Se solicita habilitación de ambientes de prueba completos que permitan evaluar la funcionalidad integral del sistema con participación de clínicos, administrativos y directivos.
j) Articulación APS Municipal: Se enfatiza que la red APS no debe quedar excluida del proceso, debiendo definirse desde el inicio su participación e integración, considerando su peso en la continuidad asistencial y los registros clínicos electrónicos.
k) Flujo de decisiones: Se solicita especificar el flujo formal de toma de decisiones consensuadas, incluyendo cómo se ejecutará en conjunto con hospitales y la red.

OBSERVACIONES FINALES
a) Se hace hincapié en no retroceder en los avances logrados con módulos actuales operativos en hospitales. Se deben considerar soluciones transitorias que aseguren funcionalidad en 2025.
b) Se solicita una planificación clara de reuniones del equipo, con fechas y responsables definidos 

PARTICIPANTES
	Nombre
	Cargo

	Sr. Yamil Barnert Riadi 
	Jefe Depto. de Control de Gestión.

	Sr. Luis Rolack Torres
	Jefe Depto de Gestión Farmacéutica.

	Sra. Grace Duran Melgarejo
	Jefa Depto Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC.

	Sra. Angela Rocha Tirapegui
	Jefa Depto Logística.

	Sr. Edna González Bahamondez
	Jefa Depto Información y Articulación de la Red.

	Sr. José Concha Hernández
	Profesional del Depto de Control de Gestión.

	Sr. Miguel Sáez Leiva.
	Profesional del Depto Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC.

	Sr. Felipe Parra Matamala
	Profesional del Depto de Gestión Farmacéutica.
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