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z Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
Registros de Avances Individuales
Entidad Federativa | Seleccione el estado v Tipo de recurso Seleccione el Tipo de Recurso - Q consultar
Munidpio | Seleccione el municiio v Ciclo de recurso Seleccione el Ciclo = -
Stimpiar
Ramo Seleccione el amo -
#iralinico Descargar consulta
Mostar| 5 |proyectos suscar
Clasificacién
Categoria  Buscar Folio Buscar Nombre Buscar Tipo Buscar Buscar Institucién Ejecutora  Buscar ccién
Proyecto de inversién IAL220402162524 ONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | Proyecto de Inversién de Infraestructura Social  Urbanizacién Municipio de Villa Hidalgo # Registrar
orimeRA ETAPA - 254274 ance
e rgper e e
Proyecto de inversién JAL220402163499 CONSTRUCCION DE AULA EN CAIC - 259271 Municipio de Villa Hidalgo # Registrar
Se han encontrado: 2 proyectos.
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Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

@ inicio  Regstos de Avances Indiidual de Proyectos

2 Observaciones: Capturista

+ngregar

2 Observaciones: Revisién

Categoria del registro

Accién @ Proyecto deinversin

Detalles del registro
Nombre Estado Responsable

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 254274 salisco o
Tipo de Programa o Proyecto Municipo Responsable

Proyecto de Inversién de Ifraestructura Social v Vila idalgo -
Clasificacién del registro Institucién Ejecutora

Utbanizacién v Municipio de Villa Hidalgo -
Subclasifcacién del registro Poblacion Beneficiada

Sinidentifcar v
Periodo de ejecucion Mujeres
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Unidad de Medida Meta Meta Modificada # Editar

Metros Cusdrades 82 s182 =3 [ cimir

Geolocalizacion

Tipo de Georreferencia

Estado Municipio Localidad Direccién Latitud / Longitud
Puntols) Independientels) v
sl villHidslgo Vil Hidsigo CALLE PEORO MORENO COLONIAVILLA  21.67424600/-102.59035212 =
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Avance Financiero

Recaudado

Comprometido

Devengado

Ejercido

[seama

Pagado

[se0a
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€ Observaciones: Revisién
Fuentes de Financiamiento
Monto Global Aprobado
$4,360,468.20 ‘©Agregar Fuente de Financiamiento
Tipo de Recurso Ciclo de Recurso Ramo Programa Presupuestario Programa Estatal o Municipal Aprobado 1f Modificado Accién
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 3 deral $4,360,468.20 5436046820 cimio |
CONVENIOS)
Avance Financiero
©Registrar Avance:
Periodo Recaudado Comprometido Devengado Ejercido. Pagado Avance Aecion
2022/ 0cTDIC $4,360,468.20 $4360,468.20 $4,360,468.20 $4.360468.20 $4360468.20 100% # edtar
Avances Fisicos
Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos IS LUNIETY
Unidad de Medida Meta Meta Modificada
Cemerims [
Porcentaje Total de la Meta [FTTXY
Periodo Avance 1F Porcentaje
2020cT01C 3182 100%
% Cancelar € Anterior Guardary Continuar 9
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Registros de Avances Individual de Proyectos

@ inicio - Registros de Avances Indnidusl d Proyectos

2 Observaciones: Capturista

+Agregar

2 Observaciones: Revisién

Informacién de obra por contrato o administracién directa

Q Buscar por Foll
Tipo de contratacién 15 Nimero Contratista Convocante Monto Monto modificado Ver detalles Eliminar
obra DeGe/o02-2022 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFCSA.DE  MUNICIPIO DE VILLAHIDALGO, JALISCO $4.360,468.20 $4360,468.20 @ ver detalles @ Elimivar
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Desarrollo

Eliminar Eliminar Eliminar

Termino
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Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

@ inicio - Registros de Avances Indnidusl d Proyectos
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iSe han registrado avances!

FOLIO DEL REGISTRO
JAL220402162524
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O solicita Cancelacion
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Al momento de solicitar la cancelacién del folio, el usuario confirma que cuenta con la documentacién necesaria
para demostrar que el proyecto no tendra avances, ya que no se ejecutd o no se continuara ejecutando.
iConfirma que desea continuar?

Cancelar
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Emitir Observacion

Observacién

LAOBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FALTA COMPROBACION DE CONTRATISTA
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© Observaciones: Capturista

8 10n20239:51:55 A

i % LAOBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FALTA COMPROBACION DE CONTRATISTA P
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€ Observaciones: Revi

@ pucde corgaral menos una fo

fia, maximo tres

pay debe ser de un maximo de 1.

nicio
&Lf Foa
liminar Elimina
Desarrollo
liminar
Terminn o

£ Escribe aqui para buscar '*\\ PR “ A E E ® B & ~ @ scsoeaso A B E O W osn B
O R - ) o de los Recursos Fe X Articulo 15 | Unidad y Progreso X | 4 v - a8 x
< C @ mst / 162524 aex » 0@ :

Al momento de solicitar la cancelacién del folio, el usuario confirma que cuenta con la documentacién necesaria
para demostrar que el proyecto no tendra avances, ya que no se ejecutd 0 no se continuaré ejecutando.
&Confirma que desea continuar?
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La accién 'Solicita Cancelacién' se realizo correctamente.
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Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)
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Registros de Avances Individual de Proyectos G @ inkio - Registros e Avances Individual de Poyectos.
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iSe han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el egistro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL220402162524

€ Anterior Solicitar Validacién
Q) solicita cancelacién >
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