



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม
2561)**



โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทยบุรี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖1) ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 วิธีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	3
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	5

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5
---	---

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 7

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 11

ภาคผนวก

บัญชีแสดงผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ความเป็นมา

การติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินให้ลุ่่วง ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าเท่าที่ควร จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ตรงกันข้ามหากโครงการที่มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย การรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหา

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จระดับใด

2. แนวทางการพัฒนา

1) วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีบริการสาธารณะพื้นฐานเป็นหลัก และครอบคลุมทั้งตำบล”

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการการพัฒนา
1 .	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน แนวทางที่ 2 ก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพาน ท่อระบายน้ำ แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา แนวทางที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
2 .	ด้านการพัฒนาสังคม	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน แนวทางที่ 2 พัฒนาสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
3 .	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แนวทางที่ 2 สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ

4 .	ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 การดูแลแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
5 .	ด้านการบริหารจัดการองค์กร	แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แนวทางที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน แนวทางที่ 5 พัฒนาการบริหารประชาชน

ส่วนที่ 2

วิธีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรบุรี นั้นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสอง

คน

- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน

สองคน

- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2. ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

กรอบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

□หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

□หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผน

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

□ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4

โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ดังนี้

1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีโดยตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตนเองในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

2) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามตนเองที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีรายไตรมาส ไปใช้ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

3) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/1)

แบบที่ 3/1 เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

4) แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีในภาพรวม

แบบที่ 3/2 เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม **โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ**

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี

งบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) เพื่อประเมินผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติคือการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ และผลการดำเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้วในช่วงระยะเวลา 6 เดือน มาสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ 1เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

6

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ หกเดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) () ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

(✓) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18	8,990,000	16	9,255,000	16	8,520,000	10	6,039,000	60	32,804,000
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	4,736,000							4	4,736,000
1.2 แผนงานการพาณิชย์										
รวม	22	13,726,000	16	9,255,000	16	8,520,000	10	6,039,000	64	37,540,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	5	607,100	1	30,000	1	30,000	1	30,000	8	697,100
2.1 แผนงานสาธารณสุข	1	15,000								
2.2 แผนงานสร้างความ	5	13,403,200	5	14,281,800	5	14,284,500	5	14,284,500	20	56,254,000
	3		2		2		2		9	

เข้มแข็ง ของชุมชน 2.3	17	122,560	12	90,000	10	90,000	10	89,440	49	392,000
แผนงานงบ กลาง 2.4	12	6,598,000	10	4,039,000	10	3,763,500	10	3,763,500	42	18,164,000
แผนงาน รักษาความ สงบภายใน 2.5		684,500		685,000		384,500		384,500		2,138,500
แผนงาน การศึกษา 2.6										
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ										
รวม	43	21,430,360	30	19,125,800	28	18,552,500	28	18,551,940	128	77,645,600
3.การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ										
3.1 แผนงาน การเกษตร	4	48,600	3	30,000	3	30,000	3	30,000	13	138,600
รวม	4	48,600	3	30,000	3	30,000	3	30,000	13	138,600

[illegible]

รวมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	50,000							1	50,000
4.1 แผนงาน สาธารณสุข										
4.2 แผนงาน รักษาความ สงบภายใน										
รวม	3	78,170							3	78,170
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ บริหาร จัดการ องค์กร	16	283,500	6	25,228,000	5	228,000	5	228,000	32	25,967,500
5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป	6	100,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	9	250,000
5.2 แผนงาน การศึกษา	3	0	3	260,000	3	260,000	3	260,000	12	1,040,000
5.3 แผนงาน บริหารงาน คลัง	2	260,000	2	0	2	0	2	0	8	0
5.4 แผนงาน สร้างเข้มแข็ง ของชุมชน		20,000		20,000		20,000	1	10,000	1	80,000
5.5 แผนงาน สาธารณสุข								2,400,000		2,400,000
รวม	27	663,500	12	25,558,000	11	558,000	12	2,958,000	62	29,737,500
รวมทั้งสิ้น	99	35,946,630	61	53,968,800	58	27,660,500	53	27,578,940	270	145,139,870

4) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 (รายได้ไตรมาสที่ 1 และ 2 เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ที่เสร็จ		จำนวน โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก		จำนวน โครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	2	9.09	-	-	20	90.91	-	-	-	-	22	100

2.การพัฒนาด้านสังคม	14	31.82	7	15.91	23	52.27	-	-	-	-	44	100
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	1	25.00	3	75	-	-	-	-	4	100
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	2	100
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	8	29.63	-	-	19	70.37	-	-	-	-	27	100
รวม	24	24.24	8	8.08	67	7.68	-	-	-	-	99	100

9

**5) การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
(รายไตรมาสที่ 1 และ 2 เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)**

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	688,600	7.72	-	-	688,600	7.72
2.การพัฒนาด้านสังคม	8,137,377	91.17	-	-	8,137,377	91.17
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6,600	0.07	-	-	6,600	0.07
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	92,480	1.04	-	-	92,480	1.04
รวม	8,925,117	100.00	-	-	8,925,117	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านลุ่มนา	✓	-	-	3,016,000	3,016,000
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านประดู่ข้างออก	✓	-	-	1,485,000	1,485,000
รวมทั้งสิ้น		-	-	4,501,000	4,501,000

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

1) มีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มี ความชำนาญในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร มีผลให้การดำเนินการล่าช้า

2) กรมส่งเสริมส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลในรายละเอียดงานต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศในแต่ละระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพราะมีการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวทุกท้องถิ่นทำให้ระบบเกิดความล่าช้าซึ่งก็ส่งผลให้ระบบงานออกมาล่าช้าด้วยเช่นกัน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

2) รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560– มีนาคม 2561)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปิงบประมาณ พ.ศ. 2561

3)จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์				
	โครงการในแผน	โครงการที่อนุมัติงบฯ	โครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	18	12	2	
1.2 แผนงานการพาณิชย์	4	2	-	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม				

2.1 แผนงานสาธารณสุข	5	4	1	
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	-	
2.3 แผนงานงบกลาง	5	5	4	
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	4	3	
2.5 แผนงานการศึกษา	17	14	11	
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12	9	2	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ				
3.1 แผนงานการเกษตร	4	2	1	
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
4.1 แผนงานสาธารณสุข	2	2	2	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	โครงการในแผน	โครงการที่อนุมัติงบฯ	โครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	16	9	5	
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	6	2	-	
5.2 แผนงานการศึกษา	3	2	2	
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง	2	2	1	

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน				
5.5 แผนงานสาธารณสุข				
รวม	99	70	34	

ภาคผนวก

บัญชีแสดงผลการดำเนินงาน

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561

(รายไตรมาส 1 , 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<u>1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u> 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 5	ม.ค. – มี.ค. 2561		660,000	660,000		ยังไม่ดำเนินการ
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 2 (บ้านนายฝาก – จิราภารีสอร์ท) หมู่ที่ 9	ม.ค. – มี.ค. 2561		660,000	660,000		ยังไม่ดำเนินการ
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวลิต – ปลายขวัญ ตอน 2 หมู่ที่ 4	ม.ค. – มี.ค. 2561		660,000	660,000		ยังไม่ดำเนินการ
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสังเวช – นายบุญจิต หมู่ที่ 2	ต.ค. – ธ.ค. 2560	มีนาคม 2561	330,000	330,000	330,000	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอาวุธ	ต.ค. – ธ.ค. 2560	กุมภาพันธ์ 2561	440,000	358,000	358,600	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

– นางวรรณ หนูที่ 2						
6.ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุทิมพัฒนา (ซอย 1) หนูที่ 2	ม.ค. – มี.ค. 2561	มีนาคม 2561	440,000	100,000	100,000	อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย

2

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
7.ก่อสร้างทาง เชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็กกับถนน ทางหลวง 4140	ต.ค. – ธ.ค. 2560		80,000	80,000		ยังไม่ดำเนินการ
8.ขุดลอกคู ระบายน้ำ/ เหมือง/คลอง/ ส่วนที่ต้นเขิน ภายในตำบลไทย บุรี	ต.ค. – ธ.ค. 2560		300,000	300,000		ไม่ใช่ งบประมาณ
10.ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หนูที่ 8	ต.ค. – ธ.ค. 2560		-	3,016,500	3,016,500	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
11.ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หนูที่ 3	ต.ค. – ธ.ค. 2560		-	1,485,000	1,485,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
<u>2.การพัฒนา ด้านสังคม</u>						

2.1 แผนงาน สาธารณสุข						
1.โครงการ ปฏิบัติการด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	500,000	500,000	133,000	
2.โครงการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	-	30,000	5,000	-	ยังไม่ดำเนิน การ
3.โครงการ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ประจำ ปีงบประมาณ 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	เดือนมีนาคม 2561	35,900	35,900		ยังไม่ใช่ งบประมาณ
2.2 แผนงานงบ กลาง						
1.เบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	42,000	42,000	21,000	เบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
2.เบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	10,123,200	10,123,200	4,851,000	เบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
3.เบี้ยยังชีพผู้ พิการ	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	3,072,000	3,072,000	1,434,400	เบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
4.สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	พ.ย.- ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	126,000	126,000	121,572	
2.3 แผนงาน รักษาความสงบ ภายใน						
1.โครงการฝึก ซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี 2561	พ.ย. - ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	33,120	33,120	29,060	

2.โครงการ รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	ธ.ค. 2560 – ม.ค. 2561	ธันวาคม 2560	44,720	44,720	32,830	
3.โครงการ รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วง เมษายน ประจำปี 2561	มี.ค. – เม.ย. 2561	มีนาคม – เมษายน 2561	44,720	44,720		อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิก งบประมาณ
4.โครงการสร้าง ฝายชะลอน้ำเพื่อ ป้องกันและแก้ไข วิกฤตภัยแล้ง	มี.ค. ก.ค. 2561	มีนาคม 2561	50,000	50,000	33,790	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนิน งาน	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
2.4 แผนงานการ ศึกษา						
1.โครงการงานวันเด็ก ไทยบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561	ธ.ค. 2560 – ม.ค. 2561	มกราคม 2561	90,000	90,000	50,710	
2.โครงการจัดงานวัน วิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	มีนาคม 2561	มีนาคม 2561	35,000	35,000	27,025	
3.โครงการส่งเสริมด้าน วิชาการเด็กไทยบุรี	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561		250,000	150,000		ยังไม่ดำเนินการ

4.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	375,000	260,000	130,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5.ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	กุมภาพันธ์ 2560	136,000	85,000	85,000	
6.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก เหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	14,000	14,000	14,000	
7.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	10,000	10,000	10,000	
8.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กชุมชน สาธิตวลัยลักษณ์ พัฒนา	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	375,000	308,700	157,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
9.ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	ธันวาคม 2560	119,000	85,000	85,000	
10.ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	11,000	11,000	11,000	

ชุมชนสาธิตวิทยาลัย ลักษณะพัฒนา						
11.ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมวันสำคัญของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนสาธิตวิทยาลัย ลักษณะพัฒนา	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	8,000	8,000	8,000	
12.ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561		1,000,000	971,000		ยังไม่มี การเบิกจ่าย
13.อุดหนุนโรงเรียนวัด โคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	ตุลาคม 2560	1,732,000	576,000	288,000	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย ตลอด ปีงบประมาณ
14.อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนใหม่	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	ตุลาคม 2560		548,000	265,000	
15.อุดหนุนโรงเรียนวัด พระอาสน์	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	ตุลาคม 2560		248,000	124,000	
16.อุดหนุนโรงเรียน บ้านสะพานหัน	ต.ค.2560 – ก. ย. 2561	พฤศจิกายน 2560		360,000	179,000	
17.ก่อสร้างโรงคลุม พื้นที่กลางแจ้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก เหล็ก	ต.ค.2560-เม. ย. 2561		384,000	358,000		ยังไม่ได้ดำเนิน การ

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	

2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ						
1.โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย. 2560	พฤศจิกายน 2560	100,000	100,000	55,415	
2.โครงการประกวด สวดมนต์สรสรเสริญ พระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561		4,500	4,500		ยังไม่ได้ดำเนิน การ
3.อุดหนุนอำเภอทำ ศาลาตามโครงการ ส่งเสริมงานประเพณี ลากพระท่าหลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	ต.ค.-พ.ย. 2560	ตุลาคม 2560	10,000	10,000	10,000	
4.อุดหนุนอำเภอทำ ศาลาตามโครงการ ส่งเสริมงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ ปี 2561 – 2564	ม.ค.-มี.ค. 2561	กุมภาพันธ์ 2561	5,000	5,000	5,000	
5.โครงการจัดส่ง นักกีฬาฟุตบอลเข้า ร่วมการแข่งขัน	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561		25,000	25,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<u>3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ แนวทาง 1. ส่งเสริมการพัฒนา อาชีพ</u>						
1.โครงการก้าวตาม รอยพ่ออย่างพอ เพียง	ธ.ค.2560-ก. พ. 2561		17,000	17,000	-	เลื่อนการดำเนิน งาน

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<u>3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ</u> แนวทาง 1. ส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ						
2.พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลไทยบุรี	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	31,600	30,000	6,660	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ
<u>4.การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</u> <u>4.1 แผนงาน สาธารณสุข</u>						
1.โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ ขยะ	ต.ค.2560 - ก. ย.2561		16,420	16,420		ยังไม่ดำเนิน การ
2.โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการน้ำ เสีย ประจำ ปีงบประมาณ 2561	ต.ค.2560 - ก. ย.2561		11,750	11,750		ยังไม่ดำเนิน การ
<u>5. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ องค์กร</u> <u>5.1 แผนงานบริหาร ทั่วไป</u>						

1.โครงการกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย	มีนาคม 2561	มีนาคม 2561	5,000	3,000	1,000	
------------------------------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	--

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป						
2.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	ตุลาคม 2560		1,000	1,000		ยังไม่เบิกจ่าย
3.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบศร รมหาธิบดีจักกรีณภดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร	ตุลาคม 2560	ตุลาคม 2560	70,000	70,000	70,000	
4.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตกแต่งพุ่มไม้)	ต.ค.-ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	10,200	10,200	8,900	
5.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา)	ต.ค.-ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	8,500	8,500	8,500	

