



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ที่ ศธ. ๐๔๓๐๓.๒๘/_____ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 (4)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ ๗๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 256๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สถานที่ก่อสร้าง ๑๕๔ หมู่ ๒ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย บริษัท บี.อาร์. เรียล เอสเตท จำกัด ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/256๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม 256๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม 256๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม 256๘ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน วงเงินค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๔๔๘,๙๙๙.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) งดงานทั้งหมด ๓ งดงาน นั้น

ผู้รับจ้าง มีหนังสือเลขที่ BR0547/60 ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 256๘ ตามเลขรับที่

๒๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๕ น. ขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ ๑ จำนวน จำนวน ๑๓๔,๖๙๙.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ วันที่ส่งมอบได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการของงานงวดที่ ๑ เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ 256๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

(นายพนาเวช แดงศรี)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นางรชา วิลาจันทร)

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทราบ

ลงชื่อ_____ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางกาสดา ทวันเวช)

~ 2 ~

ลงชื่อ _____กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายสมเกียรติ รองประโคน)

ลงชื่อ _____กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางอศราพร พิมพ์โชค)