

Relatório da reunião de alinhamento com stakeholders

Responsável:

Francisco Paulino

Data:

13/09

Atividades realizadas: validação do protótipo de alta fidelidade, definição das entregas parciais, validação do escopo do projeto

Perguntas preparadas

- Quais informações são necessárias acerca de um dos organizadores de um evento em rede? (meta 4)
- Um evento pode ocorrer em horários diferentes no caso de ser realizado em mais de um dia?
- Ações e eventos são sinônimos?
- Quais sugestões para nomear grupo de eventos (evitar confusão com o termo meta)?
- Existe algum computador na casa que possa ser usado como servidor?

Feedback dos stakeholders

1. Informações do artista devem incluir o link do perfil deste no mapa da cultura (se ele tiver);
2. Parceiros são mostrados em ordem alfabética;
3. Os dados privados também devem ficar disponíveis para os colaboradores;
4. Adicionar descrição da meta e das atividades referentes aos eventos;
5. Mostrar quantas e quais ações foram desenvolvidas nas metas do evento;
6. Deve ser possível cadastrar ações e público;
7. Cidade, Estado e País são as informações obrigatórias para uma localização;
8. Nos arquivos deve ser possível inserir documentos de texto (somente .pdf foi citado);
9. Metas podem ser filtradas por mês e ano apenas;
10. Um evento que atenda a mais de uma meta deve conter os indicadores de cada uma separadamente;
11. A descrição da meta e das atividades devem ser disponíveis tanto para copiar e colar quanto para digitar manualmente;
12. A opção de edição do evento deve estar disponível até depois do fim do evento;
13. A própria Casa de Saberes, o Instituto Dragão do Mar e o governo do Estado do Ceará são sempre organizadores;
14. Colaboradores são os parceiros do evento realizado;
15. Caso as informações não fiquem claras no documento oficial enviado ao IDM, deve ser possível compartilhar as informações guardadas no SGECC com o instituto.

Definição das próximas entregas

Durante a reunião ficou acordado que:

1. A primeira entrega parcial consistirá do sistema possuindo a funcionalidade de cadastrar o evento e a questão da autorização para a visualização dos eventos;
2. Na segunda entrega parcial o sistema será ampliado com as funcionalidades de cadastrar e visualizar metas;
3. Na entrega final serão entregues as demais funcionalidades do sistema;