

Project Natuur / WMNL

Agenda & notulen 23 september 2014

20:30 - 22.00 via Skype sin.wiki (aangezien er een gelijktijdig overleg is)

Aanwezig: Ciell, Dick, Denise, Ellen, Nolda, Marlon, Sindy, Romaine

Afwezig: Jorgen

Agenda

- [1. Openstaande actiepunten - 10 min.](#)
- [2. Voortgang Naturalis - 5 min.](#)
- [3. Bespreken lijst natuur organisaties 20 min.](#)
- [4. Concrete stappen? - 20 min.](#)
- [5. Wie pakt wat op - 20 min.](#)
- [6. Rondvraag - 20 min.](#)
- [7. Volgend Project Natuur overleg - 5 min.](#)

Totale tijd: 90 minuten.

Notulen

1. Openstaande actiepunten - 10 min.

1. Het WLE upload resultaat zou op een nette, overzichtelijke pagina op Commons kunnen worden ondergebracht (per nationaal park) **Actiepunt: Dick maakt voorstel → voor volgende keer (21 oktober)!**
2. Basis projectplan opstellen **Actiepunt Nolda/Ciell → allen lezen voor 21 oktober en feedback.**
3. Gesprek met organisatie Actiepunt **Denise/Marlon**
4. Uitwerken verslag hiervan Actiepunt **Denise/Marlon**

2. Voortgang Naturalis - 10 min.

1. Laatste puntjes op de i
 - Onderwerpenlijst maken → gedaan en verzonden naar Naturalis.
2. Aantal inschrijvingen
 - a. 6 schrijfworkshop
 - b. 26 prijsuitreiking
3. Afspreken om de presentaties af te stemmen
 - a. Nolda en Marlon sturen presentatie naar kantoor en als volledig af wordt de presentatie met iedereen gedeeld.

3. Bespreken gesprek bij de KNNV 20 min.

1. Hoe ging het gesprek

Moeite KNNV duidelijk te maken wat de voordelen zijn voor hun om samen te werken met WMNL. Hoe achterban activeren was het grootste vraagstuk bij de KNNV. Focus op achterban, niet gehad over bestuur van KNNV.

2. Wat kwam er uit

Communicatie naar achterban van KNNV via nieuwsbrief om mensen op te roepen en enthousiasmeren.

3. Wat zijn de actiepunten?

Zie: [hier](#).

4. Voortgang - 20 min.

1. Basis projectplan zie

<https://docs.google.com/a/wikimedia.nl/document/d/1nTBcUw5UFO3wC1LWtU9aiAA9kmpw7WN6QgyQe6KQ1qQ/edit>

A. Bespreken en invulling geven aan randvoorwaarden

Volgende vergadering bespreken we het project plan uitgebreider, graag voor volgende vergadering opmerkingen toevoegen die we kunnen bespreken. Voor 21 oktober.

2. Logo

- a. geen reacties ontvangen vanuit de WP community. Specifieke vrijwilligers benaderen? Wel alsnog een logo ontwikkelen zelfs als dit later in het project komt.
- b. Advertentie mogelijkheid op wikimedia.nl en de vrijwilligerscentrale uitzetten.
- c. Apart logo voor Project Natuur ontwikkelen.
- d. Voorstel om een herkenbaarheid in alle logo's van Wikimedia Nederland projecten te ontwerpen. Zodat er een soort van standaard formaat is die voor alle projecten aangepast kunnen worden. Te groot voor nu, maar zeker iets wat we in de toekomst moeten bespreken, maar dan een discussie voor een groter publiek. Bespreken in het bestuur.
- e. Specifiek ontwerp logo voor Project Natuur wordt uitgezet op vacature wikimedia.nl en vrijwilligerscentral. **Actiepunt: kantoor zet dit uit!**

3. Verwarring richten wij ons op de Nederlandse natuur of natuur in het algemeen? (Stemmen)

- a. Voor: Ciell, Nolda, Romaine, Marlon, Jurgen
- b. Tegen: Dick
- c. Natuur in algemeen.
- d. **Actiepunt: alle Nederlandse natuur veranderen in natuur → Kantoor! → gedaan!**
- e. Projectplan aanpassen → **Actiepunt: Nolda**

4. Hoe maken we onze schrijfworkshops tot een succes (naar aanleiding e-mail van Sandra)

- a. Idee van Nolda om Social Media in te zetten om gebruikers in het zonnetje te zetten
 - i. Elke week 1 gebruiker bijvoorbeeld in het zonnetje zetten via Facebook.
 - ii. Voorbeeld Ciell:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijsprogramma:Beeld_en_Geluid/Edit-a-thon_%2814_juni_2014%29

- iii. Gebruikers kunnen blijven volgen. Uitdaging is dat mensen niet vaak reageren op berichtjes van hun overleg pagina en dat heeft effect op punt dat het niet iets eenmaligs moet blijven.
- iv. Social media: alleen Facebook kanaal en niet Twitter. Facebook ook meest geschikt.
- b. Idee van Marlon om niet eenmalig iets te doen en dit goed mee te nemen in de communicatie
- c. Hoe gaan we dit inzetten voor de workshop in Naturalis?
 - i. Voorbeeld van Ciell gaan we gebruiken voor Naturalis. Kunnen we gelijk de gebruikers volgen na deze schrijfworkshop.
 - ii. Groep maken waar mensen kunnen reageren voor vragen waar mensen die hebben deelgenomen aan een schrijfworkshop van Project Natuur hun vragen kunnen stellen. **Online gooien voor de schrijfworkshop van Naturalis. Ciell pakt dit op.**

Hoe gaan we meten dat dit resultaat heeft? Is dit de oplossing?

Al heel lang de discussie hoe we mensen kunnen toevoegen aan onze achterban.

Wat wil je meten?

Toekomstige activiteit van gebruikers schrijfworkshop

Bijdragen

Vervolg activiteit aanwezig

Wat zouden wij een mooi resultaat vinden?

Eerste stap: reactie op vervolg berichtje van trainer schrijfworkshop

'Nieuwsbrief' rond te mailen aan deze gebruikers?

Na zoveel weken schrijfworkshop online sessie voor extra hulp! → zeker het proberen waard!

Tea house Wikipedia: vriendelijkheid en snelheid Facebook

Volgende vergadering bespreken om concreter plan te creëren hoe schrijfworkshops beter resultaat kunnen opleveren.

Voor Project Natuur actieve Wikipedia club vanuit de verschillende natuur organisaties.

5. Wie pakt wat op - 20 min.

1. Wat moet er gedaan worden
2. Wie wil wat oppakken?
3. Tiedpad vast stellen

Activiteit	Datum	Verantwoordelijk
Basis project plan opstellen ongeveer 1 A4tje, dynamisch document	19-09	Nolda, Ciell kijkt er nog even naar
Iedereen kijkt naar projectplan	21-10	Werkgroep en kantoor

Presentatie maken voor organisatie, n.a.v. basis project plan	19-09	Door degene die het gesprek gaat doen
Gesprek met organisatie	zo spoedig mogelijk	Marlon, iemand van kantoor (Denise)
Uitwerken uitkomst		Marlon/Denise
Tekst schrijven in nieuwsbrief KNNV	Deadline?	Marlon doet voorzet en werkgroep/kantoor kijkt ernaar
Tijdpad maken		
Projectplan lezen en eventueel van commentaar voorzien	Voor 21 oktober	Hele werkgroep
Facebookgroep Project Natuur aanmaken	voor 5 oktober	Ciell

6. Rondvraag - 20 min.

Geen vragen

7. Volgend Project Natuur overleg - 5 min.

Donderdag 21 oktober om 20:30 over de skype.

---//---