

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

No	Hari / Tgl Pelaksanaan	Program Aksi Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian	Kegiatan	Output	Bukti fisik
JANGKA PENDEK							
KEGIATAN 1. PERSIAPAN PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN							
1	Rabu / 29 Juli 2026	Konsultasi dengan Mentor di DPKP DIY	Arahan Mentor terhadap JAP dan persiapan kunjungan Gubernur di JAP dalam rangka panen melon GH smart farming	Catatan hasil kegiatan dan upaya aksi perubahan JOGOTANI	Peserta Diklat melakukan konsultasi mentor	Terlaksana 100 %	- Foto - Catatan hasil kegiatan
2	Selasa / 28 juli 2026	Rapat Koordinasi Internal di UPTD BPSDMP DIY	Arahan hasil dari laporan Aksi Perubahan dan penyusunan nama-nama tim	Rapat koordinasi terlaksana mendukung JOGOTANI	Rapat pembentukan Tim aksi perubahan	Terlaksana 100 %	- Undangan - Notulen - Daftar Hadir - Foto
3	Kamis / 30 Juli 2026	Penyusunan Draft SK Tim Aksi Perbahan	Tersusun draft personil	Daftar nama personil tim aksi JOGOTANI		Terlaksana 100 %	- Tersusun Nota Dinas tentang nama nama personil serta kompetensinya
4	Jumat / 31 Juli 2026	Menerbitkan SK Tim Aksi Perubahan	Terbitnya SK Tim Aksi Perubahan JOGOTANI	SK dan Lampiran nama	Pembuatan SK dan pengesahan	Terlaksana 100 %	- SK Kepala BPSDMP nomor : 1174 tahun 2026

KEGIATAN 2. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PEKERJA JAP DENGAN KETERAMPILAN DAN DAPAT MELAKUKAN PENYULUHAN							
1	Selasa / 4 Agustus 2026	Mengidentifikasi kebutuhan SDM tentang diklat di BPSDMP	Menyusun Identifikasi kebutuhan pelatihan disusun berdasarkan materi paparan JAP 2026	Tersusun hasil yang disepakati untuk pelatihan bagi SDM/ Pekerja JAP	Pembuatan daftar kebutuhan pelatihan	Terlaksana 100 %	- Foto
2	Selasa / 4 Agustus 2026	Menyusun materi bimbingan teknis dengan rapat persiapan	Tersusunnya materi bimtek keterampilan bagi pemandu JAP Dikaitkan dengan fasilitas BMKG di JAP		Pelaksanaan dilakukan oleh tim efektif JOGOTANI	Terlaksana 100 %	- Undangan - Daftar hadir - Notulensi
3	Senin/ 24 Agustus 2026	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis	Terlaksana kegiatan bimtek			Terlaksana 100 %	- Foto
4	Rabu/9 September 2026	Melakukan peragaan penyuluhan dengan ujicoba kemampuan keterampilan tenaga JAP	Terlaksana kegiatan aksi lapangan bagi pemandu JAP untuk penjelasan JOGOTANI			Terlaksana 100 %	-
KEGIATAN 3. PENAMBAHAN MAHASISWA MAGANG DAN PKL di JAP							

1	Kamis/6 Agustus 2026	Melaksanakan rapat untuk membalas surat magang dari Perguruan Tinggi secara online	Terlaksana rapat bersama tim JAP dan anak magang			Terlaksana 100 %	- Foto
2	Jumat/31 Juli 2026	Menyusun materi dan jadwal pertanian smart farming	Tersusunnya materi			Terlaksana 100 %	- PPT
KEGIATAN 4. PENYUSUNAN SOP MODEL KONSULTASI PUBLIK SECARA ONLINE							
1	Kaamis/27 Agustus 2026	Mempersiapkan alat komunikasi secara online dengan fasilitas yang tersedia di JAP	Tersedianya alat bantuan untuk mendukung informasi JOGOTANI secara online	Pengecekan alat komunikasi beserta perlengkapan komunikasi	Penugasan Tim Efektif dari Tim Publikasi	Terlaksana 100 %	-
2	Senin/ 5 September 2026	Melaksanakan finalisasi draft SOP dan menerbitkan SOP	Tersusunnya draft SOP dan kesepakatan bersama tim			Terlaksana 100 %	- Undangan - Foto kegiatan - Hasil draft SOP
3	Kamis/ 8 September 2026	Menetapkan Petugas dan uji coba konsultasi online				Terlaksana 100 %	- Bahan scene video

KEGIATAN 5. PEMBUATAN BAHAN LITERASI PERTANIAN DARI BUDIDAYA SAMPAI AGRIBISNIS							
1	Kamis/13 Agustus 2026	Melakukan pendataan untuk bahan literasi	Rapat penentuan bahan literasi bersama tim JAP			Terlaksana 100 %	Dafar usulan zona pertanian
2	Selasa/1 September	Menyusun bahan literasi pertanian	Tersusun bahan literasi untuk teknologi pertanian di JAP			Terlaksana 100 %	- Zona pertanian dan peternakan yang teridentifikasi
3	Jumat/ 11 September 2026	Melakukan diskusi dan sharing tentang bahan literasi				Terlaksana 100 %	
KEGIATAN 6. PEMBUATAN BARCODE DI LOKASI JAP UNTUK MEMUDAHKAN PENGUNJUNG JAP DENGAN HANDPHONE							
1	Jumat/ 4 September 2026	Membuat bahan literasi dalam bentuk QR code				Terlaksana 100 %	
2	Selasa/8 September 2026	Mencetak dan Menempel QR code di lokasi zona JAP				Terlaksana 100 %	
3	14-21 September 2026	Pengukuran keberhasilan dengan evaluasi online				Terlaksana 100 %	

		dari pengunjung ke petugas					
JANGKA MENENGAH							
1	September 2026	Menyusun Proposal kerjasama dengan pihak mitra					
2	September 2026	Menyusun RAB kebutuhan lapangan Smart farming					
JANGKA PANJANG							
1	2027	Terlaksananya pengembangan kawasan aerotropolis Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai pusat penerapan teknologi pertanian modern	Terwujudnya JAP sebagai pusat penerapan teknologi pertanian modern di kawasan Aerotropolis YIA				