

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
Проектно-деятельностный этап				
1.	<p>В соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от 30.12.2022 № 1681 «Об организации деятельности по профилактике учебной неуспешности в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Таганрога» заседание рабочей группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знакомство с Положением о Базовой школе в установленной сфере деятельности (утверждено приказом Управления образования г. Таганрога от 30.12.2022 № 1681) - знакомство с Программой профилактики учебной неуспешности в школах Ростовской области на 2022, 2023 годы (утверждена приказом минобразования Ростовской области от 30.12.2021 № 1228); - знакомство с российским опытом организации деятельности по предупреждению учебной неуспешности; - анализ возможностей реализации модели «Базовая школа» в работе со Школами риска и общеобразовательными учреждениями муниципальной системы образования по профилактике учебной неуспешности 	30 декабря 2022 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	
2.	<p>Разработка локальных актов, регламентирующих совместную деятельность Базовой школы и Школ риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о межшкольной рабочей группе в установленной сфере деятельности; - версия Договора о совместной деятельности 	до 17 января 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	
3.	<p>Установочное совещание с административными группами Школ риска (МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, МАОУ СОШ № 25/11, МОБУ СОШ № 32):</p> <ul style="list-style-type: none"> - знакомство с Положением о Базовой школе в установленной сфере деятельности; - презентация опыта МОБУ СОШ № 38 «Система работы по профилактике учебной неуспешности с использованием возможностей индивидуального подхода к обучающимся с разным уровнем учебной 	25 января 2023 г.	Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы) Баркалова Е.В., муниципальный координатор	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
	<p>мотивации»;</p> <p>- определение и обсуждение основных направлений совместной деятельности Школ риска и Базовой школы в вопросах профилактики учебной неуспешности</p>			
4.	<p>Подготовка к заседанию Коллегии Управления образования г Таганрога следующих вопросов:</p> <p>- об организации совместной деятельности Базовой школы со Школами риска;</p> <p>- об организации системной деятельности по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных учреждениях муниципальной системы образования с использованием возможностей Базовой школы</p>	Март 2023 г.	<p>Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы) Баркалова Е.В., муниципальный координатор</p>	
5.	<p>Организация участия Школ риска в вебинарах муниципального уровня с последующим обсуждением подходов организации профилактической деятельности и ее эффектов (вебинары открыты и для общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования в рамках реализации мер по предупреждению учебной неуспешности):</p> <p>- «Система восполнения профессиональных дефицитов педагогических работников» (из опыта работы МОБУ лицея № 7 - директор Земляненко Н.В.);</p> <p>- «Реализация программы преодоления учебной неуспешности школьников» (из опыта работы МОБУ СОШ № 34 - директор Чумак И.В.);</p> <p>- «Опыт вовлечения учителей в системную деятельность по повышению квалификации через использование внутришкольных образовательных ресурсов» (из опыта работы МОБУ СОШ № 31 - директор Чудный А.В.);</p> <p>- «От эффективной системы управления качеством образования - к успешности выпускника» (из опыта работы МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина - директор Булычева И.Ю.)</p> <p>- «Система работы учителя с подростками, имеющими высокий риск учебной неуспешности», «Трудности, возникающие в процессе школьного обучения, связанные с дисграфией и дислексией» (Целуйко Е.М.,</p>	<p>27 апреля 2023 г.</p> <p>4 мая 2023 г.</p> <p>11 мая 2023 г.</p> <p>18 мая 2023 г.</p> <p>25 мая 2023 г.</p>	<p>Баркалова Е.В., муниципальный координатор Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)</p>	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
	директор«Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»)			
6.	<p>Организация тематических консультаций для Школ риска и общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования в рамках реализации мер по предупреждению учебной неуспешности</p> <p>- «Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в учении с участием специалистов психолого-медико-педагогического консилиума»;</p> <p>- «Технология организации мониторинга уровня освоения основных образовательных программ (в свете требований ФГОС)»;</p> <p>- «Планирование и организация деятельности методических объединений по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ: рабочая программа, контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения базовых тем учебной программы, подходы к организации независимого контроля и др.»;</p> <p>- «Возможности реализации модели наставничества в системе «ученик-ученик»»</p>	В течение учебного года	Административная группа МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	
7.	<p>Разработка памяток-инструкций для:</p> <p>- родителей (законных представителей) обучающихся: «Алгоритм подготовки к ОГЭ по русскому языку с использованием возможностей электронных образовательных ресурсов»; «Алгоритм подготовки к ОГЭ по математике с использованием возможностей электронных образовательных ресурсов»; «Советы педагога-психолога родителям: готовимся к государственной итоговой аттестации»;</p> <p>- учителей «Как повысить мотивацию к учению?»</p>	27 апреля 2023 г.	Административная группа МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	
<p>Организация деятельности в рамках содействия региону в реализации:</p> <p>- мер по оказанию адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами,</p> <p>- мер, направленных на ликвидацию ресурсных дефицитов в Школах риска;</p> <p>- мер профилактики учебной неуспешности в общеобразовательных учреждениях муниципальной системы образования</p>				

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
9.	Участие в научно-практическом семинаре «Организация взаимодействия школ с низкими образовательными результатами и школ, демонстрирующих высокое качество образования: проблемы, пути их решения» на базе опыта Управления образования Администрации зерноградского района в формате онлайн (в рамках Плана мероприятий («дорожная карта») по комплексу мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 2022-2023 годы; организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	31 марта 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
10.	Участие в научно-практическом семинаре «Опыт организации системы профилактики учебной неуспешности обучающихся в школах с низкими образовательными результатами» на базе МБОУ Приморской СОШ Неклиновского района Ростовской области (организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	18 апреля 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
11.	Участие в стратегической сессии «Управление на основе данных: от дефицитов к потребностям в школе с низким образовательными результатами»(в рамках Плана мероприятий («дорожная карта») по комплексу мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 2022-2023 годы; организатор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	12 мая 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
12.	Знакомство педагогическим и управленческим опытом работы, по материалам сборника научно-практической конференции «ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционирования. Подведение итогов реализации Проекта 500+» (Ростов-на-Дону, Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	В течение учебного года	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	
13.	Знакомство с опытом участия в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	Апрель - май 2023 г. (приказ минобразования Ростовской области от 26 апреля 2023 г. № 391)	Баркалова Е.В., муниципальный координатор	

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
Итоговый этап				
1.	Расширенное заседание рабочей группы с участием Школ риска с целью оценки эффективности совместной деятельности с Базовой школой по профилактике учебной неуспешности	Июнь 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	
2.	<p>Организация секционной работы в рамках августовской конференции работников образования «Системный поход к организации деятельности по предупреждению учебной неуспешности: поиск, проблемы, решения». В рамках секционной работы предусмотрена презентация опыта общеобразовательных учреждений, демонстрирующих высокую результативность в подготовке обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Система предупреждения школьной неуспешности как эффективный механизм повышения качества образования» (из опыта работы МОБУ СОШ № 24, директор Карлина О.А.); - «Реализация системы мер предупреждения неуспеваемости обучающихся как условие повышения качества образования» (из опыта работы МОБУ СОШ № 21, директор Карапетян Н.А.) - «Система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся к ГИА» (из опыта работы МАОУ СОШ № 27; директор Липало В.М., член регионального методического актива, заместитель директора по УВР Твердова М.А.); - «Система работы по предупреждению и снижению учебной неуспешности»(из опыта работы МАОУ лицея № 28, муниципального методического ресурсного центра, директор Терновая Т.Н., член регионального методического актива, заместитель директора по УВР Дзюба Т.В.) 	Август 2023 г.	Баркалова Е.В., муниципальный координатор Монченко Е.А., директор МОБУ СОШ № 38 (Базовой школы)	

